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Oficio Nro. JICA-L1223-RSND-EESUR-ST-FI-011.005.2023-FIS-LRRB-2023-093-OF 

 
 
 

Loja, 24 de Noviembre del 2024 
 
 
 
ING. WILLIAN EDIXON GUERRERO CUESTAS 
Administrador de Contrato 
BID-EC-    L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 
 
 
Asunto: RESPUESTA de Oficio Nro. EERSSA-GEICO-2024-1030-OF (Informe de Componente Civil de 
Fiscalización de Aprobación de rubros nuevos para Obra Civil ) 
 
De mis consideraciones, 

 
En respuesta al Oficio Nro. EERSSA-GEICO-2024-1030-OF, del 13 de noviembre de 2024, remitido por 
el Administrador del Contrato, donde solicita el análisis e informe a requerimiento presentado con oficio 
ENS-DT-SEN-127 del 12 de noviembre de 2024 por el Contratista ENSILECTRIC, correspondiente al 
proyecto de construcción de las Adecuaciones de la S/E Norte y con la finalidad de gestionar el trámite 
correspondiente, teniendo en cuenta la necesidad por parte de la EERSSA de avanzar con las obras y 
la factibilidad expuesta según oficio EERSSA-GEICO-2024-0771-OF para la suscripción de un segundo 
contrato complementario, 
 
En calidad de Fiscalizador del Componente Civil, en cumplimiento a las obligaciones contractuales del 
proceso “CONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES PARA LA SUBESTACIÓN NORTE  69/13.8Kv”, 
indico lo siguiente: 
 

 Sírvase encontrar adjunto al presente el informe de fiscalización de aprobación de rubros 
nuevos de obra Civil, los mismo que son los requerido para la suscripción de un Contrato 
Complementario No2. 
 

 La contratista entrega toda la documentación mediante link de descarga adjunto:  
https://www.dropbox.com/scl/fo/q0f2bjusphdvopar7oncs/AKnBGNsSQKnwY_lCpEtSk0?rlk
ey=7vt380bpwiqa239cizofnplzx&dl=0 

 
 
CONCLUSIONES: 
 
 

 Dadas las disposiciones en  Oficio Nro. EERSSA-GEICO-2024-0771-OF, de fecha 26 de 
agosto de 2024 suscrito por el  Ing. William Edixon Guerrero Cuesta administrador de 
contrato BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 donde indica se considera 
viable la procedencia de iniciar la suscripción de un segundo contrato complementario 
debidamente justificado, siempre y cuando la cuantía total entre el monto del contrato 
complementario vigente y el monto del contrato complementario a proponerse ascienda a 
un porcentaje menor al 15% del monto del contrato principal de obra. 

 
 El valor requerido para rubros nuevos de Obra Civil es de USD $11296,59, con un 

porcentaje de 1,59%, para la Obra Eléctrica se tiene un valor de USD $36959,74 con un 
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porcentaje de 5,22% la sumatoria tanto para la Obra Civil y la Obra Eléctrica es de USD 
$48256,33 que corresponde al 6,81 % del monto total del contrato principal sin IVA. 
 

 El Contrato Complementario Nº1, suscrito el 22 de febrero de 2024, por rubros nuevos 
asciende a un total USD 56.344,29, cuyo valor representa el 7,96% del total contratado sin 
IVA, sumando el valor del presente contrato complementario2 con un monto USD 
$48256,33 que corresponde al 6,81 % del monto total del contrato principal sin IVA,  Por lo 
tanto el valor para contratos complementarios es de USD $104.600,63 alcanzando un 
valor porcentual de 14,77%, porcentaje que está por debajo del 15% del monto del 
contrato principal de obra. 
 

 Bajo estos antecedentes en el replanteo de cantidades de rubros nuevos de Obra 
presentado por el Contratista Ensilectric, lo necesario para la correcta ejecución y poder 
recibir a entera satisfacción la obra. Al respecto esta Fiscalización de componente Civil 
Aprueba las cantidades de los rubros civiles adicionales para la suscripción de un 
CONTRATO COMPLEMENTARIO 2. 

 
 
 
 
Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinente. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leonel Ricardo Rodríguez Baque 
Fiscalizador Civil (consultor) EERSSA 
Contrato BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004 
Teléfono(0994099102) 
 
Copia.  Ing. Raúl Chiriboga  – Fiscalizador Eléctrico 
Copia. Ing. Yul vasques adm. ymvasquez@eerssa.gob.ec 
Archivo. 
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