

Zimbra:

raguirre@eerssa.gob.ec

Re: Contrato complementario

De : WILLIAM EDIXON GUERRERO CUESTA
<wguerrero@eerssa.gob.ec>

mar, 03 de jun de 2025 17:22

 2 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Contrato complementario

Para : AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO
<raguirre@eerssa.gob.ec>

Para o CC : CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO
<jcueva@eerssa.gob.ec>, SAMANIEGO ROJAS
EDUARDO MAURICIO
<esamaniego@eerssa.gob.ec>, PALACIOS MORA
DAVID EFREN <dpalacios@eerssa.gob.ec>

De acuerdo con el oficio EERSSA-GEICO-2025-0028-OF, cuya copia adjunto, el plazo del contrato principal de obra BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 y el plazo del contrato complementario 001.2024 al contrato principal, se encuentra suspendido desde el 15 de enero del 2025, situación por la cual, a la presente fecha, han transcurrido 139 días de suspensión del plazo de los contratos en referencia.

De acuerdo con el numeral 3.4 de la cláusula tercera del borrador del segundo contrato complementario: PRECIO, FORMA DE PAGO Y PLAZO, textualmente se indica:

3.4 "El plazo del presente Contrato Complementario iniciará a partir de la autorización por escrito del Administrador de Contrato y finalizará hasta el 17 de noviembre de 2025".

Considerando que, al martes 3 de junio de 2025, han transcurrido 139 días de suspensión del plazo de los contratos BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 y complementario 001.2024, y teniendo en cuenta lo expresamente solicitado por el representante legal de la empresa contratista esto luego de haber presentado las hipotecas y los certificados de depósito a fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones de los contratos en vigencia, gentilmente me permito solicitar que se considere la actualización del numeral 3.4 del borrador del segundo contrato complementario por el siguiente texto:

3.4 "El plazo del presente Contrato Complementario iniciará a partir de la autorización por escrito del Administrador de Contrato y finalizará hasta el 05 de abril de 2026".

Además de lo expuesto la sugerencia la realizo en razón que las hipotecas y los certificados de depósito cubren con los montos requeridos como fianzas pendientes del contrato principal, y en razón se encuentra por suscribirse el segundo contrato complementario y es necesario en el ámbito que corresponde que se considere oportuno la actualización en la referida cláusula.

--

William Guerrero Cuesta

UNIDAD DE ENERGÍAS RENOVABLES
GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

Rocafuerte 162-26 y Olmedo, Loja-Ecuador
Teléf.: 1-800-EERSSA / 1-800-337772 ext 14-07

¡la energía somos todos!

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "WILLIAN EDIXON GUERRERO CUESTA" <wguerrero@eerssa.gob.ec>
CC: "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>
Enviados: Lunes, 2 de Junio 2025 12:48:55
Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenas tardes

Estimado William, para tu conocimiento adjunto correo en cola, por favor emitir tu pronunciamiento a la observación.

Saludos

De: "MAURICIO ORTIZ" <mauricio.ortizguevara@ensilectric.com>
Para: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
CC: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>, "WILLIAN EDIXON GUERRERO CUESTA" <wguerrero@eerssa.gob.ec>, "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>
Enviados: Lunes, 2 de Junio 2025 12:41:20
Asunto: RE: Contrato complementario

Estimado Abogado Ramiro Aguirre

Reciba un cordial saludo, por solicitud del Economista Rodrigo Arellano, envío la observación al contrato complementario enviado.

En la pagina 10 de 11 numeral 3.3 se indica que el 50% restante contra entrega final de obras cuando debe indicar: " 50% se cancelará mediante la presentación de planillas de avance de obra, previo al informe de la Fiscalización y del Administrador;"

En la página 10 de 11 numeral 3.4 dice que finalizara el 17 de noviembre de 2025, en reunión mantenida con el Administrador del Contrato la fecha de finalización es 31 marzo 2026.



El pago por hitos de avance de los ítems: 2, 3, 13 y 38 de la tabla de la lista de cantidades y precios del Contrato **BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022**, no contraviene los intereses institucionales y no afecta el monto total contratado.

3.3 El valor por el incremento de rubros nuevos, será cancelado a la Contratista de la siguiente manera:

- 50% del monto del Contrato Complementario en calidad de anticipo.
- 50% **restante contra entrega final de las obras** objeto del Contrato Complementario, previo al informe de los Fiscalizadores y del Administrador del Contrato de obra.

3.4 El plazo del presente Contrato Complementario iniciará a partir de la autorización por escrito del Administrador de Contrato y finalizará hasta **el 17 de noviembre de 2025**

CUARTA: GARANTÍAS:

Saludos

MAURICIO ORTIZ G.

De: rodrigo arellano <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

Enviado el: lunes, 2 de junio de 2025 12:23

Para: Mauricio Ortiz <mauricio.ortizguevara@ensilectric.com>

Asunto: Fwd: Contrato complementario

Saludos Mauricio:

Por favor tu revisión y comentarios

Saludos

RAM

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO <raguirre@eerssa.gob.ec>

Fecha: 2 de junio de 2025, 10:38:37 a. m. ECT

Para: rodrigoarellano2006@yahoo.com.br

Cc: WILLIAN EDIXON GUERRERO CUESTA <wguerrero@eerssa.gob.ec>, CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO <jcueva@eerssa.gob.ec>

Asunto: RV: Contrato complementario

Buenos días

Adjunto CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002.2025 - BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 "CONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES PARA LA SUBESTACIÓN NORTE 69/13.8 kV", para que sea legalizado.

Por favor adjuntar las garantías correspondientes .

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>
Enviados: Miércoles, 28 de Mayo 2025 16:56:42
Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenas tardes

Adjunto CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002.2025 - BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 "CONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES PARA LA SUBESTACIÓN NORTE 69/13.8 kV", para que sea legalizado.

Por favor adjuntar las garantías correspondientes .

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>
CC: "SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>, "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>
Enviados: Lunes, 26 de Mayo 2025 10:16:23
Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenos días

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de las garantías correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>
CC: "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>, "SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>
Enviados: Martes, 20 de Mayo 2025 8:24:32
Asunto: Contrato complementario

Buenos días

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223- RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de las garantías correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos



EERSSA-GEICO-2025-0028-OF (suspensión plazo).pdf

113 KB

De : AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO
<raguirre@eerssa.gob.ec>

lun, 02 de jun de 2025 12:48

 1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Contrato complementario

Para : WILLIAN EDIXON GUERRERO CUESTA
<wguerrero@eerssa.gob.ec>

Para o CC : CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO
<jcueva@eerssa.gob.ec>

Buenas tardes

Estimado William, para tu conocimiento adjunto correo en cola, por favor emitir tu pronunciamiento a la observación.

Saludos

De: "MAURICIO ORTIZ" <mauricio.ortizguevara@ensilectric.com>
Para: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
CC: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>, "WILLIAN EDIXON GUERRERO CUESTA" <wguerrero@eerssa.gob.ec>, "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>
Enviados: Lunes, 2 de Junio 2025 12:41:20


Asunto: RE: Contrato complementario

Estimado Abogado Ramiro Aguirre

Reciba un cordial saludo, por solicitud del Economista Rodrigo Arellano, envío la observación al contrato complementario enviado.

En la pagina 10 de 11 numeral 3.3 se indica que el 50% restante contra entrega final de obras cuando debe indicar: " 50% se cancelará mediante la presentación de planillas de avance de obra, previo al informe de la Fiscalización y del Administrador;"

En la página 10 de 11 numeral 3.4 dice que finalizara el 17 de noviembre de 2025, en reunión mantenida con el Administrador del Contrato la fecha de finalización es 31 marzo 2026.



El pago por hitos de avance de los ítems: 2, 3, 13 y 38 de la tabla de la lista de cantidades y precios del Contrato **BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022**, no contraviene los intereses institucionales y no afecta el monto total contratado.

3.3 El valor por el incremento de rubros nuevos, será cancelado a la Contratista de la siguiente manera:

- 50% del monto del Contrato Complementario en calidad de anticipo.
- 50% **restante contra entrega final de las obras** objeto del Contrato Complementario, previo al informe de los Fiscalizadores y del Administrador del Contrato de obra.

3.4 El plazo del presente Contrato Complementario iniciará a partir de la autorización por escrito del Administrador de Contrato y finalizará hasta **el 17 de noviembre de 2025.**

CUARTA: GARANTÍAS:

Saludos

MAURICIO ORTIZ G.

De: rodrigo arellano <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

Enviado el: lunes, 2 de junio de 2025 12:23

Para: Mauricio Ortiz <mauricio.ortizguevara@ensilectric.com>

Asunto: Fwd: Contrato complementario

Saludos Mauricio:

Por favor tu revisión y comentarios
Saludos
RAM
Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO <raguirre@eerssa.gob.ec>
Fecha: 2 de junio de 2025, 10:38:37 a. m. ECT
Para: rodrigoarellano2006@yahoo.com.br
Cc: WILLIAN EDIXON GUERRERO CUESTA <wguerrero@eerssa.gob.ec>, CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO <jcueva@eerssa.gob.ec>
Asunto: **RV: Contrato complementario**

Buenos días

Adjunto CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002.2025 - BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 "CONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES PARA LA SUBESTACIÓN NORTE 69/13.8 kV", para que sea legalizado.

Por favor adjuntar las garantías correspondientes .

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>
Enviados: Miércoles, 28 de Mayo 2025 16:56:42
Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenas tardes

Adjunto CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002.2025 - BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 "CONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES PARA LA SUBESTACIÓN NORTE 69/13.8 kV", para que sea legalizado.

Por favor adjuntar las garantías correspondientes .

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>
CC: "SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>, "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>
Enviados: Lunes, 26 de Mayo 2025 10:16:23

Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenos días

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223- RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de las garantías correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>
CC: "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>, "SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>
Enviados: Martes, 20 de Mayo 2025 8:24:32
Asunto: Contrato complementario

Buenos días

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223- RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de las garantías correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

De : MAURICIO ORTIZ-ENS
<mauricio.ortizguevara@ensilectric.com>

lun, 02 de jun de 2025 12:41

 1 ficheros adjuntos

Asunto : RE: Contrato complementario

Para : raguirre@eerssa.gob.ec


Para o CC : 'rodrigoarellano2006' <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>, 'WILLIAM EDIXON GUERRERO CUESTA' <wguerrero@eerssa.gob.ec>, 'CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO' <jcueva@eerssa.gob.ec>

Estimado Abogado Ramiro Aguirre

Reciba un cordial saludo, por solicitud del Economista Rodrigo Arellano, envío la observación al contrato complementario enviado.

En la pagina 10 de 11 numeral 3.3 se indica que el 50% restante contra entrega final de obras cuando debe indicar: “ 50% se cancelará mediante la presentación de planillas de avance de obra, previo al informe de la Fiscalización y del Administrador;”

En la página 10 de 11 numeral 3.4 dice que finalizara el 17 de noviembre de 2025, en reunión mantenida con el Administrador del Contrato la fecha de finalización es 31 marzo 2026.



El pago por hitos de avance de los ítems: 2, 3, 13 y 38 de la tabla de la lista de cantidades y precios del Contrato **BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022**, no contraviene los intereses institucionales y no afecta el monto total contratado.

3.3 El valor por el incremento de rubros nuevos, será cancelado a la Contratista de la siguiente manera:

- 50% del monto del Contrato Complementario en calidad de anticipo.
- 50% **restante contra entrega final de las obras** objeto del Contrato Complementario, previo al informe de los Fiscalizadores y del Administrador del Contrato de obra.

3.4 El plazo del presente Contrato Complementario iniciará a partir de la autorización por escrito del Administrador de Contrato y finalizará hasta **el 17 de noviembre de 2025.**

CUARTA: GARANTÍAS:

Saludos

MAURICIO ORTIZ G.

De: rodrigo arellano <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

Enviado el: lunes, 2 de junio de 2025 12:23

Para: Mauricio Ortiz <mauricio.ortizguevara@ensilectric.com>

Asunto: Fwd: Contrato complementario

Saludos Mauricio:

Por favor tu revisión y comentarios

Saludos

RAM

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO <raguirre@eerssa.gob.ec>
Fecha: 2 de junio de 2025, 10:38:37 a. m. ECT
Para: rodrigoarellano2006@yahoo.com.br
Cc: WILLIAN EDIXON GUERRERO CUESTA <wguerrero@eerssa.gob.ec>, CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO <jcueva@eerssa.gob.ec>
Asunto: **RV: Contrato complementario**

Buenos días

Adjunto CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002.2025 - BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 "CONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES PARA LA SUBESTACIÓN NORTE 69/13.8 kV", para que sea legalizado.

Por favor adjuntar las garantías correspondientes .

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>
Enviados: Miércoles, 28 de Mayo 2025 16:56:42
Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenas tardes

Adjunto CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002.2025 - BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 "CONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES PARA LA SUBESTACIÓN NORTE 69/13.8 kV", para que sea legalizado.

Por favor adjuntar las garantías correspondientes .

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>
CC: "SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>, "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>
Enviados: Lunes, 26 de Mayo 2025 10:16:23
Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenos días

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-

L1223- RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de las garantías correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>
CC: "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>, "SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>
Enviados: Martes, 20 de Mayo 2025 8:24:32
Asunto: Contrato complementario

Buenos días

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223- RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de las garantías correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

De : AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO
<raguirre@eerssa.gob.ec>

lun, 02 de jun de 2025 10:38

 2 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Contrato complementario

Para : rodrigoarellano2006@yahoo.com.br

Para o CC : WILLIAN EDIXON GUERRERO CUESTA
<wguerrero@eerssa.gob.ec>, CUEVA CUEVA JUAN
GUSTAVO <jcueva@eerssa.gob.ec>

Buenos días

Adjunto CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002.2025 - BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 "CONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES PARA LA SUBESTACIÓN NORTE 69/13.8 kV", para que sea legalizado.

Por favor adjuntar las garantías correspondientes .

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>

Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

Enviados: Miércoles, 28 de Mayo 2025 16:56:42

Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenas tardes

Adjunto CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002.2025 - BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 "CONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES PARA LA SUBESTACIÓN NORTE 69/13.8 kV", para que sea legalizado.

Por favor adjuntar las garantías correspondientes .

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>

Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

CC: "SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>, "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>

Enviados: Lunes, 26 de Mayo 2025 10:16:23

Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenos días

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de las garantías correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>

Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

CC: "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>, "SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>

Enviados: Martes, 20 de Mayo 2025 8:24:32

Asunto: Contrato complementario

Buenos días

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de las garantías correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

 **002.2025 rev 26 03 2025-signed-signed-signed-signed.pdf**
530 KB

 **EERSSA-GEICO-2025-0250-M.pdf**
125 KB

De : AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO
<raguirre@eerssa.gob.ec>

mié, 28 de may de 2025 16:56

 2 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Contrato complementario

Para : rodrigoarellano2006@yahoo.com.br

Buenas tardes

Adjunto CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002.2025 - BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 "CONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES PARA LA SUBESTACIÓN NORTE 69/13.8 kV", para que sea legalizado.

Por favor adjuntar las garantías correspondientes .

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>

Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

CC: "SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>, "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>

Enviados: Lunes, 26 de Mayo 2025 10:16:23

Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenos días

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de las garantías correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>

Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

CC: "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>, "SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>

Enviados: Martes, 20 de Mayo 2025 8:24:32

Asunto: Contrato complementario

Buenos días

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de las garantías correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

 **002.2025 rev 26 03 2025-signed-signed-signed-signed.pdf**
530 KB

 **EERSSA-GEICO-2025-0250-M.pdf**
125 KB

De : AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO
<raguirre@eerssa.gob.ec>

lun, 26 de may de 2025 10:16

 1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Contrato complementario

Para : rodrigoarellano2006@yahoo.com.br

Para o CC : SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO
<esamaniego@eerssa.gob.ec>, CUEVA CUEVA
JUAN GUSTAVO <jcueva@eerssa.gob.ec>

Buenos días

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de las garantías correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>

Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

CC: "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>, "SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>

Enviados: Martes, 20 de Mayo 2025 8:24:32

Asunto: Contrato complementario

Buenos días

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de las garantías correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

 **EERSSA-GEICO-2025-0250-M.pdf**
125 KB

De : AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO
<raguirre@eerssa.gob.ec>

mar, 20 de may de 2025 08:24

 1 ficheros adjuntos

Asunto : Contrato complementario

Para : rodrigoarellano2006@yahoo.com.br

Para o CC : CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO
<jcueva@eerssa.gob.ec>, SAMANIEGO ROJAS
EDUARDO MAURICIO
<esamaniego@eerssa.gob.ec>

Buenos días

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de las garantías correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

 **EERSSA-GEICO-2025-0250-M.pdf**
125 KB
