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CONTRATO No. BID-EC-L1223-FERUM-EESUR-DI-FI-012 -004.2022

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE GRUPO 2”

PROCESO: BID-EC-L1223-FERUM-EESUR-DI-FI-012

Intervienen en la celebracion del presente contrato, por una parte la EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A, con RUC No. 1190005646001, en adelante la
EERSSA, domiciliada en la calle Rocafuerte 162-26 y Olmedo de la ciudad de Loja,
legalmente representada por el Ing. Jorge Patricio Mufioz Vizhfay, en calidad de
Presidente Ejecutivo, por una parte; y por otra el Ing. Yofre Arturo Rios Montalvan en
adelante el Consultor, Ecuatoriano, domiciliado en las calles Perl y Venezuela de la
ciudad de Loja con RUC No. 1102324751001, en el marco del Programa de
Modernizacién y Renovacién del Sistema Eléctrico Ecuatoriano mediante financiamiento
otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo - NUMERO DE PRESTAMO: BID
NO. 4343/0OC-EC, se expresa y conviene lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1.1.- Que mediante contrato de préstamo suscrito entre el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el MERNNR determinaron las politicas bajo las cuales se ejecutaran los
proyectos que forman parte del Programa Electrificacion Rural con Energia Renovable en
zonas aisladas del Ecuador.

1.2.- Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 3 de la LOSNCP este contrato se sujeta a
las disposiciones y politicas establecidas en el convenio descrito en el numeral 1.1; y en lo
no previsto en este instrumento se sujetara a lo prescrito en la normativa legal aplicable.

1.3.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos conforme consta en la
certificacion conferida por la Gerencia de Finanzas, mediante la certificacion Presupuestaria
y Econ6mica No. 134-2021-JEPRE-JETES del 9 de febrero de 2021.

1.4.- Que mediante Resolucion No. 022-2021-BID del 13 de diciembre de 2021, el Ing.
Jorge Patricio Mufioz, en calidad de Presidente Ejecutivo de la Empresa Eléctrica Regional
del Sur S.A., autoriza el inicio del proceso para la contratacion por CONSULTORIA
INDIVIDUAL PARA LA CONTRATACION DE LA FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE GRUPO 2.

1.5.- Que mediante Resolucion de Adjudicacion 003.2022 del 4 de febrero de 2022, el Ing.
Jorge Patricio Mufioz, en calidad de Presidente Ejecutivo de la Empresa Eléctrica Regional
del Sur S.A., adjudicé el contrato para la prestacién del servicio de Consultoria Individual
para FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE
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ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE GRUPO 2, al Ing.
Yofre Rios Montalvan.

DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

1. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad
para celebrar este tipo de contratos.

La Certificaciéon de Disponibilidad Presupuestaria y Econémica

La Resolucion de inicio de proceso.

La Resolucion de adjudicacion.

Los Términos de referencia del objeto de la contratacion

La Notificacion de adjudicacion al oferente adjudicado

La Oferta presentada por el CONSULTOR, con todos sus documentos que la
conforman.

8. La Garantia presentada por el CONSULTOR.

NooAwN

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO: El Consultor, en ejercicio de su profesion se obliga a suministrar a la
EERSSA la prestacién de servicios técnicos de consultoria individual que se detalla en el
Anexo | del presente Contrato y que forma parte integral del mismo.

SEGUNDA.- PLAZO: EIl plazo estimado para la ejecuciéon del contrato de consultoria es
de 150 dias calendarios, contado a partir de la notificacion de inicio del administrador de
contrato, mismo que se dara con la misma fecha de inicio de la obra “CONSTRUCCION
DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENLA PROVINCIA DE
ZAMORA CHINCHIPE GRUPO 2”; sin embargo el plazo contractual de los servicios de
fiscalizaciébn podra culminar cuando se suscriba el acta de recepcion provisional del
contrato de obra a fiscalizar.

Cualquier prorroga de plazo de la obra o prolongacién no sera causal para reajuste en el
costo de fiscalizacion contratado.

El acta de recepcion definitiva de los servicios de fiscalizaciéon se suscribira luego de que
se suscriba el acta provisional de las obras fiscalizadas.

Para todos los fines juridicos y administrativos, el Consultor desempefiara sus funciones en
la ciudad de Loja.

Este plazo podréa ser prorrogado Unicamente por causas de fuerza mayor o caso fortuito
cuando el hecho que lo motiva sea notificado al Administrador del Contrato dentro del
término de dos (2) dias de ocurrido el evento, el mismo que debera estar debidamente
probado o justificado por el Consultor y aceptadas por la EERSSA y solamente por los
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dias que incida la presencia de las causales indicadas, cuando la prérroga impliqgue una
modificacion al plazo total se necesitara la aprobacion de la Presidencia Ejecutiva de la
EERSSA.

La EERSSA podré suspender el plazo de ejecucién contractual siempre que los hechos
gque lo motivan no sean imputables al Consultor.

El hecho de permitir al Consultor que continte con la prestacién del servicio contratado
después del vencimiento del plazo concedido, cuando éste haya incurrido en mora, no
implica prérroga automatica de plazo por parte de la EERSSA y tal terminacién se
ejecutard no obstante la aplicacién de las multas estipuladas en el presente contrato.

TERCERA.- PRECIO: La EERSSA pagara al Consultor la suma total de USD 10.496,45
(DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES AMERICANOS 45/100, mas
IVA, de la siguiente manera:

Los pagos se efectuaran de la siguiente manera:

e Anticipo del 50 % del monto del contrato, previa presentacion de las garantias.
e EI50 % restante se pagara contra entrega de los servicios contratados y una vez que se
suscriba el acta de recepcion provisional de la obra.

Para los pagos de planillas de obra se debera presentar los siguientes documentos:

a) Informe Parcial de la Fiscalizacion de las Obras, que incluya: el estado de avance
de ejecucion de cada obra fiscalizada, cambios aprobados por el Administrador de
la obra, aprobacion de cambios, variaciones de cantidad de obra desde el disefio
inicial dentro de los porcentajes legalmente establecidos para el contrato, avance
del cronograma de ejecucion, riesgos en el avance del proyecto identificados y
valorados, como también la informacién de reporte en las matrices y formatos de
seguimiento que la entidad contratante facilite para el efecto;

b) Libro de obra.

c) Aprobacion del informe por parte del Administrador de Contrato de fiscalizacion.

d) Factura respectiva.

e) Planilla de pago al IESS (Consultor).

f) Otros que requiera la entidad Contratante.

Para el pago final de la consultoria se debera adjuntar los siguientes documentos:

a) Informe Final de Fiscalizacion de la totalidad de las Obras luego de que los
Administradores de Contrato suscriban las Actas de Entrega Recepcion
Provisional de las obras a fiscalizar. Este informe incluye los planos definitivos
proporcionados por la contratista de la obra.

b) Deberd presentarse los ingresos y egresos a bodega (de ser el caso) de
materiales derivados de la obra, algunos contratos de obra contemplan
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adquisicion de equipos de repuesto o equipos adicionales tener en cuenta que
estas novedades pueden estar incluidos en los contratos de ser el caso.

¢) Libro de obra.

d) Ligquidacién total del contrato y érdenes de trabajo (si existieran) efectuadas en el
presente contrato, mismo que sera realizado en el sistema de la Unidad de
Negocio correspondiente u otra herramienta informética destinada para el objetivo

e) Informe del cumplimiento por parte del contratista de los documentos que
conforman los Requerimientos Ambientales y Sociales del BID y del Plan de
Seguridad, Salud y Ambiente y Plan de Socializacion.

f) Planilla Total de liquidacion de Obras.

g) Informe del cumplimiento de la actualizacién en la base SICO y SIG de la
EERSSA.

h) Aprobacion del informe por parte del Administrador del Contrato de Fiscalizacion.

i) Factura respectiva.

i) Planilla de pago al IESS (Consultor).

k) Otros que requiera la Contratante.

El Consultor no recibird ninguna otra clase de compensacién fuera de la que se detalla en el
presente Contrato.

Pago Indebido.- La EERSSA se reserva el derecho de reclamar al consultor, en cualquier
tiempo, antes o después de la prestacion del servicio, sobre cualquier pago indebido por
error de célculo o por cualquier otra razon, debidamente justificada, obligandose el consultor
a satisfacer las obligaciones que por este motivo llegare a plantear la EERSSA,
reconociéndose el interés calculado a la tasa méaxima del interés convencional, establecido
por el Banco Central del Ecuador.

Los pagos se realizaran previo a la aprobacion del administrador vy fiscalizador del contrato,
de los informes que presente el fiscalizador, en los cuales debe incluir el avance fisico y
econdmico de la construccion de la obra.

CUARTA.- GARANTIAS: Previo a la suscripcion del contrato el consultor rendira la
siguiente garantia:

a) Lagarantiadel anticipo

Que respalde el 100% del valor recibido por este concepto, el mismo que sera devengado
proporcionalmente en cada planilla.

La garantia entregada se devolvera una vez que el anticipo haya sido devengado en su
totalidad. Entre tanto, deber4d mantenerse vigente, lo que sera vigilado y exigido por la
EERSSA.

b) Ejecucion de garantia
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La Garantia de Anticipo sera ejecutada cuando:
a) El consultor no la renovare cinco (5) dias antes de su vencimiento

b) Cuando se declare la terminacién unilateral del contrato siempre que el anticipo no haya
sido devengado.

QUINTA.- ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

La EERSSA designa al Ing. Nilson Armijos Cabrera, en calidad de Administrador del
Contrato, conforme al memorando No. EERSSA-PREJEC-2021-1488-M del 13 de
diciembre de 2021, quien debera atenerse a las condiciones generales y especificas de los
que forman parte del presente contrato, y a la horma 408-17 segun Acuerdo No. 039-CG
publicado en Sup. R. O. N° 87 del 14-dic-2009 “Normas de control interno para las
entidades, organismos del sector publico y personas juridicas de derecho privado que
dispongan de recursos publicos”.

La EERSSA podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara cursar al
Consultor la respectiva comunicacion; sin que sea necesaria la modificacion del texto
contractual.

SEXTA.- DECLARACIONES: El Consultor declara:

A. Que la informacion proporcionada la EERSSA sobre condiciones de persona natural
y sus Calificaciones y trayectoria profesional son ciertas.

B. Que conoce plenamente los Términos de Referencia del trabajo de consultoria que
en virtud de este Contrato se le encomienda y que se considera apto para realizarlo.

C. Que proporcionara asesoria imparcial y objetiva y que no existen conflictos de
intereses para aceptar este contrato.

D. Que no esta afectado por las condiciones de incompatibilidad expresadas en el
Contrato de Préstamo.

E. Que mantendra al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con
recursos del BID y solo facturara a un proyecto por tareas desempefiadas en un solo
dia.

F. El consultor garantiza la veracidad y exactitud de la informacion y documentacion,

asi como de las declaraciones incluidas en los documentos de la hoja de vida o CV,
formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a
efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e informacion
adicional sobre las condiciones técnicas, econémicas y legales del consultor. Acepta
que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades
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contratantes que el consultor hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la
documentacion o informacién que conforma su hoja de vida o CV, dicha falsedad
ideologica sera causal para descalificarlo del procedimiento de contratacion,
declararlo contratista incumplido, segun corresponda, previo el tramite respectivo y
se notificara sobre el particular al SERCOP y al MERNNR; vy, sin perjuicio de las
acciones judiciales a las que hubiera lugar.

G. Lo establecido en este Contrato no debera ser interpretado como una obligacién de
ofrecer un nuevo contrato, y cuando por causa de fuerza mayor debidamente
justificada haya incumplimiento de alguna de las partes y este Contrato no pudiese
continuar, se podra dar por terminado anticipadamente por mutuo acuerdo mediante
acta suscrita por las partes. En tal caso el Consultor se obliga a entregar al
Contratante los trabajos avanzados y recibira Gnicamente la suma que corresponda
a los resultados u obra realizados hasta entonces.

SEPTIMA.- GASTOS Y TRIBUTOS: El Consultor sera responsable de sus obligaciones
previsionales y tributarias, por lo cual el Consultor no estara exento de ningln impuesto en
virtud de este Contrato y sera de su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con
gue se graven las sumas recibidas en relacion con el presente Contrato. También seran de
su exclusiva responsabilidad y cargo la contratacién de los correspondientes seguros de
viaje y de vida (con inhabilitacién parcial o total o0 muerte accidental) y los gastos médicos y
de traslado emergentes de tales situaciones, tanto en lo personal como de las personas que
utilice o subcontrate bajo su responsabilidad, segun lo previsto en la clausula Décima.

OCTAVA.- ENTREGA RECEPCION: La EERSSA dara por recibidos los trabajos objeto de
este Contrato, si los mismos hubieran sido realizados de acuerdo con las especificaciones,
caracteristicas, términos de referencia, y demas estipulaciones convenidas, las mismas que
deberan estar aprobadas por el administrador del contrato.

El acta de recepcion de los servicios de fiscalizacion se suscribira luego de la suscripcion
del acta provisional de las obras a fiscalizar.

NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD: EI Consultor conviene en que no podra divulgar por
medio de publicaciones, informes, conferencias, ni en ninguna otra forma el contenido de
los trabajos encomendados, los cuales son propiedad de la EERSSA.

DECIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR FRENTE A TERCEROS: Se estipula
gue el Consultor en ninglin momento se considerara como intermediario de la EERSSA, ni
tampoco tendra ninguna representacion legal de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
Asimismo, queda expresamente estipulado que ni el Consultor, ni ninguna otra persona que
éste utilice en la ejecucion de los trabajos encomendados, seran considerados miembros
del personal de la EERSSA y por ende, se exime a ellos de cualquier responsabilidad legal.

En caso de incumplimiento, el consultor serd responsable exclusivo y personal por los
reclamos que se puedan suscitar.
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DECIMA PRIMERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Las partes convienen que la EERSSA
serd titular de todos los derechos de autor y cualquier otro sobre los trabajos
encomendados, en todos los paises, sin ninguna limitacién y consecuentemente, tendra
derecho de editar, reeditar, imprimir, publicar, difundir, vender, todo o parte de esos
derechos en cualquier forma y en cualquier idioma. En las publicaciones que efectle de los
trabajos del Consultor, la EERSSA citara el nombre del autor.

DECIMA SEGUNDA.- MULTAS: Las multas que se impondran por incumplimiento de las
obligaciones contractuales y que se deriven directa o indirectamente del objeto contractual se
detallan a continuacion:

- Por cada dia de retraso en el informe final de la FISCALIZACION, o por cada dia de
retraso de incumplimiento de lo dispuesto por el Administrador del contrato o la
EERSSA, el consultor, se obliga a pagar la cantidad del uno por mil (1x1000) del
monto total reajustado del contrato.

- Por incumplimiento de las ACTIVIDADES determinadas en los TDR que debe
cumplir el CONSULTOR, asi mismo la no ejecucion de las 6rdenes impartidas por el
administrador en lo que tiene que ver con las responsabilidades adquiridas en el
contrato en un plazo de 48 horas de recibida la notificacion por parte del
administrador, este se obliga a cancelar una multa del dos por mil (2X1000) del valor
del contrato, por cada dia de incumplimiento.

- Por no cumplir con el cronograma de revisién de obras en sitio o por no permanecer
en el sitio de las obras segun el cronograma presentado al Administrador del
contrato, se obliga a pagar la cantidad del uno por mil (1x1000) del monto total
reajustado del contrato, por cada dia de incumplimiento.

- Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, la EERSSA,
podra darlo por terminado anticipada y unilateralmente. Las multas impuestas no
serén revisadas, ni devueltas por ningin concepto.

DECIMA TERCERA.- DECLARACIONES: Las partes reconocen en forma expresa, que:

0] El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un organismo de financiamiento con
personalidad juridica internacional, unanimemente reconocida por la comunidad
internacional.

(i) El BID en cumplimiento de los fines para los cuales fue creado, goza de privilegios,
prerrogativas e inmunidades reconocidas por los Estados, incluyendo la Republica
del Ecuador.

(iii) El BID participa en el financiamiento del presente contrato.

(iv) No existe entre el BID y la Contratante, tampoco con el Consultor, en forma
individual o en conjunto, vinculo juridico de subordinacion, directo ni indirecto que
tenga fundamento en normas internacionales o nacionales, administrativas, civiles,
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comerciales, laborales o de cualquier otra naturaleza.

(v) En razén de lo expuesto, es interés del Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable - MERNNR, manifestada a través de la Contratante, y del Consultor
aceptar y respetar los privilegios, prerrogativas e inmunidades y conjuntamente,
defender y mantener indemne al BID frente a actos u omisiones de las propias
partes, como asi también por terceros, con relacién y fundamento en el presente
contrato.

(vi) Consecuentemente, las partes se comprometen a no efectuar ningun reclamo al
BID, ni trasladarse las diferencias que pudieran existir entre ellas, en relacién de
este Contrato.

(vii)  Cualquiera de las partes queda facultada a comunicar al BID el reconocimiento y
decision aqui adoptada.

(vii) ElI Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de las
donaciones), los organismos ejecutores y los organismos contratantes, al igual que
todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en
proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos y denunciar al Banco® todo
acto sospechoso de fraude o corrupcion del cual tenga conocimiento o sea
informado durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos. Fraude y corrupcion
comprenden actos de: (i) practica corruptiva; (ii) practica fraudulenta; (iii) practica
coercitiva; y (iv) practica colusoria. Las definiciones que se transcriben a
continuacién corresponden a los tipos mas comunes de fraude y corrupcion, pero no
son exhaustivas. Por esta razén, el Banco también adoptard medidas en caso de
hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y
corrupcion, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicara en
todos los casos los procedimientos establecidos en la nota 1 al pie de esta pagina. A
efectos del cumplimiento de esta Politica.

DECIMA CUARTA.- PRACTICAS PROHIBIDAS:

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas
por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), observar
los més altos niveles éticos y denuncien al Banco2 todo acto sospechoso de constituir

* Denuncias de fraude y corrupcién. El Banco ha establecido un procedimiento administrativo para los casos de denuncias de fraude y corrupcién dentro del

proceso de adquisicién o la ejecuciéon de un contrato financiado por el Banco, el cual esta disponible en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org), que se
actualiza periédicamente. Para tales propésitos cualquier denuncia deberd ser presentada a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para la
realizacion de la correspondiente investigacion. Las denuncias podran ser presentadas confidencial o anénimamente.
2 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informacién sobre cémo denunciar la supuesta comisiéon de Practicas Prohibidas, las
normas aplicables al proceso de investigacion y sancién y el convenio que rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras
internacionales.
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una Préctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso
de seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas Prohibidas
comprenden actos de: (i) practicas corruptivas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas
coercitivas; y (iv) practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banco ha establecido
mecanismos para la denuncia de la supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda
denuncia debera ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para
que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de
sancién para la resolucion de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones
Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento reciproco a las sanciones
impuestas por sus respectivos 6érganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposicion, los términos que figuran a
continuacion:

(i) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

(i) Una préctica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la
tergiversacion de hechos y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente, engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener
un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iif) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar
con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv)Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o0 mas partes realizado con la
intencion de alcanzar un propésito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigacion o realizar declaraciones falsas ante
los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigacion
del Grupo del Banco sobre denuncias de una practica corrupta,
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a
cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos
gue son importantes para la investigacion o que prosiga la
investigacion, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de
inspeccion del Banco y los derechos de auditoria previstos en el inciso
siguiente, subinciso (f).

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del
Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos

9

Rocafuerte 162-26 y Olmedo Teléf.: 1-800-EERSSA / 1-800-337772 Loja — Ecuador
Web site: www.eerssa.gob.ec Email: eerssa@eerssa.gob.ec @eerssaoficial - facebook.com/eerssaoficial



http://www.eerssa.gob.ec/
mailto:eerssa@eerssa.gob.ec

4V

5. N ,
Repuolica = Gobierno  Juntos EMPRESA ELECTRICA

del Ecuador REGIONAL DEL SUR S.A.
del Encuentro | lo logramos B8\ """ o

/

Ministerio de Energia 3 1'{
y Recursos Naturales &

No Renovables

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco podra:

() no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato para la
adquisicion de bienes o servicios, la contratacion de obras, o servicios de
consultoria;

(ii) suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier
etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Préactica
Prohibida;

(i) declarar una contratacién no elegible para financiamiento del Banco y
cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacién
relacionada inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de
que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras
cosas, la notificaciéon adecuada al Banco tras tener conocimiento de la
comisién de la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco considere
razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una
carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o
por determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o
participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado
subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma
elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades
financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias
del caso, incluyendo la imposicién de multas que representen para el Banco
un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones.
Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucién
de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los subincisos (i) y (ii) del inciso (b) anterior, se aplicara también
en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles
para la adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se adopte una
decision definitiva en un proceso de sancion, o cualquier otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad
con las provisiones referidas anteriormente seré de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos
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funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas) podra verse sujeto a sancién de conformidad con lo dispuesto en
convenios suscritos por el Banco con otra Institucién Financiera Internacional
(IFI) concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones de inhabilitacién. A
efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el término “sancién” incluye toda
inhabilitacion permanente, imposicion de condiciones para la participacion en
futuros contratos o adopcién publica de medidas en respuesta a una
contravencion del marco vigente de una Institucion Financiera Internacional (IFI)
aplicable a la resolucién de denuncias de comision de Practicas Prohibidas.

(f) ElI Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes,
y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y
otros documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados
por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario debera prestar plena asistencia al Banco
en su investigacion. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios Yy
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con
actividades financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afios luego de
terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de comisién de
Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el
Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la
investigacion provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador,
agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o
concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de
cualquier otra forma obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el Banco,
bajo su sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, 0
concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de
consultoria, obras o servicios de consultoria directamente de una agencia
especializada, todas las disposiciones contempladas en el péarrafo 3 relativas a
sanciones y Précticas Prohibidas se aplicardn integramente a los solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,

11

Rocafuerte 162-26 y Olmedo Teléf.: 1-800-EERSSA / 1-800-337772 Loja — Ecuador
Web site: www.eerssa.gob.ec Email: eerssa@eerssa.gob.ec @eerssaoficial - facebook.com/eerssaoficial



http://www.eerssa.gob.ec/
mailto:eerssa@eerssa.gob.ec

4V

L. . . K = Wt ; %
Ministeric de Energia kN ﬁ 7 L H -
y Recursos Natura?es | Republica 4 GOblerno Juntos EMPRESA ELECTRICA
No Renovables & REGIONAL DEL SUR S.A.

del Ecuador
del Encuentro | lo logramos B8\ """ o

consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), o
cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provision de bienes, obras o servicios distintos de servicios
de consultoria en conexién con actividades financiadas por el Banco. El Banco
se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales
como la suspension o la rescision. Las agencias especializadas deberan
consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal
0 permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba
un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiara
los gastos conexos y se acogera a otras medidas que considere convenientes.

Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y
las sanciones aplicables a la comision de las mismas que constan de este
documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Préactica Prohibida descrita en este documento;
(c) que no han tergiversado ni ocultado ningin hecho sustancial durante los
procesos de seleccion, negociacién, adjudicacién o ejecucién de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores,
directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el
Banco o por otra Institucién Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco
haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento reciproco de sanciones,
inelegibles para que se les adjudiguen contratos financiados por el Banco o
por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comision de Practicas
Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compafia o entidad
gque haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institucion
Financiera Internacional (IFl) y con sujecion a lo dispuesto en acuerdos suscritos
por el Banco concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones para que
se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado
culpable de un delito vinculado con Practicas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos
por servicios de facilitacién o acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias
constituye el fundamento para la imposicién por el Banco de una o mas de las
medidas que se describen en esta Clausula.

DECIMA QUINTA.- CONTROVERSIAS Y NOTIFICACIONES: Cualquier disputa que se
origine con motivo del cumplimiento de este contrato, serd resuelta por mutuo acuerdo
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entre las partes.

Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion del presente
contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran utilizar los
métodos alternativos para la solucién de controversias en el Centro de Mediacion de la
Procuraduria General del Estado.

Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes
deciden someterlas al procedimiento establecido en el Cdédigo Organico General de
Procesos, sera competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo conforme a las reglas del COGEP.

En caso de que la entidad EERSSA sea de derecho privado, la clausula 14 dira: “Si
respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo
entre las partes, éstas recurriran ante la justicia ordinaria del domicilio de la EERSSA”.

La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
CONSULTOR renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con
este Contrato. Si el CONSULTOR incumpliere este compromiso, la EERSSA podra dar
por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva la garantia.

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en
la ciudad de Loja.

Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccién, las
siguientes:

Contratante:

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

RUC: 1190005646001

Direccion: Calle Rocafuerte 162-26 y Olmedo

Teléfono: 3700200

Email: narmijos@eerssa.gob.ec — eerssa@eerssa.gob.ec
Loja-Ecuador

Consultor:

ING. YOFRE ARTURO RIOS MONTALVAN
RUC: 1102324751001

Direccion: Calles Pert y Venezuela
Teléfono: 0993793216

Email: jfrios@yahoo.es

Loja - Ecuador
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Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electronicos (Sistema
de Gestién Documental, QUIPUX, y, correo electrénico indicado).

DECIMA SEXTA.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

Declaraciéon.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto integro de las Condiciones del presente Contrato de prestacién de los
servicios. Para constancia de la conformidad con todas y cada una de las clausulas y
estipulaciones constantes en este instrumento, firman las partes en cuatro ejemplares.

Dado, en la ciudad de Loja el quince de febrero de dos mil veintidos,

YOFRE Firmado
? JORGE PATRI CI O ARTURO RIOS gaimente por
= MUNOZ VI ZHNAY
SO MONTALVAN RIOS MONTALVAN
Ing. Jorge Patricio Mufioz Vizhiiay Ing. Yofre Arturo Rios Montalvan
Presidente Ejecutivo Consultor
Accioén Nombre y Apellido Direccién-Proceso Fecha
Elaborado por: Mgtr. Ramiro Aguirre Arias Abogado 2022/02/11
Revisado por Dr. José Baez Asesor Juridico
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TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS

BID-EC-L1223-FERUM-EESUR-DI-FI-012

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE GRUPO 2

1. ANTECEDENTES
Como parte de los proyectos que cuentan con el financiamiento del Banco Interamericano
de Desarrollo BID, dentro del plan de obras del programa BIDV se ejecutara el proceso
BID-EC-L1223-FERUM-EESUR-DI-FI-012, cuyo objeto es la FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE GRUPO 2.

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Realizar la fiscalizacion eléctrica y control de las actividades asociadas con la ejecuciéon
del proceso BID-EC-L1223-FERUM-EESUR-DI-OB-011, cuyo objeto es la
CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE GRUPO 2, para garantizar que el proyecto se
ejecute cumpliendo los requisitos especificos en cuanto a: control de calidad, avance
fisico y el avance financiero. El fiscalizador, se asegurara de que la obra se ejecute de
acuerdo con el disefio definitivo, las especificaciones y demas normas técnicas
aplicables, establecidas en el contrato, y se construyan las obras a satisfaccion de la
EERSSA, que tienen su area de influencia en la cobertura del servicio eléctrico, donde se
ejecuta el proyecto eléctrico.

3. ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORIA

El alcance del objeto de la contratacion contempla la FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE GRUPO 2. Los servicios de fiscalizacion se
realizaran desde el inicio de la construccion de las obras, hasta la recepcion definitiva de
las mismas. Ademas de la fiscalizaciéon de la construccion de las obras, el Consultor se
obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboracién de
informes.

Garantizar que la obra sea ejecutada dentro del alcance, cronograma, costo y calidad
especificos, mediante inspecciones continuas en el sitio del proyecto, reuniones con el
contratista, informes periddicos al Supervisor/Administrador del contrato de obra,
resolucion de problemas e inconvenientes, aprobacion del personal, equipos,
herramientas del contratista, pruebas o constancia de certificaciones de calidad que
comprueben las especificaciones técnicas de los materiales, medicion de tiempos,
validacion de la calidad de los trabajos, entrega de los reportes de avance, actividades de
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socializacidon de los proyectos previo a la construccion de los mismos conforme a las
directrices estipuladas en los documentos precontractuales de la contratacion de las
obras y culminacién total de la obra.

3.1 OBRA A FISCALIZAR:

Se ha planificado la Fiscalizacion de los siguientes proyectos:

NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA CANTON PARROQUIA
CONSTRUCCION DE REDES ZAMORA NANGARITZA GUAYZIMI,
ELECTRICAS EN EL SECTOR CHINCHIPE CABECERA

PASHKIUS CANTONAL
CONSTRUCCION DE REDES ZAMORA PAQUISHA NUEVO QUITO
ELECTRICAS EN EL BARRIO LA CHINCHIPE
LIBERTAD
CONSTRUCCION DE REDES ZAMORA ZAMORA GUADALUPE
ELECTRICAS EN EL BARRIO SAN CHINCHIPE
RAMON
CONSTRUCCION DE REDES ZAMORA PAQUISHA BELLAVISTA
ELECTRICAS EN EL SECTOR EL CHINCHIPE
PLAYON
CONSTRUCCION DE REDES ZAMORA ZAMORA TIMBARA
ELECTRICAS EN EL SECTOR ENTRADA | CHINCHIPE
LA LIBERTAD
CONSTRUCCION DE REDES ZAMORA CENTINELA | ZUMBI, CABECERA
ELECTRICAS EN EL SECTOR LAS CHINCHIPE DEL CANTONAL
PALMERAS CONDOR
CONSTRUCCION DE REDES ELTRICAS ZAMORA CENTINELA | ZUMBI, CABECERA
EN EL BARRIO PANGUINTZA ALTO CHINCHIPE DEL CANTONAL
CONDOR
CONSTRUCCION DE REDES ZAMORA NANGARITZA ZURMI
ELECTRICAS EN EL SECTOR LAS CHINCHIPE
ORQUIDEAS
CONSTRUCCION DE REDES ZAMORA ZAMORA GUADALUPE
ELECTRICAS EN EL SECTOR NUNPAN CHINCHIPE

Se ha planificado que la obra sera ejecutada para el 2021. El Consultor debera fiscalizar
permanentemente y en sitio el avance de las obras cumpliendo con las funciones a él
encomendadas y descritas en estos términos de referencia.

4. PRESUPUESTO REFERENCIAL Y PLAZO:
El presupuesto referencial es de $ 10,496.45 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SEIS CON 45/100 DOLARES AMERICANOS) SIN IVA vy el plazo estimado para la
ejecucion del contrato de consultoria es de 150 dias calendario, contado a partir de la
notificacion de inicio del administrador de contrato, mismo que se dard con la misma
fecha de inicio de la obra “CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE GRUPO 2’; sin
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embargo el plazo contractual de los servicios de fiscalizacién podra culminar cuando se
suscriba el acta de recepcién provisional del contrato de obra a fiscalizar.

5. METODOLOGIA DE SELECCION
El consultor individual se elegira de conformidad con las politicas de Seleccién y
Contratacién de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-
2350-9, Seccioén V. Seleccion de Consultores Individuales.

6. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES
Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se han identificado las siguientes actividades
minimas que seran cumplidas por el fiscalizador:

1.1. Cumplir las funciones que estan estipuladas en las Normas de Control Interno No.
408-18 y No. 408-19 expedidas por la Contraloria General del Estado.

1.2. El consultor debe tener conocimiento y el estricto cumplimiento a los lineamientos
del BID, de acuerdo lo que establezca las politicas del banco GN-2349-9 y GN-
2350-9.

1.3. Regquerir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de
seguridad industrial con relacién a su personal.

1.4. Verificard que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de
pago reportados al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra.

1.5. Coordinar que el personal del contratista reciba las inducciones de seguridad
industrial antes del inicio de obra, esto de manera conjunta con el jefe de
seguridad industrial de la EERSSA.

1.6. Verificar la condicion del proyecto, para revisar y aprobar cronogramas de trabajo,
los mismos que deberdn ser presentados por el Contratista y seran evaluados
guincenalmente por el Fiscalizador.

1.7. Sugerir durante el proceso constructivo la adopcién de las medidas correctivas y/o
soluciones técnicas que se estimen necesarias en la construccién de las obras,
inclusive aquellas referidas a métodos constructivos.

1.8. Velar porque los materiales, la mano de obra, equipos y maquinaria empleados en
la ejecucion de la obra, sean adecuados y suministrados en forma oportuna,
suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones o en la oferta del
contratista.

1.9. En el caso de los materiales suministrados por la EERSSA deber& controlar la
integridad de estos durante el transporte, acopio e instalacion en la obra.

1.10. De ser el caso en los rubros de trabajo que requieran ensayos de laboratorio,
prueba en sitio o certificados de conformidad o de calidad, solicitarla al contratista.

1.11. El fiscalizador tendré la obligacion de supervisar el cumplimiento del porcentaje de
subcontratacion (de darse el caso), para el efecto, en cada informe de aprobacion
de planilla verificara el cumplimiento por parte del contratista, y adjuntara copias
de los contratos o facturas que acrediten la efectiva subcontratacion incluyendo el
origen nacional.

1.12. Resolver las dudas que surgieran en la interpretacibn de los planos,
especificaciones técnicas, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico
relativo al proyecto, en el término de cinco (5) dias calendario.
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1.13. Requerir al Contratista el cumplimiento de las actividades de mitigacion y control
de impactos ambientales y sociales, de acuerdo con los documentos que
conforman los Requerimientos Ambientales y Sociales del BID, lo establecido en la
Guia de Buenas Practicas Ambientales, en el Plan de Manejo Ambiental y al
Decreto Ejecutivo 1040.

1.14. Presentar quincenalmente al Supervisor/Administrador del contrato los informes
de Fiscalizacion, que contendran al menos la siguiente informacion:

. Estado constructivo del proyecto, cumplimiento de especificaciones
técnicas, verificacion de utilizacion de material adecuado, verificacion del
cumplimiento del personal minimo ofertado, condiciones climaticas de la zona
del proyecto.

° Estado del proyecto en ejecucién, atendiendo a los aspectos contractuales,
econdémicos, financieros y avance de obra (cantidades de obra y volimenes
acumulados).

Cronograma valorado actualizado.
Cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a personal y
equipo del Contratista.

° Cumplimiento del Contratista en los planes de mitigacibn ambiental y
socializacién; y las recomendaciones al respecto.

° Multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes del
proyecto. (De ser necesario).

° Debera sustentar este informe con un registro fotografico detallado en

donde se destaque el avance de los trabajos y cualquier novedad que
represente cambios o modificaciones autorizadas al disefio original.

1.15. Verificar y Calificar al personal asignado a la obra y disponer el reemplazo del
personal que no satisfaga los requerimientos especificados en los pliegos.

1.16. Comprobar eventos de orden técnico provenientes de caso fortuito o fuerza mayor
gue atenten contra la continuidad de los trabajos.

1.17. Registrar en la correspondiente matriz el avance de obra, de acuerdo a formatos
entregados por el Administrador del contrato, o proponer formatos propios (el cual
debera ser aprobado por el Administrador de contrato).

1.18. Verificar las cantidades de obra ejecutada, las mismas que estaran en
concordancia con los valores presentados por el constructor en las facturas,
posteriormente aprobarlas para continuar con el trdmite de pago.

1.19. El fiscalizador verificara que el contratista presente con las planillas el estado de
avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicard, para cada
concepto de trabajo, el rubro, la descripcién, unidad, la cantidad total y el valor
total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y
en el periodo en consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha.
Estos documentos se elaborardn segun el modelo preparado por la fiscalizacion y
seran requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

1.20. Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecucion fueran
defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de
mala calidad o no aprobados, por no cefirse a los planos, especificaciones
correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalizacion, ordenard las
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correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificacion ni prérroga del
plazo.

1.21. Registrar diariamente en el libro de obra (que permanecera bajo su custodia y
responsabilidad) las observaciones, instrucciones o comentarios que en su criterio
deben ser considerados por el Contratista para el adecuado desarrollo de la obra.

1.22. Verificar y validar los listados de materiales a ser egresados de las bodegas de la
EERSSA vy utilizados en la construccion. (De ser el caso).

1.23. Revisar, verificar y validar las facturas de pago del contrato de construccién previo
al inicio del tramite de pago correspondiente.

1.24. Verificar y validar las pruebas y ensayos de laboratorio para el control de calidad
de los materiales y rubros de trabajo.

1.25. Verificar que sean actualizados por el contratista ejecutor de la obra la siguiente
informacion: hoja de estacamiento (de ser el caso), listado de materiales, mano de
obra y Planos, resultado del replanteo.

1.26. Excepcionalmente, cuando se presenten problemas que afecten las condiciones
pactadas en cuanto a plazos, calidad o presupuesto, comunicarlo al Administrador
del contrato para que resuelva.

1.27. Justificar técnicamente los trabajos extraordinarios o las modificaciones que
tengan que realizar durante la ejecucién de las obras e informar al Administrador
del contrato para adoptar las decisiones que correspondan.

1.28. Revisar y aprobar los planos de registro de construccién que debe presentar el
Contratista previo a la recepcion de los trabajos.

1.29. Fiscalizar el contrato principal y los contratos complementarios (en caso de que
existieran) asociado a la obra que consta en los términos de referencia, en el caso
de que un contrato de obra sea terminado por mutuo acuerdo o unilateralmente, el
consultor facturard el valor proporcional al avance de obra alcanzado en el
contrato de obra a la fecha de finalizacion del contrato de construccion.

1.30. Solicitar al Administrador del contrato, disponga la suspension de una parte o de la
totalidad de los trabajos, en cualquier momento y por el periodo que considere
necesario, en los siguientes casos:

a) Si las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes
o0 inadecuadas para proteger la vida del personal o la integridad de las
instalaciones o partes ya construidas;

b) Por negligencia en la conduccién de los trabajos y/o empleo de sistemas
inadecuados;
c) Cuando el Contratista no acate las 6rdenes impartidas por la fiscalizacion,

por no emplear personal idoneo y equipo, en la cantidad y calidad requeridos;
por no utilizar métodos y normas atinentes a la obra; por negarse a separar de
la ejecucion de la obra al personal no calificado.

1.31. Realizar visitas de campo previo a las suspensiones de servicio programadas,
desarrollar los planes de maniobra para su aprobacion y socializacion con 72
horas laborables de anticipacién. Se coordinara estas acciones de manera
conjunta entre la fiscalizacion, contratista y personal técnico de EERSSA, donde
se ejecuta la obra de construccion.
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1.32. Coordinar con el contratista, entre las instituciones involucradas directas e
indirectamente en la ejecucién de la obra, en actividades como suspensiones de
servicio de energia por motivos de seguridad, entre otros.

1.33. Asistir a las desconexiones programadas (fines de semana y en las madrugadas)
de acuerdo con los lineamientos dado por la EERSSA, que se den en el proceso
de la construccion de la obra a fiscalizar.

1.34. Verificar y coordinar que la contratista presente los ingresos y egresos de bodega
de materiales derivados de la obra (incluido los postes), de ser el caso.

1.35. Verificar y coordinar la entrega de la informacién de los sistemas de medicion,
control y proteccion de los equipos que sean instalados y/o reubicados en la obra,
al Centro de Operaciones.

1.36. El fiscalizador supervisara y revisara la actualizacion de datos en el sistema
comercial SICO y en el sistema GIS de la EERSSA referente a la construccion de
redes eléctricas y energizacibn de las mismas por parte del contratista. El
fiscalizador debera exigir y verificar que la actualizacién se realice dentro del plazo
contractual del contrato de obra.

1.37. Efectuar el finiquito o liquidacién econémica de la obra a su cargo, como también
la legalizacién de los activos ante la EERSSA (liquidacion de orden de trabajo).

1.38. Toda la informacion recopilada durante la construccién de la obra sera presentada
en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en
digital conservando la extension del archivo original (Word, Excel, AutoCAD) y
escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier
participante en la construccion de la obra.

1.39. Participar en la suscripcion del acta de entrega recepcion de la obra informando
sobre el desarrollo de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos
realizados.

1.40. Luego de suscribir el acta de recepcién provisional de las obras, el fiscalizador
tendra un plazo de 15 dias término para presentar el expediente del contrato,
adjuntando el informe de los servicios de fiscalizacion realizados, el cual debera
contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de
obra y condiciones de ejecucién del contrato, control de cronogramas, y anexando
toda la documentacion referente a la construccion de las obras.

1.41. Durante el periodo entre la suscripcion del acta de recepcion provisional y el acta
de recepcién definitiva, correspondientes a los contratos de obra. En caso de que
se presente alguna novedad en los proyectos construidos, el fiscalizador previa
notificacion del administrador del contrato, debera revisar lo acontecido en el
proyecto y presentara un informe al administrador indicando todos los pormenores
de lo acontecido y las posibles soluciones de ser necesario.

1.42. El fiscalizador, conforme a solicitud del Administrador del contrato y una vez
transcurridos los 180 dias de suscrita el Acta de Recepcién Provisional del
contrato de obra que fiscalizd, realizara la correspondiente revision final de cada
una de las obras y presentard el respectivo informe, para luego de ello proceder a
la suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva del contrato de obra.

1.43. Verificar el cumplimiento del estipulado en el numeral Il de la Seccion VIl del
pliego de contratacion de la obra, respecto a la NORMATIVA AMBIENTAL,
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GESTION SOCIO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, en donde se incluye
las actividades de socializacion de los proyectos y el ingreso de informacion en
formatos proporcionados al contratista.

2. PERFIL DEL CONSULTOR
El Fiscalizador debera cumplir con el siguiente perfil:
e Titulo de Ingeniero Eléctrico.
3. DISPONIBILIDAD DE TIEMPO
El Consultor deberé tener el 100% de disponibilidad para el objeto de contratacion.
4. CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA

TIPO DE CONSULTORIA: Consultor individual.

Fecha/Hito de inicio y duracién: El plazo de ejecucion de esta consultoria sera de 150
dias calendario, considerados desde la fecha de inicio del contrato de la obra
“CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE GRUPO 2”, hasta la suscripcién del acta de
recepcion provisional del contrato de la obra fiscalizada, ademas se indica que el
consultor serd responsable y debera estar presente y emitir los informes que
correspondan para la suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva, de la obra asignadas
para su fiscalizacion.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, al ser este un contrato de Fiscalizacion
de Obra, el mismo esta supeditado, condicionado y directamente vinculado a su objeto es
decir a la construccion de la obra que se fiscaliza.

La entidad contratante, extendera el plazo del contrato de fiscalizacion si existiesen
ampliaciones del plazo del contrato de construccion ya sea por prorrogas otorgadas al
Constructor o por incremento de las condiciones en base a las cuales se celebré el
contrato de construccion. Esto implicara que de acuerdo a las circunstancias individuales
de cada contrato de obra, pueda surgir la necesidad de firmar contratos complementarios
con el consultor de fiscalizacion, con la finalidad de que fiscalice las obras adicionales.

Para la Recepcion Provisional del Contrato de Obra, el Fiscalizador debera emitir un
Informe Final previo a la suscripcién del Acta respectiva.

La Recepcion Definitiva de los Servicios de Consultoria, se realizar4d una vez que se
suscriba el Acta de Entrega Recepcion Provisional del Contrato de Obra, en un término
no mayor a 15 dias término de ocurrido dicho evento, entendiendo asi que el producto de
la Consultoria ha sido cumplido en su totalidad, sin embargo el CONSULTOR sera
responsable de realizar la respectiva revisibn en campo de los proyectos construidos,
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posteriormente emitird un informe Final Definitivo con las respectivas fotografias y debera
estar presente para la suscripcion del Acta de Recepcién Definitiva del contrato de obra.

5. INSUMOS A DISPOSICION DEL CONSULTOR

El Consultor para cumplir con sus obligaciones contractuales, coordinard la ejecucion de
las actividades con el Administrador del contrato de fiscalizacion, quien facilitara la
informacidn que requiera para cumplir a plenitud su trabajo.

El Administrador del Contrato de Fiscalizaciébn quien sera designado por la maxima
autoridad de la entidad contratante, dara al consultor los respectivos lineamientos,
procedimientos, formatos:

Presupuestos referenciales actualizados.

Disefios eléctricos, civiles actualizados y geo referenciados.

Copia del Contrato de la obra a fiscalizar.

Especificaciones técnicas de equipos y materiales.

y otros documentos que sean necesarios para el propésito de la consultoria.

6. INSUMOS QUE DEBE PROVEER EL CONSULTOR

Al inicio y durante la ejecucién del contrato el fiscalizador debera entregar toda la
documentacién solicitada en los términos de referencia y todo lo que solicite la EERSSA,
al Administrador del contrato de fiscalizacion.

El personal técnico clave debe ser un Ingeniero Eléctrico que vendria a ser el consultor
invitado.

Por el tipo de consultor a ser invitado segun las politicas de contratacion de este tipo de
consultoria, no se contempla la disponibilidad de personal técnico adicional al consultor.

Como equipo minimo de trabajo se solicita que durante la ejecucién de las obras el
fiscalizador disponga de los siguientes equipos:

1 GPS diferencial (precisién menor a 5 metros).

1 Camara fotogréfica.

1 Computador portatil.

1 Vehiculo para movilizacion.

1 Impresora.

1 Teléfono celular.

Equipos de seguridad necesaria para el trabajo de campo (1 chaleco
reflectivo, 1 par de guantes, 1 casco, 1 par de zapatos dieléctricos).

Mascarilla, alcohol o gel desinfectante.
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El fiscalizador deber& entregar la documentacion que acredita la disponibilidad del equipo
indicado.

7. MEDICION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA

Se lo realizara de acuerdo con el cronograma valorado, el libro de obra, reportes de
avances fisicos detallados y mediantes la entrega de informes.

8. INFORMES /PRODUCTOS

Los productos esperados de la contratacion del presente servicio, sin limitarse a ello, son:

1. Hoja de estacamiento, planos, listado de materiales y mano de obra, que
resultaren del replanteo realizado.

2. Archivos digitales (en los cuales también incluiran las fotos antes, durante y
después del proceso de ejecucion de obra).

3. Los informes quincenales y mensuales de fiscalizacion de la obra que incluyan: El

estado del avance de la ejecucion de la obra fiscalizada, cambios aprobados por el
administrador de obra y administrador del contrato de fiscalizacién, variaciones de
cantidad de obra desde el disefio inicial, avance del cronograma de ejecucién, riesgos
en el avance del proyecto identificados y valorados, y la informacién de reportes en
las matrices y formatos de seguimiento que la entidad contratante y/o la Unidad de
Negocio facilite para el efecto.

4, Reporte Quincenal de Obra donde se detalle el avance econdémico en el formato
entregado al contratista por parte del administrador de contrato.

5. Los planos de registro debidamente aprobados.

6. Liguidacion total del contrato y formato para la liquidacion de 6rdenes de trabajo
efectuadas en el presente contrato.

7. Documentacion de obra liquidada técnica y econémicamente en las herramientas
informaticas con las que cuenta la EERSSA (incluidos los planos en AutoCAD los
mismos que seran entregados en forma fisica y digital en adiciébn del numero
especifico de copias impresas)

8. Informe Final de Fiscalizaciéon de la Obra luego de que el Administrador de
contrato suscriba el Acta de Entrega Recepcion Provisional.

9. Informe de aprobacién de los materiales y equipos instalados por el Contratista;
incluyendo pruebas realizadas a los materiales, certificados de calidad; y calificacion
del personal del Contratista.

10. Verificar, validar las Planillas de avance fisico y econdmico de la obra que haya
sido aprobada por el administrador y de acuerdo con el contrato de obra.

11. Verificar, validar los listados de materiales a ser egresados de las bodegas de
la EERSSA vy utilizados en la construccién. (De ser el caso).

12. Revisar, verificar y validar las facturas de pago del contrato de construccion previo
al inicio del trdmite de pago correspondiente.

13. Verificar y validarlas pruebas, ensayos de laboratorio para el control de calidad
de los materiales y rubros de trabajo.
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14. Verificar y validar los cronogramas actualizados de trabajo elaborados por el
constructor.

15. Verificar y validar los justificativos que presente la contratista, mediante solicitud
de ampliacion o suspension de plazos contractuales, entendiendo que las solicitudes
de prérrogas y suspensiones de plazo deben nacer de la contratista y que la
fiscalizacién debe validar y verificar si lo expuesto por la contratista tiene validez.

16. Verificara la validez de los certificados de calibracion de los equipos a utilizar en la

obra.

17. Actas de reuniones quincenales con el Supervisor de Obra, Administrador del
Contrato y Administrador del Contrato de Fiscalizacion.

18. Libro de obra.

19. Cronograma de ejecucion final de la obra.

20. Solicitudes de cambios y aprobaciones dadas por el administrador de la obra.

21. Informe del cumplimiento por parte del contratista de la gestion de Seguridad y
Salud Ocupacional, Plan de manejo Ambiental y Plan de Socializacién.

22. Informe de cumplimiento por parte del contratista y verificado por el fiscalizador
la actualizacion de la informacion en los sistemas SICO Y SIG de la EERSSA.

23. Aprobacion de los planos de construccién de la obra.

24, Coordinacion con el contratista, entre las instituciones involucradas directa e
indirectamente en la ejecucion de la obra, en actividades como suspensiones de
servicio de energia por motivos de seguridad, entre otros.

25. Otros que se considere necesarios en el desarrollo de los trabajos.

9. FORMA DE PAGO

El valor para cancelar por la presente consultoria es fijo y por un valor de $ 10,496.45 (DIEZ
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 45/100 DOLARES AMERICANOS) sin IVA.
El precio incluye todos los costos, como son: movilizacion, tasas e impuestos, elaboracion e
impresion de informes, de modo que no habra lugar a reconocimiento posterior de otros gastos
no incluidos en la oferta.

No se aplicara formula por reajustes de precio.

Los pagos se efectuaran de la siguiente manera:
e Anticipo del 50 % del monto del contrato, previa presentacion de las garantias.
El 50 % restante se pagara contra entrega de los servicios contratados y una vez que se
suscriba el acta de recepcion provisional de la obra.
Para los pagos de planillas de obra se debera presentar los siguientes documentos:

a) Informe Parcial de la Fiscalizacion de las Obras, que incluya: el estado de avance
de ejecucion de cada obra fiscalizada, cambios aprobados por el Administrador de
la obra, aprobacion de cambios, variaciones de cantidad de obra desde el disefio
inicial dentro de los porcentajes legalmente establecidos para el contrato, avance
del cronograma de ejecucion, riesgos en el avance del proyecto identificados y
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valorados, como también la informacién de reporte en las matrices y formatos de
seguimiento que la entidad contratante facilite para el efecto;

b) Libro de obra.

¢) Aprobacion del informe por parte del Administrador de Contrato de fiscalizacion.

d) Factura respectiva.

e) Planilla de pago al IESS (Consultor).

f) Otros que requiera la entidad Contratante.

Para el pago final de la consultoria se debera adjuntar los siguientes documentos:

a) Informe Final de Fiscalizacion de la totalidad de las Obras luego de que los
Administradores de Contrato suscriban las Actas de Entrega Recepcion
Provisional. Este informe incluye los planos definitivos proporcionados por la
contratista de la obra.

b) Deberd presentarse los ingresos y egresos a bodega (de ser el caso) de
materiales derivados de la obra, algunos contratos de obra contemplan adquisicion
de equipos de repuesto o equipos adicionales tener en cuenta que estas
novedades pueden estar incluidos en los contratos de ser el caso.

¢) Libro de obra.

d) Liguidacion total del contrato y érdenes de trabajo (si existieran) efectuadas en el
presente contrato, mismo que serd realizado en el sistema de la Unidad de
Negocio correspondiente u otra herramienta informatica destinada para el objetivo

e) Informe del cumplimiento por parte del contratista de los documentos que
conforman los Requerimientos Ambientales y Sociales del BID y del Plan de
Seguridad, Salud y Ambiente y Plan de Socializacion.

f) Planilla Total de liquidacién de Obras.

g) Informe del cumplimiento de la actualizacion en la base SICO y SIG de la
EERSSA.

h) Aprobacion del informe por parte del Administrador del Contrato de Fiscalizacion.

i) Factura respectiva.

j) Planilla de pago al IESS (Consultor).

k) Otros que requiera la Contratante.

10. COORDINACION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA

El seguimiento y evaluacion técnica de esta consultoria estara a cargo del Administrador
del Contrato de Fiscalizacion quien sera designado por la maxima autoridad de la entidad
contratante, una vez que se adjudique el proceso.

11. METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

a) Metodologia (Plan de Trabajo)

El consultor individual posterior a la firma del contrato presentard una descripcion
pormenorizada de las estrategias con el fin de ejecutar las diferentes actividades y
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responsabilidades a su cargo, ademas demostrar como aplicara sus conocimientos,
experiencias y herramientas a utilizar en el cumplimiento de estas, detallard las
principales actividades previstas y los productos entregables de la Consultoria.

b) Cronograma de actividades

El consultor individual posterior a la firma del contrato presentara un cronograma de
actividades, mismo que sera supervisado constantemente por el administrador del
contrato.

12. EVALUACION DEL CONSULTOR
De acuerdo con la politica de adquisiciones del BID:

» Elegibilidad: La nacionalidad de los consultores que sean originarios de paises
miembros del BID (ver ANEXO 1)

» Conflicto de Interés: No se contratara a consultores para servicios que puedan crear
conflicto con sus obligaciones previas o vigentes con respecto a otros contratantes, o que
puedan ponerlos en situacién de no poder prestar sus servicios en la forma que mejor
convenga a los intereses del Prestatario de acuerdo con el numeral 1.9 de las Politicas
GN-2350-9.

» Practicas Prohibidas: No haber sido sancionado por el BID por Practicas Prohibidas de
acuerdo con lo indicado en las politicas GN-2350-9 numeral 1.21 y el cual se verificara en
www.iadb.org/integrity; el consultor invitado a participar en el presente procedimiento
de contratacidn sera sancionado conforme las politicas del BID si incurre en alguna
prohibicién estipulada por el BID, mismo que se indica en ANEXO 1.

Para la valoracion de la comparacién de las calificaciones de los consultores se ha
considerado los siguientes parametros:

Descripcién Puntaje
Experiencia General del Consultor 30 puntos
Experiencia Especifica del Consultor 60 puntos
Cursos realizados dentro y fuera del Paig 10 puntos
Total 100 puntos

Nota 1: En caso de existir empate de puntaje dentro de las calificaciones finales, el
criterio diferenciador sera sobre el que presente mayor cantidad de experiencias
especificas.

Nota 2: El oferente debe presentar su hoja de vida actualizada y debidamente firmada,
junto con la documentacion exigida en el presente documento de términos de referencia.

El Consultor que obtenga en su evaluacién un puntaje menor a setenta (70) puntos su
propuesta no sera considerada para la adjudicacion.

26

Rocafuerte 162-26 y Olmedo Teléf.: 1-800-EERSSA / 1-800-337772 Loja — Ecuador
Web site: www.eerssa.gob.ec Email: eerssa@eerssa.gob.ec @eerssaoficial - facebook.com/eerssaoficial



http://www.eerssa.gob.ec/
mailto:eerssa@eerssa.gob.ec
http://www.iadb.org/integrity

4V

5. N ,
Repuolica = Gobierno  Juntos EMPRESA ELECTRICA

del Ecuador REGIONAL DEL SUR S.A.
del Encuentro | lologramos B2\ [ " T o

/

Ministerio de Energia 3 1'{
y Recursos Naturales &

No Renovables

12.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL CONSULTOR (30 PUNTOS):

El objetivo de este item es valorar la experiencia general del consultor, para lo cual se
aplica el siguiente criterio:

Se calificard con 30 puntos al consultor que acredite experiencia general en al menos 3
proyectos en los dltimos 10 afios, en los cuales se haya desempefiado en funciones de
Fiscalizaciéon, Residente de obra o Construccién de proyectos eléctricos (Instalaciones
eléctricas de redes de distribucion de medio o bajo voltaje, de Lineas de Transmisién y/o
Sub-Transmision). Cada certificado que acredite la experiencia recibira un puntaje de 10
puntos por cada uno como maximo.

La experiencia se acreditara a los consultores que adjunten certificados como: copia del
acta de entrega recepcion provisional o definitiva de los trabajos relacionados con el
objeto de estos Términos de Referencia o un documento otorgado por la maxima
autoridad de la entidad contratante o por el administrador del contrato si se tratase de un
Director de Area o su equivalente.

El Consultor que haya participado en calidad de contratista debera demostrar experiencia
mediante la presentacion de Actas de Entrega Recepcion Provisional o Definitiva de
contratos. En el caso del Residente de Obra, se aceptara certificados otorgados por el
contratista y la correspondiente Acta de Recepcidén de obra ejecutada en la cual haya
participado.

Se aceptard la experiencia como Subcontratista al presentar el certificado otorgado por la
contratante, copia del contrato suscrito por las partes y el acta de recepcién provisional o
definitiva de los trabajos realizados como subcontratista.

Se entendera por certificados:

e Actas entrega recepcion provisional.

e Actas de recepcion definitiva.

o Certificados emitidos por contratistas o entidades contratantes, que cumplan con
lo requerido anteriormente.

Se reconocera la experiencia adquirida en relacion de dependencia como Fiscalizadores
0 Supervisores de proyectos eléctricos, si el certificado emitido por el contratista o la
entidad contratante demuestra su participacion efectiva, como empleado privado o
servidor publico, en la ejecucion del o los proyectos, dichos certificados deberan contar
con las caracteristicas de las obras solicitadas.

Sera responsabilidad de la entidad contratante, verificar la autenticidad de la informacion
presentada.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL CONSULTOR (60 PUNTOS):
El objetivo de este item es valorar la experiencia especifica del consultor, para lo cual se
aplica el siguiente criterio:

Se calificara con 60 puntos al consultor que acredite experiencia especifica en al menos 3
proyectos en los Ultimos 10 afios, en los cuales se haya desempefiado como
Administrador de contrato, Fiscalizador, Residente de obra, Supervisor, o contratista de
Construccion de Redes de distribucibn de medio voltaje o medio y bajo voltaje (el
componente de medio voltaje debe estar obligatoriamente incluido en la experiencia).
Cada certificado que acredite la experiencia recibird un puntaje de 20 puntos por cada
uno como maximo.

La experiencia se acreditara a los consultores que adjunten certificados como:

e Actas entrega recepcién provisional.

e Actas de recepcién definitiva.

e Certificados emitidos por contratistas o entidades contratantes, que cumplan con
lo requerido anteriormente.

Se reconocera la experiencia adquirida en relacién de dependencia como Fiscalizadores
0 Supervisores de proyectos de subestaciones eléctricas si el certificado emitido por el
contratista o la entidad contratante demuestra su participacién efectiva, como empleado
privado o servidor publico, en la ejecucién del o los proyectos, dichos certificados deberan
contar con las caracteristicas de las obras solicitadas.

Sera responsabilidad de la entidad contratante, verificar la autenticidad de la informacién
presentada.

12.2. CURSOS REALIZADOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS (10 PUNTOS):

Los consultores que tengan una presentacion de 4 certificados tendran 10 puntos en
total, por cada certificado 2.5 puntos, los certificados deben ser relacionados con los
siguientes temas:

Riesgos Laborales o seguridad industrial.

Curso de Fiscalizacion / Supervision de obras eléctricas.
Autocad.

Arcgis.

Electronica.

Electricidad.

Nota: En caso de existir empate de puntaje dentro de las calificaciones finales, el criterio
diferenciador sera sobre el que presente mayor cantidad de experiencias especificas.
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ANEXO 1

Paises Elegibles

Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil,
Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador,
Eslovenia, Espafia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japén, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos,
Panama, Paraguay, Perd, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Republica
Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago,
Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunién — por ser Departamentos de
Francia.

b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam — por ser Territorios de los
Estados Unidos de América.

c) Aruba — Por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire, Curazao,
Sint Maarten, Sint Eustatius — por ser Departamentos de Reino de los Paises Bajos.

d) Hong Kong — por ser Region Especial Administrativa de la Republica Popular de China

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y
servicios

Para efectuar la determinacién sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de
los bienes y servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad
a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si él o ella
satisface uno de los siguientes requisitos:

0] es ciudadano de un pais miembro; o
(ii) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente
“‘bona fide” y estd legalmente autorizado para trabajar en dicho
pais.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
(1) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de
un pais miembro del Banco; y
(ii) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de

propiedad de individuos o firmas de paises miembros del Banco.
Todos los socios de una asociacion en participacidon, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con
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los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcidon o propdsito de uso
son substancialmente diferentes de sus partes 0 componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la
interconexion, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacién si el
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien
es una combinacién de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del pais en
donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la
Union Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais
especifico de la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el
origen de los mismos.

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se
aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte,
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcciébn y a los
servicios de consultoria.

Practicas prohibidas
El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas
por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) observar los
més altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una
Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de
seleccidn y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas Prohibidas
comprenden: (i) practicas corruptas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas;
(iv) practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos
para denunciar la supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se investigue
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debidamente. ElI Banco también ha adoptado procedimientos de sancién para la
resolucién de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones
financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento reciproco a las sanciones
impuestas por sus respectivos 6érganos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta disposicion, el Banco define las expresiones que
se indican a continuacion:

() Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion de
hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engafien, o intenten
engafar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para
evadir una obligacion;

(i) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una préactica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la
intencion de alcanzar un propésito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para
la investigacién o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de
impedir materialmente una investigacion del Grupo del Banco sobre denuncias de una
practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a
cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son
importantes para la investigacion o que prosiga la investigacion, o

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccién del Banco
y los derechos de auditoria previstos en el parrafo 60.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sancién del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas
o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacién o
ejecucion de un contrato, el Banco podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato para la adquisicion de
bienes o la contratacion de obras financiadas por el Banco;

(ii) suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier etapa, que
un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

(iii) declarar una contratacion no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacién relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del
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Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha tomado las medidas correctivas
adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificacion adecuada al Banco tras tener
conocimiento de la comision de la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco considere
razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta
formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en actividades
financiadas por el Banco, y (ii) sea designadol13 subconsultor, subcontratista o proveedor
de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para
ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes;
ylo.

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso,
incluida la imposicion de multas que representen para el Banco un reembolso de los
costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucion de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 60.1 (b) se aplicara también en casos
en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la
adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se adopte una decision definitiva en
un proceso de sancién, o cualquier otra resolucion.

(d) La imposicién de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con
las provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando
en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas
0 implicitas) podra verse sujeto a sancién de conformidad con lo dispuesto en convenios
suscritos por el Banco con otra institucién financiera internacional concernientes al
reconocimiento reciproco de decisiones de inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el
presente parrafo, el término “sancién” incluye toda inhabilitacion permanente, imposicion
de condiciones para la participacion en futuros contratos o adopcién publica de medidas
en respuesta a una contravencion del marco vigente de una institucion financiera
internacional aplicable a la resolucion de denuncias de comisién de Practicas Prohibidas.
(f) El Banco requiere que en los documentos de licitacion y los contratos financiados con
un préstamo o donacion del Banco se incluya una disposicion que exija que los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y
otros documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento
del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por el Banco. Bajo
esta politica, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
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servicios y concesionario debera prestar plena asistencia al Banco en su investigacion. El
Banco requerir4 asimismo que se incluya en contratos financiados con un préstamo o
donacion del Banco una disposicion que obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios a: (i)
conservar todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por
el Banco por un periodo de siete (7) afios luego de terminado el trabajo contemplado en
el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier documento necesario para la investigacion
de denuncias de comisién de Practicas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de
los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
gque tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles
para responder a las consultas relacionadas con la investigaciébn provenientes de
personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de servicios y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios 0 concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento
del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el
Banco, bajo su sola discrecién, podra tomar medidas apropiadas contra el solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.

(g) ElI Banco exigira que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios
distintos de servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, de
conformidad con lo establecido en el parrafo 3.9, en el marco de un acuerdo entre el
Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el
parrafo 1.14 relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se apliquen integramente a los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra entidad
que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provision de bienes,
obras o servicios distintos de servicios de consultoria en conexion con actividades
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que
se acoja a recursos tales como la suspensién o la rescision. Las agencias especializadas
deberan consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal
0 permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un
contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma
temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiard los gastos conexos y se
acogera a otras medidas que considere convenientes.

Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(&) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y las
sanciones aplicables a la comisién de las mismas que constan de este documento y se
obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en este documento;
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(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial durante los procesos de
seleccidn, negociacion, adjudicacion o ejecucion de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores,
funcionarios o0 accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucién Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo
para el reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen
contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con
la comisiéon de Practicas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director,
funcionario o accionista principal de ninguna otra compafiia o entidad que haya sido
declarada inelegible por el Banco o por otra Institucion Financiera Internacional (IFI) y
con sujecién a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al
reconocimiento reciproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos
financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con
Précticas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por
servicios de facilitacién o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades
financiadas por el Banco;

(g9) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicién por el Banco de una o mas de las medidas que se
describen en el presente anexo.
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