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1. OBJETO DE LA CONTRATACION

Objeto del proceso: REPOTENCIACION EMERGENTE DE LA CENTRAL
TERMOELECTRICA CATAMAYO,

Tipe de contratacién: Importaciin de bienes provistos en el extranjero en Emergencia.

Localidad de entrepa de los bienes: Central Termoelécirica Catamayo, Sector Trapichillo
Bajo, km 2 via a la Costa, Cantin Catamavo, Provincia de Loja, incluvendo la
implementacion de infracstrectura civil, instalacion v funcionamiento.

MNatouraleza de los Oferentes: Juridica.

1. ANTECEDENTES

El inicio de la generacion de energia eléctrica en la ciudad de Loja se remonta al 3 de
abril de 1897, cuando s& fundd la Sociedad Sur Eléctrica. Esta fecha marca un hito crucial
en el desarrollo de la infraestructura eléctrica de la ciudad, ya que establecid las bases
para ¢l suministro de energia que transformaria ¥ modemnizaria la vida cotidiana de sus
habitantes.

En 1929, ¢l llustre Municipio de Loja autorizd a don Adolfo Valarezo, la conformacion
de una nseva empresa de generacion, cuvas instalaciones se encontraban en ¢l sector sur
oriental de la ciudad de Loja, en la cuenca del rio Zamora, a |a altura del actueal Centro de
Rehabilitacidn Soctal.

El 10 de mavo de 1950, se constituye la Empresa Eléctrica Zamora 5.A., conformada por
el Nustre Municipio de Loja (60% del capital social) v la Corporacion de Fomento (40%%
del capital social). Esta empresa se convertiria a partir del 19 de marzo de 1973 en la
Empresa Eléctrica Regional del Sur 5 A, (EERSSA), que actualmente brinda su servicio
en las provincias de Loja, #amora Chinchipe v canton Gualaquiza de la provincia de
Morona Santiago.

La central se conecta al sistema elécirico de potencia de la EERSSA mediante la
subestacion Catamayo, a través de lineas de subtransmizion a 69 k.,

La misién de la EERSS5A sefiala: Proveer a las Provincias de Loja. Zamora Chinchipe v
al Canton Gualaguiza, el servicio de encrgia eléctrica v alumbeado piblico general hajo
estandares de calidad, velando por la satisfaccion de los usuarios, de manera honesta v
transparente,

La vision de la EERSSA sefiala: Al 2025 ¢l Sistema de Distribucitn de Energia Eléctrica
v Alumbrado Pablice General de la EERSS5A. sea un referente nacional por su
desempefio, el uso eficiente de recursos, a través de un modelo de gestion sdecuado, con
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un personal calificado ¥ capacitado, que ejecuta procesos innovadores acordes con cl
desarrollo tecnoldgico v los nuevos usos de la energia eléctrica.

Debido al fuerle estigje experimentada en el afio 2022, se vio la urgente necesidad de
importar energia desde Colombia. Ante esta situacion, el CENACE dentro de su “Plan de
Operacién del S.N.L. enero 2023 a diciembre 2024™ realizé recomendaciones y
conclusiones indicadas en el literal 4. JUSTIFICACION TECNICA, que en lo principal
establecen la necesidad de incorporar nuevas centrales de generacion para mantener una
adecusda maltriz de produccion y precautelar las reservas de energia eléctrica,
especialmente durante los periodos de estinje.

Por la crisis energética que atraviesa el pais, con Oficio No. T. 43-8GT-23-0017 de fecha
20 de diciembre del 2023, ¢l Presidente Constitucional de la Repidblica Mps., Daniel
Noboa Azin, remite a la Asamblea Nacional el proyecto de LEY ORGANICA DE
COMPETITIVIDAD ENERGETICA, con calificacién urgente ¢n materia de economia,
para conocimiento, debate, discusidn v aprobacion de esta.

El 11 de enero del 2024, en el Registro Oficial No. 475, se publicd la Ley de Organica de
Competitividad Energética v, a raviés del Decreto Ejecutivo Nro. 176 del 23 de febrero
de 2024, se expide el Reglamento a la citada Ley, mismo gue, en su Disposicidn General
Movena, establece:

“NOVENA.- En funcién de las evaluaciones energéticas que realice el Operador Macional
de Electricidad (CENACE), el ministerio del ramo podrd disponer a las empresas del
sector v entidades adscritas, la gjecucidn de acciones que sean necesarias en el sector
energéticn, en los dmbitos legal, téenico, operativo, comercial, ambiental v reguladorio, ¥
demis que fueran necesarios, para mitigar los efectos derivados de la evaluacion referida
¥ que permita atender la demanda de energia a nivel nacional, adicionales a les estrategias
planificadas dentro del Plan Maestro de Electricidad”. (énfasis afiadida).”

Mediante oficio Nro. CENMACE-CENACE-2024-0036-0 de 19 de enero de 2024, el
Operador Nacional de Electricidad remite el “ANALISIS DE SUFICIENCIA EN EL
MEDIANO PLAZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD DURANTE
EL SIGUIENTE ESTIAJE (2024-2023)", en el que, como parte principal del informe,
CENACE concluye gue:

"[...] para cubrir el criterio de suficiencia del Flan Maestro de Electricidad (limite del 1%
con el escenario de 90% de probabilidad de excedencia), es necesario el ingreso adicional
de 475 MW de peneracion con ol menos ¢l 5% de factor de planta, para ¢l inicio del
estiaje 2024-2025 (mes de septiembre 2024), Para ello, se recomienda la ulilizacion de
combustibles  fuel oil 6, cuva disponibilidad ha sido informeda por EP
PETROECLUADOR. Adicionalmente, es importante destacar que, los 475 MW no cubren
retrasos de los proyectos informados en el Plan de Expansidn. Por altimo, el ingreso
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adicional de generacidn permitied viabilizar los requerimicntos de mantenimientos ya
que, por la capacidad de generacion restringida, no han podido ser programados”, (énfasis
afadido),

La Agencia de Regulacion v Control de Energia y Recursos Naturales Mo Renovables —
ARCERNNR emite la Resolucidn Nro. ARCERNMR-001/2024 de 17 de abril de 2024, a
través de la cual expide “(...) las disposiciones normativas de cardcier excepeional, que
constan en los: aniculos 2 al 17 de la presente Resolucion, aplicables, para la generacion
termoeléctrica temporal que sea habilitada por el Ministerio rector v que resulte de los
procesos de contratacion gue realice la Corporacion Eléetrica del Ecundor - CELEC EP,
para coadvuvar en la: mitigacidn de los efectos derivados de la evaluacion energética
realizada por el Operador Macional de Electricidad - CENACE, contenida en Oficio Mo,
‘CENACE-CENACE-2024-0036-00 de 19 de enero de 2024, lo que permitird atender la
demanda de energia a nivel nacional, adicional a las estrategias planificadas dentro del
Plan Maestro de Electricidad.”

El Presidente Ejecutivo de la Empresa Elécinica Regional del Sur 5.A. mediante
Resolucion Administrativa Mro. 038/02024 de fecha 27 de mayo de 2024, mismo que en
su articulo 1 dispone lo siguiente: “Declarar en situacion de emergencia, de conformidad
a los articulos &, numeral 31 y. 57 de la Ley Organica del Sistema Macional de
Contratacidn Pablica a la central Termoelécirica Catamayo, infraestruciura de la
EERSSA, ubicada en la parroguia Trapichillo, cantdn Catamavo, provincia de Loja”™.

El sefior Presidente de la Repablica emite el Decreto Ejecutivo Nro, 229 de 19 de abnl de
2024, a través del cual, declara el estado de excepcidn por grave conmocion interna v
calamidad publica, en todo el territorio nacional, causada por la emergencia en el sector
eléctrico con el objeto de parantizar la continuidad del servicio pablico de energin
eléctrica.”, estableciendo en los articulos 2 v 2 lo siguiente:

“Articulo 2.- La declaratoria de estado de excepeion por grave conmocion intemma y
calamidad pablica, en todo el tertorio nacional cavsada por la emerpencia en el sector
eléctrico, tendrd vigencia de sesenta (60 dias.

Este plazo se fundamenta en la necesidad de contar con el tiempo adecuado para superar
los hechos facticos planieados, hacer frente al déficit energético v garantizar ¢l suministro
del servicio de electricidad en el presente, propendiendo a una estabilizacion en un futro
inmediato,

Arnticulo 3.- El Ministerio de Economia v Finanzas asignard los recursos suficientes para
atender el presente estado de excepcidn por grave conmocion interma v calamidad pablica
causada por la emergencia en ¢l sector eléctrico, pudiendo disponer de los fondos piliblicos
necesarios para el efecto, excepto los cormespondientes a salud v educacion,”
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En el oficio Nro. CENACE-CENACE-2024-0016-C. de fecha 31 de mayo de 2024, con
asunito “Plan de Operacidn del SNI, abril 2024 — marzo del 20267, en el cual concluye,
enire otros, lo siguiente:

2. Para escenanos de sequia en el pais, con las centrales de generacion existentes sumadas
con las plantas proyectadas a incorporar ¢ informadas en el presente plan de operacidn,
no ¢s posible garantizar ¢l continuo abastecimiento de energfa eléctrica en el Sistema
Nacional Interconectado debido a que se presentan reservas por debajo del limite de
referencia, v se presenta riesgo de racionamiento del servicio de energia eléetrica, incluso
durante ¢l periodo abril 2024 a septiembre de 2024....

La Central Termoelécirica Catamayo actualmente estd conformada por diez grupos
genersdores con motores de combustion interma de tres fabricantes, de los cuales se
encuentran cuatra unidades operables, res no operables v tres indisponibles, a la espera
de repuestos, esios equipos son AULGNOMOS &N su opertcion, aungue comparien el sistema
de aire comprimide por pares de grupos; tiencn un proceso operativo similar, utilizan
combustible diésel para su funcionamiento v generacion de energlan 38KV v 416 kV.
La potencia declarada de la central es 19.70 MW, pero la potencia efectiva en las 5
miquinas disponibles es de 6.0 MW,

En este contexto, con la ejecucidn del procese planteado, se busca contrmtar los
REPOTENCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA CATAMAYO, que
contribuird a cumplir con el objetivo de incrementar la capacidead de generacidn y mejorar
el servicio de distribucion de energia eléctrica dentro del drea de servicio de la EERSSA.

3. JUSTIFICACION
LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Art, 288 del citado cuerpo legal, expresaments determina que: “las compras plblicas
cumplirin con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental ¥
social. Se priorizardn los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes
de la economia popular ¥ solidaria, v de las micro. pequefin ¥ mediana unidades
productivas”,

Art, 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar v gestionar
los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental,
precaucidn, prevencidn v eficiencia,

Lios sectores estratégicos, de decision ¥ control exclusivo del Estado, son aquellos que
por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia econdmica, social, politica o
ambhiental, ¥ deberdn orientarse al pleno desarrollo de los derechos v al interés social.

Se consideran sectores estratégicos la energin en todas sus  formas, las
telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, ¢l transporte ¥ la refinacion de

7|58

o/



' REPUBLICA Empresa Eléctrica Regional del Sur 5.4
= DEL ECUADOR

hidrocarburos, la biodiversidad y ¢l patrimonio genético. el especiro radioeléctrico, el
pgua, ¥ los demds que determine o ley.

Art, 314.- El Estado serd responsable de la provision de los servicios pablicos de agua
potable v de riego, saneamiento, energia eléctrica, telecomunicaciones, vialidad,
infraestructuras portuarias ¥ aeroporiuarias, ¥ los demis que determine la ley,

El Estado garantizard que los servicios piblicos ¥ su provision respondan a los principios
de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad,
sccesibilidad, regularidad. continuidad v calidad.

El Estado dispondrd que los precios v tarifas de los servicios piblicos sean equitativos, ¥
establecerd su control v regulacidn,

LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA,
ENTRE OTROS ARTICULOS

Articulo 7.- Deber del Estado. - Constituve deber v responsabilidad privativa del Estado,
a traviés del Gobierno Central, satisfacer las necesidades del servicio piblico de energia
eléctrica y alumbrado pablico general del pais, mediante el aprovechamiento eficiente de
sus recursos, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Maestro de
Electricidad, ¥ los demss planes sectoriales que fucren aplicables,

La prestacién del servicio poblico de energia ebéctrica v de alumbrado pablico general,
serd realizada por el Gobierno Central, a través de empresas pablicas o empresas mixias
en las cuales tenga mayoria accionaria, pudiendo excepcionalmente detegar a la iniciativa
privada; siendo. en todos los casos, necesaria la obtencidn previa del titulo hobilitante
comespondiente.

Corresponde al Gobierno Central la toma de decisiones en tomo a la planificacidn,
consireccion e instalacidn de sistemas eléctricos para entregar energia a los usuarios
finales, asi como también el mantenimiento, operacidn v

desarrollo sustentable del sector eléctrico, a fin de satisfacer las necesidades del servicio
piblico de energia eléctrica,

El Articulo 11 de la LOSPEE determina que le corresponde al ex Ministerio de
Electricidad v Energia Renovable (MEER ), actual Ministerio de Energia v Minas (MEM),
como drgans rector ¥ planificador del sector eléctrico. Le cormesponde definir v aplicar
las politicas; evaluar que la regulacion ¥ control se cumplan para estructurar un eficiente
servicio pablico de energia eléctrica; la identificacion ¥ seguimiento de la gjecucion de
provectos: olorgar tilulos habilitantes; evaluar la gestion del seclor eléctrico; la
promocion ¥ ejecucion de planes v programas de energias renovables; los mecanismos
para conseguir la eficiencia energética. de conformidad con lo dispuesto en la
Constitucion v la ley.
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El Articulo 14 de la LOSPEE determina gue la ex Agencia de Regulacion y Control de
Electricidad {(ARCONEL), actual Agencia de Regulacidon v Control de Fnergia y
Recursos  Maturales no Renovables (ARCERNMNRE), es el organismo  (éemico
administrative encargado del gjercicio de la potesiad estatal de regular y controlar las
actividades relacionadas con el servicio piblico de energia eléctrica v el servicio de
alumbrado piblico general, precautelando los intereses del consumidor o usuario final,
El Articulo 43 de la LOSPEE sefiala; De la distribucion v comercializacion. - La actividad
de distribucion v comercializacion de electricidad serd realizada por ¢l Estado a travis de
personas juridicas debidamente habilitadas por la autoridad concedente para gjercer tal
actividad. Sus operaciones se sujetarin a lo previsio en su respectivo titulo habilitante, asi
como & las normas constitucionales, legales, reglamentarias v regulatorias que se
establezcan, bajo su exclusiva responsabilidad, v ohservando principios de transparencia,
eficiencia. continuidad. calidad v accesibilidad.

Seri obligacién de cada empresa dedicada a la activided de distribucidn y
comercializacion, expandir su sistema en funcién de los lincamicntos para la planificacion
que emita el Ministerio de Electricidad v Energia Renovable, para satisfacer, en los
términos de su titulo habilitante, toda demanda de servicio de electricidad que le sea
requerida, dentro de un drea geogrifica exclusiva que serd fijada en ese mismo
documento, en el que también se deberd incluir la obligacidn de cumplir los niveles de
calidad con los que se deberd suministrar el servicio. segin la regulacion pertinente (...}

El Articulo 34, numerales primero ¥ cuario, del Reglamento General de la Ley Orgdnica
del Servicio Pablico de Energia Eléctrica sefiala que es obligacion de la distribuidora
proveer el suministro de energia elécirice al consumidor, observando principios de
accesibilidad, continuidad, calidad, confiabilided, seguridad, calidez, igualdad,
tramsparencia, eficiencia ¥ eficecia; asi como cumplir ¥ reportar los indices y limites de
calidad def servicio eléctrico de distribucidn.

El Articulo 63 del Reglamento General de la Ley Organica del Servicio Publico de
Energia Eléctrica. respecto de la calidad del servicio, considera los siguientes aspectos:
1. Calidad del producto: nivel de voltaje, perturbaciones de la onda de voliaje;

2. Calidad del servicio técnico: frecuencia v duracion de las inferrupciones; v,

3. Calidad del servicio comercial: atencién a solicitudes, tempo de respuesta a
solicitudes, reclamos de los consumidores v aspectos relacionados con la satisfaccion al
consumidor v el proceso de facturacion.

Los indices de calidad empleados para evaluar la calidad del servicio de distribucidon
estardn definidos en la regulacion correspondiente, los cuales incluirdn mecanismos de
medicion y evaluacion de los indices, asi como sus limites;

La Empresa Eléctrica Regional del Sur 5.A., de conformidad con lo previsto en los
Articulos 40 v 43 de 1a Ley Organica del Servicio Publico de Energia Eléctnica -LUOSPEE-
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¥ de su tiulo habilitante, tiene la responsabilidad de prestar el servicio pablico de
generacion, distribucion y comercializacion de energia eléctrica.

LA LEY ORGANICA DE COMPETITIVIDAD ENERGETICA

Aprobada en segundo debate por la Asamblea, con fecha 10 de enero del 2024 mediante
Oficio Mo, AN-KKHF-2024-(005-00 v publicada en el Registro Oficial el 11 de enero del
20024,

De aecuerdo al art. 1 de esta Ley el Objeto v alcance de la ley es (... 1"'La presente ley tienc
por ohjeto garantizar que ¢l servicio pablico de energia eléctrica cumpla los principios
constitucionales  de  obligatoriedad.  generalidad, uniformidad, responsabilidad,
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, calidad, sostenibilidad ambiental,
precaucion, prevencion v eficiencia, para lo cual, corresponde a través del presente
instrumento, normar el gjercicio de la responsabilidad del Estado de planificar, gjecutar,
regular, controlar y administrar ¢l servicio piblico de energia elécirica.

L.a presente ley regula la participacion de los sectores pablico v privado, en sctividades
relacionadas con el servicio pablico de energia elécirica, asi como también la promocion
y ejecucion de planes ¥ proyvectos con fuentes de energias renovables, v el establecimiento
de mecanismos de eficiencia energética”™ (...).

E1 Plan Maestro de Electricidad en su capitulo 4 sefiala como Objetivo general: Garantizar
¢l abastecimiento de electricidad en el Ecuador mediante la expansion dptima de la ctapa
de generacion de energia eléctrica, en el corto, mediano ¥ largo plaso, con criterios de
eficiencia, sostenibilidad, calidad, contimnmdad v seguridad: promoviendo el uso de
recursos energéticos renovables, en un dmbite de suficiencia, soberania energética,
responsabilidad social y ambiental; considerando los aspectos de tipo téenico, econdmico,
financiers y administrativo, Dentro del numeral 4.2.3 Estrategias relativas a la expansion
de generacion, literal ¢ ¥ 1, establecen que: “Reducir la vulnerabilidad del sistema frente
4 variaciones hidroldgicas a través de la implementacion de fuentes de generacion con
alta firmeza [...] Prestar el servicio eléctrico de generacin en condiciones de calidad,
confiabilidad v seguridad,”

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

Que. en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 del 04 de agosto del 2008, se public
la Ley Organica del Sistema Macional de Contratacion Pablica, que en su Art, 4 establece
¥ determina los principios v normas para regular los procedimientos de contratacion para
la adquisicién o arrendamiento de bienes, gjecucidn de obras v prestacidn de servicios,
incluidos los de contratacién que realicen, en las entidades que integran el Régimen
Seccional Autdnomo,
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Art. 6, numeral 31, prescribe, Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por
acontecimientos graves tales como accidentes, lerremotos, inundaciones, sequias, grave
conmocion interna, inminente agresion externa, guerra internacional, catdstrofes
naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional,
sectorial o institucional. Una situacion de emergencia ¢s conereta, inmediata, imprevista,
probada y objetiva. Sobre: Medio que contiene la oferta, que puede ser de naturaleza fisica
o ¢lectrdnica,

Art. 57. - Declaratoria de emergencia, establece, Para atender las situaciones de
emergencia definidas en esta Ley, previamente a iniciarse cualquier contratacion, la
méxima autoridad de la entidad contratante deberd emitir una resolucion motivada que
declare la emergencia para justificar las contrataciones, dicha resolucion se publicara de
forma inmediata a su emision en ¢l portal de COMPRAS PUBLICAS. La facultad de
emitir esta resolecidn no podm ser delegable. El SERCOP establecera el tiempo de
publicacion de las resoluciones emitidas como consecuencia de acontecimientos graves
de carfcter extraordinario, ocasionados por la naturaleza o por la accidn u omisidn del
ohrar humano.

Parn el efecto, en la resolucion se calificard a la situacidn de emergencia como concreta,
inmediata, imprevista, probada v objetiva, asi mismo se declarard la imposibilidad de
realizar procedimientos de contratacién comunes que permitan realizar los actos
necesarios para prevenir ¢l inminente dafto o la paralizacidn del servicio piblico.

El plazo de duracion de toda declaratoria de emergencia no podrd ser mayor & sesenta
(60 dias, v en casos excepcionales podra ampliarse bajo las circunstancias que determine
el SERCOP,

Art. 57.1. - Contralaciones de emergencia, - La entidad contratard bajo responsabilidad
de 1a méxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de contratacion, que
se requieran de manera estricta para superar la situacion de emergencia. Podrd, inclusive,
contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliacion ni
de presentacion de garantias; los cuales se cumplirin una vesr suscrito el respectivo
contrato, sin que se excluya de este tipo de procesos la entrega de garantias indispensables
para ¢l buen uso de recursos piblicos, que fiueren pertinentes acorde a la Ley [...] En las
contmtaciones de obra, incluidas las obraz de infracstructura v equipamicnto de agua
potable ¥ saneamiento ambiental, de manera excepeional. se podrd emplear ¢l mecanismo
de contratacion definido en el articulo 56.1. por lo que se podri consolidar en un solo
contratista de ser necesario, la elaboracidn de los estudios v disefios completos,
definitivos ¥ actualizados, asi coma, los servicios de construccion o rehabilitacién de una
obra v/o equipamienio v/o la prestacidn del servicio de maniemmienio v/o olros servicios
conexos, Para tal efecto se deberd contar con la aprobacion de la mdxima auoridad,
sustentada en informes téenicos respectivos.
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En el caso de obras, incluidas las obras de infraestructura y equipamiento de agua potable
¥ saneamiento ambicental, considerando que el proyecto de emergencia busca recuperar el
servicio minimo de la infraestructura, €l plazo médximo para la gjecucion de un provecto
de emergencia, serd de siete meses, -:-u:rnmdns a ]:l»artlr de la suscripeion del contrato, ﬂ-ﬂl'l.'u
gue esta afecte a seclores estralégicos a cul serd :

de 12 meses,” (énfasis afadido),

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA
NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

En el articulo 236. - Regulaciones adicionales a la declaratoria. - Cuando la emergencia
se refiera a situaciones gue provengan de fuerza mayor o caso fortuito, s detallard el
motive, que tendrd relacidn con la definicion que consta en el articulo 30 de la
Codificacion del Codigo Civil. (...},

En el articulo Art. 237, - Generalidades contrataciones en situacion de emergencia. - La
presuncion de hecho establecida en el articulo 57.1 de la Ley Orgdnica del Sistema
Mocional de Contratacidn Pablica serd refutada si las entidades contratantes justifican que
exislen raFones Ecnicas que acreditan v sustentan que ¢l contrato celebrado en el perioda
de declaratoria de emergencia, destinado a superaria, deba ejecutarse y cumplirse en un
tiempo mayor de duracion, como cuando debe construirse una obra, para evitar o prevenir
gue se cause rnuina en otra infreestructur o se impida un dafio mayor. Pora tal efecto se
contard con los informes técnicos respectivos que constaran en el expediente de la
emergencia. (...}

Art, 238.- Procedimiento.- La entidad contratante realizari la seleccion de proveedores
transparente, conforme lo establecido en ¢l anticulo 57.1 de la Ley Organica del Sistema
Macional de Contratacién Pidblica, utilizando por regla general la herramienta que el
SERCOFP habilite para el efecto en el Portal de CQMPRASPUBLICAS. En la referida
herramienta la entidad contratante deberd publicar su necesidad de contratacion con las
gspecificaciones técnicas o términos de referencia respectivos,

Si una vez publicado el pedido, no se remiten proformas, la entidad podra oblenerlas
directamente. Si por la naturaleza de la situacidn de emergencia, no s tuvicra acceso a
conexion de internet, se podrd obtener las proformas directamente,

Sobre la base de las propuestas que reciba la entidad, seleccionard a la gue mids convenga
a los intereses institucionales, verficando que cumplan los requisiios, conforme lo
previsto en los incisos quinto v sexto del articulo 57.1 de la Lev Orgdnica del Sistema
Macional de Contratacion Pablicn. La actividad econdmica u objetn social de los
proveedores que participen deberd estar relacionada con el objeio de la contratacion. De
celebrarse el contrato contraviniendo esta norma, se aplicard lo previsto en ¢ anticulo 64
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Piblica, sin perjuicio de las
responsabilidades que determine el organismo die control competente.
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El estudio de mercado se considerara efectuado al realizar lo establecido en los incisos
anteriores, quedando suficientemente sustentado ¢l precio obtenido conforme a la
situacion de mercado que en ese momento existid. Una vez seleccionada la proforma, se
procederd con la certificacion de disponibilidad presupuestaria, de forma previa a
suscribir ¢l contrato, orden de compra o en general antes de requerir al proveedor que
entregue el bien, preste el servicio o consultaria, o realice la obra

Los contrates, ordenes de compra de emergencia o lacturas generados en el marco de la
declaratoria de emergencia, deberan instrumentarse por escrito, conforme lo previsio en
el nimero 26 del articulo 6 de la Ley Orginica del Sistema Nacional de Contratacién
Piblica, es decir, deberdn estar elaborados y perfeccionados por medios fisicos o
electronicos.

Las entidades contratantes podrin perfeccionar los instrumentos a los que se refiere ¢l
inciso precedente solo por medio del uso o transmision de mensajes de datos, de
conformidad con las disposiciones establecidas en la Lev de Comercio Electronico,
Firmas Electronicas y Mensajes de Datos.

5i los servicios notariales en la localidad no estuviesen disponibles, v que en el caso de
contratos gue, por su naturaleza o expreso mandato de la Ley, requieran ser
protocolizados, éstos iniciaran su ejecucion desde la suscripcion, v una vez que se
reestiblezcan los servicios nolarales, la entidad coniratante subsanari de forma
inmediata este particular.

Los contralos en mencidn, o las drdenes de compra o facturas que instrumenten las
contrataciones en situacion de emergencia, deberin ser publicados de manera obligatoria
en el Portal de COMPRASPUBLICAS, en el término maximo de tres (3) dias posteriores
a la fecha de suscripeion del instrumento indicado; salvo el caso de catastrofes naturales
en las que no se tenga acceso @ conexion de internet, en cuyo caso se contard con el
término de quince (15) dias.

La entidad contratante, & su discrecion, podrd ufilizar los formatos de documentos
facilitados por el SERCOP, o los modelos de contratos correspondientes a obras, bienes
yio servicios incluidos los de consultaria, con las adecuaciones que sean necesarias v que
obedezcan a la necesidad de superar la emergencia

RESOLUCIONES DE SERCOP

D¢ conformidad con ¢l articulo 1 de la resolucion nro. RA-SERCOP-2023-0001,
“Expidase la actualizacidén del listado de productos por eddigo CPC, exentos de la
publicacion del proceso de Verificacion de Produccion Nacional v su Autorizacion, que
consta como anexo a la presente resolucion™; en tal sentido el CPC 461130015 Motores-
Generadores se encuentra exento de dicha verificacidn.
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NORMATIVA SECTOR ELECTRICO

La Regulacion No. ARCERNNR 002/20 (Codificada) denominada «Calidad del servicio
de distribucidn ¥ comercializacion de energla eléctricas; tiene como objetive: Establecer
los  indicadores, indices v limites de calidad del servicio de distribucién v
comercializacion de energia cléctrica; v, definir los procedimientos de medicion, registro
y evaluacion a ser cumplidos por las empresas eléctricas de distribucion v consumidores,
seplin corresponda,

Los lingamientos generales para las empresas distribuidomas de enengla eléctrica del
Ecuador, emitidos por el Ministerio de Energla y Minas, establecen que se debe garantizar
el control oportuno, uso dptimo v eficiente de los recursos ccondmicos asignados o cada
etapa funcional, tanto de operacidn, inversion del presupuesto y arrastres generados, al
mismo tiempo se debe estructurar un Plan Maestro de Electricidad focalizado a cumplir
los objetivos del sector eléctrico de distribucion, debiendo estar alineado a los estudios
de ¢ostos que se presentan a la Agencin de Repulacion ¥ Control del sector eléctrico
ARCERNNR.

Por otra parte, ¢l MEM dispone que se deben garantizar estudios oportunos de expansion
de los sistemas de ST (69 kV, 138 kV, etc.) de cono ¥ mediano plazo considerando la
planificacion del transmisor, por lo que es indispensable que la EERSSA proceda a fa
elaboracion de las provecciones de las demandas de potencia y energia para el periodo
2024 - 2033 v del Plan de Expansion del Sistema de Subtransmisidn 2024 - 2033,

El ACUERDO Nro. MEM-MEM-2023-0019-AM; expide disposiciones que permitan
afrontar las condiciones criticas del estiaje 2023-2024 afectadas por el fendmeno del nifio
v viahilizar las acciones en las instituciones ¥y empresas piblicas del sector eléetrice para
garantizar el abastecimiento del servicio plblico de energia elécirica, ¥ en sus articulos 3
v 6 sefialan: (...) “Articulo 5.- Las empresas eléctricas de generacion pablicas v privadas
que participan en el mercado eléctrico podrin presentar al Ministerio de Energla v Minas
la incorporacion de generacion adicional en atencidn a las condiciones establecidas en el
Plan de Accién para la Epoca de Estiaje octubre 2023 — marzo 2024, para ello las
empresas de generacion antes indicadas presentaran al Ministerio sus planes de accion y
gjecucion para ser aprobadas. (...).

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS GRUPOS GENERADORES
DE LA CENTRAL CATAMAYO

Estado de las unidades generadoras: La evaluacion del estado actual de las unidades

generadoras de la Central Termoeléctrica Catamayo incluyendo su antigiledad, eficiencia,
confiabilidad ¥ disponibilidad, se resume en el siguiente cuadro:
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GRUPD GENERADOR No. 1
Escado peneral dal grups Operesthva v isdisponible
arca WH ALLEN TIPC: VBCS1IEN
P, SERE: DA/ ROTIRE A0 DE FABRICACION: 1573
|FPORAS D FLINCIINAMIENTI: 33 o Al 31 de mayo de 2024
DATOS DE MANTENIMIENTO HORAS | DESCRIBCIGN
UL TEMO CVERHALL: 70700 Cictubre g 2014
UILTERO MANTENIRENTO: FTO O Octuibre e 2014
FROMINAD MANTEMIRIENTD: B0 HORAS * ACUMLILADAS
[LILTERAD CAMBIC DE ACEITE: 25 Mar- 00
FRCYETRD CAMBID DE ACEITE:
5TA DD ELECTROMECANEDD ¥ !
QR CIVIL S
Kk e RATRNDE, [ERETE MANTERIFREAIG de B000 hor
Sctama de |ubciewdsn  (Bo#n #Etdo spdniee, reguiens chequeo gemend
| Sistema de melrigerecshn  |Busn estado
LECANICD SIstema o oombiuitible Bugn exlads
Sistema da sdredn'aboc |Busn efladoe
ST O B5CApE Imurrm slenciaor nscesits regert
TLEETRICD
OERA CIVIL

GRUPO GENERADDOR Na, 2
En'ldcl[rrllnﬂdulm Dperating y dijponibie, regulane chegqueo de 1500 hored
WH ALLEN ToAD: WBCSI2EN
H# !-I:lllE“ 0, 0TI D A0 DE FABRICACION: 1971
5 CIE FUN GO A RMERTID

O DE MANTENIMBENTD |

TIMD OVERHALL:

ULTTRAD LN TERE b ENTT:

IR BASMTERI R ESTO:

A TIMAD CANRD DF ACEITE:

IP‘I'.'I.III.I'J CARERD OF ACEITE

ESTADD ELECTRCAECANICD Y
OBRA CRJIL

fa'is
ll:l-lul.:mu_dlllnl.fi

Equipoes r.ll_Pu'I:Iru:ll

EECTRICD

DRRA TV

1558
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GRUPD GENERADOR No. 3
general del gnapear s operalive, Indisponible, fuera de servico
Marca: GERERAL MOTORS REIDELD: 20-515-E8
K. SERIE OG- 1008 &R0 OE FABRICADON: 1979
HOAAS DE FUNCIDRAMIENTD:
DATOS DE MANTERIMIENTO HORAS DESCRAFCION
(LTIMG OVERHALL:
CLTING MAMNTENIMIENTO:
PROKIMD MANTENIMENTD:
LLTIMG CAMERD DE ACEITE:
BRCIKIWG Caliled DE ACEITE
ESTADO ELECTROMECANICO: | CERCRIPCION
B grupo gereeradior fue traido dede bipcay en el 002, 18 g n habilitario pere fusgo o 1@ ipeosde

e nibca diel moter, se detectaron elemenios mecinicos en compbeto mal evtada, eppeciEmants
conjurtes de pobenca, esio v debido a que f grupo no dispone de un edador, descartd la posibili
die habdlitarks 3 Hiempo inmedialo. Adhom, et d dejarmada lyego de 4o ifd@acd dn, Teni ¢ ndo ol
probabilidad por s funcionamients normal hasta que se pard en Macin S gow ol tdnel de bancadas

rmiticia su rehakiliEacldn X

ELECTROMECANIED

GRUPD GENERADOR Mo. 4
Estado peneral ded gropa Cperatiws y disponible
GENERAL MOTORS MODELD: 11-645-E4
TaK1-1177 AR DE FABRACACION: 1574
SOATRA4 Al 31 i o che 2004
HORAS DESCRIPCION
- 43884 | Junin de 2011
aaw|Marrs de 2003
HORAS + ACUMULADAS
0| 2 Dec- 203
51175 K
DBESCRIPCICN
hatar [Buam g snmsn
it ina de lubricissdn |Buar esnada
[sisturma de relrigemcion | Buen estadn,
MECANICD [Enma de coevbustifde |Bsen estada

[sisiema de admisionfurboc.  [Bwen estado

|Eisrama de ascape Ben esindo
[Consuma da didselRandimiento
[Egrupas e potancia S @a1ad0

ELECTRIOD [Tabiaros de cpemcidn/ gl |Suen estado
I._Gulmulll.lﬂl | B estmdo
DBRACIVIL [Bseen matada (e 1)

Cerdige posial
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GRUPO GENERADOR No. 5
Extado general del grupo; i-m i
Mara: GEWERAL MOTONS MODELD: 12-545-E4
No. SERIE: TaL1- 1000 480 DE FABRICACION: 1974
HORAS DE FUNMCICMARIEN T SOA36,78 Al 31 de Fripa de 2004
|BUATEIS [ AN TINSWENTD HORAS | CESCRIPCION
LTI A0 OVERMALL: e | Feirern ge 1999
LTI RAANTENIMIENTD: Tfan=1015
PROXIFAD MANTENIMIESTC: 5007, HORAS + ACUNIULADAS
{CLTIRG CAMINGD O ACHITE 45450, e
PRONIMD CAMESD DE ACEITE
ESTADD ELECTROMECANICO ¥
QBRA OVIL: DESCRIPCION

Estadc general del gropes

GRUPO GENERADOR No. &

o pperativo desde ¢f 18/04/14 por desprendimients del plitde o, § del metor del grupa
WEEELESS BLACTS TONE TR K MAAIOR

A DE FABRICACION: 1977

TI-43.00

DESCRIPCION

: | DESCRAOION

| &1 8 e il el 7014, en plena peneracidn yen horas de [ noche, ol gripe generador Mo, 61al1a debide
&l deyprescimianto del piason No. 3 @l motor, que romp los blecks bancad oy block camilse, bielay,
lavintd el cabe iste cormespondiente, dejandalo inhabildado of grupo permanentemence. Han

Iinspeccionadc 3l grogs igunm: LI 008 dEpe Al LSS B0 MECOATIPUDCS d8 gruped imlined i 5
|E daiio buenas noficias para babiltaro.

Codips posinl
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GRUPO GENERADOR Mo. 7
Mo opitativg disde el L1008/ 21 por contamdnacl dn del sceie del medas |Talia de bambas de combudlible)
MARELISS BLACKSTONI TiC: I A O
A0 AR DE FABRICACION: 1977

DESERIPON

@mmnmum.
PROXIWMG CAMBID DE ACEITE:
ESTADD FLECTROMECANICD ¥
IBRA ETVIL: DESCRIPCGN
watnds, fallnde bombas da combustible, s costamisa ol seite &l cbnar
| - rambic de e e e
[sistema de :
Estadn figuilad, fielyie g *eparac Gn de panebes el radiador, manben mianiog o
wema £
MECANID ||4 de refriperacidn “mug'mlw%.:ﬁh. g
{.’dmmu . -:,-_i“ b de combissisle y pusiss a puran ded
HSinmma de mimisdnfurboc.|Bun estado
S1ET O & B n exiadia
i i e Bioan g5t regulere chigueas preventivas
T — i’ﬂfﬂﬂtﬂm’mﬂ"ﬂl :::L‘::-Imﬂﬂ:h , ABDuism o de meddones de empsrarar y todrmeT
STy s | ey Ao n gimcio, e preventivos
astacks [Mave 2, regelene ameghs de 30, cambio de cesdmica v sregin
SEAA VL
GRUPD GENERADDR No. B
Estadn genersl def grupoc Mo cparativo desde & 160812 pos fundicidn ds chapes de bancada del maoloe
Marca: GINIRAL MOTORS MOLELS: M-FAS-E4
Mo, SERE: Tr-E1- 1053 AN DE FABRICACION: 1977
HORAS DE FUMOIONARIENTD: ﬂrﬂ'!lﬂlﬂyug!E
DATOS DE MAMNTEN IMIEN T HORAS “!GHFH&H
TIAD CIVERHALL:
Emmmuum:
PRODIMAD KMANTENIRIENTD:
LITING CAMBIG Of AEHTE:
PROGISAD CAMBID DE ACEITE:
I
ESTADD ELECTROMECANICD ¥ e
JERA CIVIL: PCION
RAGESe sxtade: Fundicidn de chaga de bareada garmansste junbs a
[ &n mal #5tade, Tineles e bancada ¢ mal estado.
[Sistema de lubricaddn
MECAMICD Sistema de refrigaracion
EUECTHICD [Tablaros de apie nsestrsl
bt A sl e
A, CVIL | :

tacalumris K - 0y e 8|58
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GRUPO GENERADOR No. 9
Estado general daf grupo:  indispanible, regiers mantenimiento momedivo de conjunios de potencia del meeory ajustes varics
Marca: GEMERAL RAOTONES MODELD: 20+ 845 B4R
Ha. SERIE. G- i R0 DE FABRICACION; 1579
HOAAS DE FUNCIORAMENTD: ATa4E 28 Al 31 de mayn de 2004
DATOS DF MANTERIMIENTD HORAS DESCRIPCION

0B, 11 Mewimmbrg de 2004
I 1A TE [Meviembne de X7
29 113 77 [S000 HORAS & ACLINULADAS

L] G- 20T
a8

ESTADD E.MHII:ﬂ L
DBRA LIV ERECHCEIN

Moitor

MECAMNSC)

GRUPD GEMERADOR Mo. 10
Operativo y diponible
GENERAL MOTORS WICHIELD: H645-E48
TEGE1- M5 ARD DE FABRICACION: 1575
EBE8E 39 A1 31 de maryo de 2004
HORLS | DESCRIPCION
m.-@nu-mmum
sasng, 175 Mar- 1017
PROKIMD MAKTENIMENTD: #1555 00, 10000 HORAS + ACUMULADAS
LLTIMO CAMEID D ACEITE: 2087, I 1 7- May- 2004
PROKINMO CAMBEIC DE ACEITE: mﬁl
ESTADD ELECTROMECANICO ¥
OB CVIL DESCRIPOION
Moior Immmw—mmmmmm
|Sisbena de |ubriccsdn |Bumn esmsie.
[Sistema e refrigeracide |Buen estede, requiens cheg
MECANICO [5istemna du combustible [Buinn snzan,
[5isbeena de admisidn/turboc. |Busn eutade
ibirsri e piLape
de didselMendimie
ELECTRICD
§igberrui guniliaey Buen extade, requisne mantenimiento prive ntive de niting
ERA CIVIL BLUEN dtade

La Central Termoeléctrica Catamayo dispone de prupos peneradores con afos de
fabricacion desde 1973 hasta 1979, en promedio el afio de fabricacidn de grupos de la
Central Catamayo es 1976; por lo tanto, un promedio de 48 afios de vida, De manera
general, se estima que los grupos electrigenos tienen un periodo de vida til entre 10 a
M afios, dependiendo del despacho ¥ condiciones dptimas de mantenimiento y operacion;
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en consecuencia, estos grupos generadores ya han cumplido su vida Gtil, debiendo ser
renovados para mantener a la Central Catamayo operativa.

Para determinar |la eficiencia de los grupos generadores es necesario analizar los
consumos de combustible de las unidades ¥ también los rendimientos. El grupo generador
de mejor rendimiento en la actualidad es el grupe WH ALLEN Mo, 2 con 17,64 KWh/gal.
de 4 tiempos v 720 rpm, le sigue ¢l grupo generador No. 1 el grupe generador de mis
bajo rendimiento es el grupo EMD GM Mo, 5 con 11,28 KWhigal, de dos tiempos v 900

.

La disponibilidad de los grupos generadores de la Central Catamayo ha ido disminuyendo
hasta la fecha con la que se cuenta con 3 grupos disponibles, el o, 4, No, 5 v No. 10 con
4 MW de potencia disponible, el motivo es la falta de repuestos v suministros para realizar
los mantenimientos planificados (grupos Noe. 1. No. 2, Ko, 3, No, 7y No, 9), Los grupos
Mo, 6 y No. 8 estin fuera de servicio permanente por fallas graves en los motores, que
son muy dificiles de gjecutar por el costo que representan.

En este contexto, la confiabilidad de la central ha disminuido, no se cuenta con el aporte
energético inicial, declarado a CENACE, que aporte al sistema eléctrico de la EERREA.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION
4.1 OBJETIVO GENERAL

Repotenciar la Central Termoeléetrica Catamayo, a través de la importacion de una
solucidn energética, cuva instalacion incluya dreas como el almacenamicnto de
combustible, equipos auxiliares, adecuacidn de infraestructura civil, sistemas
auxiliares v la puesta en marcha de las unidades de generacidn; incluida la asistencia
técnica por parte del contratista en la operacion ¥ mantenimiento por un periodo de
12 meses, para suplir ¢l déficit de energia por causa del estiaje y la indisponibilidad
de peneracion debido al plan anual de mantenimiento programado, mantenimientios
emergentes v por cumplimiento de la vida (il de los grupos que actualmente forman

parte del parque generador de la central,

4.2 ORJIETIVOS ESPECIFICOS

o Realizar una evaluacion exhaustiva de la infragstructura de equipos de generacion
existentes en la Central Termoeléctrica Catamavo para identificar dreas de mejora
¥ modernizacion.

»[nstalar los nuevos generadores, gjecutando para el efecto un sistema eficiente de
almacenamienio de combustble que garantice el Suminising conlinuo ¥ SeguUro para
Ia generacion de energia.

slmportar dentro de la solucidon eléctricn equipos auxiliares necesarios para el
funcionamiento dptimo de la ceniral, asegurando su compatibilidad con tecnologias
modemas v estandares de eficiencia energética ¥ energias renovables.
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slmplementor sistemas auxiliares de apovo impomados que contribuvan a la
eficiencia operativa v la sepuridad industrial de la central, como sistemas de control
de emisiones, sistemas de prevencion de accidentes, entre olros,

® Realizar adecusciones de infraestructura civil de la central para asegurar su
durabilided, seguridad v cumplimiento de normativas vigenies.

* Analizar los impactos ambientales de la repotenciacion, incluyendo la reduccion de
emisiones de gases de efecto invernadero v otros contaminantes atmosféricos.

o [mplementar sistema de control ¥ gestion de combustible DUAL Diesel! HFO 6
para los nuevos grupos generadores.

® Adquirir los equipos ¥ grupos generadores nuevos bajo las condiciones optimas, de
acwerdo al estudio téenico realizado,

» Desmontar las unidades generadoras existentes y adecuar las dreas para el montaje
de las nuevas unidades gencradoras,

« Suministrar, movilizar, instalar, probar, poner en operacion v brindar
acompafiamicnto en el dmbito de operacidn v mantenimiento (12 meses) en la
solucion de energia termoeléctrica.

o Utilizar la emergin eléctrica generada por la central repotenciada en el punto
definido, en funcidn de los requerimientos establecidos por el Operador Nacional
de Electricidad CENACE, conforme |la normativa vigente tanto en los aspectos
Idenicos ¥ comenciales,

s Controlar que la provisidn de energla eléctrica, generada con la solucion de energin
termoeléctrica, cumpla con los pardmetros de disponibilidad, eficiencia v
confizbilidad establecidos en estas especificaciones 1écnicas, asi como las normas
técnicas, ambientales, regulatorias v contraciuales vipentes.

= Aplicar las normas v regulaciones de responsabilidad social wanto nacionales como
intermacionales en la Central Catamayo

5 ALCANCE

El alcance de esta contratacion implica la imporiacion de una solucion enerpética que
incluye la evaluacitn inicial, disefio, planificacién. instalacion, implementacion v
comisionamiento de las nuevas unidades generadoras de la Central Termoeléctrica
Catamayo; incluida la asistencia téenica en operacitn ¥ mantenimiento por el periodo de
12 meses a partir del comisionamiento de las unidades peneradoras, gue usen combustible
con sistema DUAL, didsel v HFO tipo 6 (Heavy Fuel Oil No. tipo 6), a un voltaje de 13.8
Kv, gue permita alcanzar una potencia efectiva de gencracion, acorde al siguiente detalle
de potencia efectiva’ minima.

T Poigncia efectss; Potoncis Gue Dunda BNMaps W oavial O wdal 98 §enencion B Conditanes o8 opanedidn

ealdldsciling pin Al fabeicenia, se delarming msdipnie pruebos ds ey oreieies de genmpckin y no cobe s wapeion & Ly
potencin nomnal de Lo ceninmd O wnadiad ge generamon
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La instalacion implica la generacion de soluciones relacionadas al almacenamiento de
combustible, equipamiento electromecanico, equipos auxiliares. la adecuaciin de la
infracstructura civil. los sistemas musiliares v la puesta en marcha de las unidades de
generacion. Los bienes importados deberfin garantizar una solucion técnica adecusda a la
situacion actual detectada en la Central Termoeléetrica Catarmaye, asegumando la
integridad, seguridad, ¢l normal v adecusdo funcionamiento de la edificacion durante su
vida il

L.a central de generacidn Hene como punto de conexidn la S/E Catamayo de la EERSSA
a mivel de 13.8 kV; por lo cual, la contratisia deberd considerar la repotenciacion de la
subestacion en su equipamiente como Transformadores de Potencia, interruptores
(celdas), seccionadores asociados a nivel de 69y 13.8 kV; asi como, de los barrajes de 69
y 13,8 kW, El transformador de potencia a suministrar debera tener una capacidad mayor
o igual a 25MV A, contar con los instrumentos ¥/o equipos para un sistema de monitoreo
en linea con capacidad de comunicacidn ¥ que se reporte en tiempo real al Sistema
SCADA, serdn de tipo sellado y contarin con monitoreo de temperatura,

Para la imerconexion de la central de generacion con la subestacion se deberd considerar
el suministro ¢ instalacidn de equipamiento de interrupcion ¥ seccionamicnio
commespondiente. El eguipamiento de potencia provisto comprenderd el suministro e
instalacidn de equipos de control, profeceiones v comunicaciones, los cuales cumplirin
las condiciones de filosofia de proteccidn ¥ comunicaciones actuales que maneja la
EERSSA, Para la instalacidn del equipamiento, el contratista serd responsable de la obra
civil necesaria.

La contratista, durante la ejecucién de repotencincion de la central v S/E Catamayo,
deberd garantizar [ continuidad de la generacion ¥ su evacuacion hacia la SE Catamayo
y de esta hacia sus alimentadores, para lo cual, deberd tomar todas las previsiones
Mecesirias para evitar interrupciones del servicio eléctrico v retrasos en el cronograma de
gjecucion de trabajos.

El contratista serd responsable de ejecutar los estudios de flujo de carga corregpondientes
y evaluar la mejor opeion para la evaceacion de la encrgia generada con la EERS5A, asi
como de los estudios de coro circuito comespondiente vy poder dimensionar
adecuadamente el equipamiento de polencia.

El contratista ejecutari ¢l modelado de la central con el equipamiento ofertado con la
inclusion del SEP de la EERSS AL v desarrollani el ajuste de protecciones cormespondiente
tanto para la central como para la subestacion, ¥ con ello realizard los estudios de estado
estable v dindmico de |a central,

Para la repotenciacion de la central termocléctrica se permitird que la potencia cfectiva
total sea ignal o superior a la potencia efectiva ofertada, dentro del rango establecido,
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siendo el objetivo el miximo valor del rango siempre gue sea fisicamente viable con las
caracteristicas técnicas provistas de la locacidn, conforme a los anexos detallados a
continuacion:

»  Anexo 1@ Mapa de ubicacidn.

= Anexo 2: Informe de Inspeccion Técnica Ceniral Termoeléctrica Calamavo

* Anexo 3: Distribucion de la Central Termoeléctrica Catamayo a repotenciar

o Anexo & Informe de Viabilidad,

* Angxo 3: Disponibilidad de HFO v Residuos 2024-2027

® Anexo 6: Arquitectura existente de comunicacin de S/E Catamayo al sistema
SCADA,

®  Anexo 7: Diagrama Unifilar 5'E Catamay o,

6. MOVILIZACION

a La movilizacion de las unidades de generacidn, equipos auxiliares y de todo el
equipamiento a ser implementado, se considerard desde su origen hasta el punto de
conexidn ubicado el cantdn Catamavo, Provincia de Loja, segin corresponda v
conforme las coordenadas definidas en el Anexo 1, bajo el INCOTERM DAP,

b La CONTRATISTA deberd poseer/mantener polizas de seguros para ¢l transporte
sed maritimo /o terrestre que cubran  siniestros e indemnizacion & terceros
{responsabilidad civil) durante el proceso de movilizacion, instalacion, pruchas téenicas
¥ puesta en operscion de la infraestructura,

13 I.a entidad contratanie realizard las pestiones concernientes a la imporiacion.
7. INSTALACION, PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO:

a. Las conexiones a los pumios frontera de los distintos sistemas (auxiliares
eléctricos, agua, entre otros) estardn a cargo de la CONTRATISTA v cumplirin con todas
las medidas de seguridad, asi como pardmetros téenicos y ambientales definidos en la
normativa aplicable en Ecuador.

b. La preparacion de los sitios donde se emplazardn los equipos incluird la
infraestructura civil y electromecénica que fuere necesaria para cumplir con ¢l objeto
contractual, misma que estard & cargo de la CONTRATIST AL

2, Las ctapas de instalacion y prucbas estarin a cargo de la CONTRATISTA v seran
supervisadas por la EERSSA.

d La instalacion de equipos en la central deben cumplir con las normas ambientales,
municipales ¥ demds que cormespondan.

e La ejecucion de las prucbas y puesta en marcha estarin a cargo de la
CONTRATISTA. ¥ deberin ser conrdinadas con el Administrador de Contrato quien a
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su vez realizard las coordinaciones respectivas con el Operador del Sistema (CENACE]).
La energia generada duranic este periodo serd liquidada de acuerdo con lo establecido en
la normativa para esta etapa.

L. La CONTRATISTA deberda implementar la infraestructura para el
almpcenamiento v tratamiente de combustible, tratamiento de agua (planta
desmineralizadora), sistemas auxiliores, sistema contra incendios, sistema de evacuacion
de aguas lluvias, sistema de recoleccidn de desechos peligrosos, sistema de recoleccion
de desechos oleosos, entre oiros, para garantizar la autonomia solicitada conforme los
Especificaciones Técnicas establecidos en este documento, v deberd notificar a la
Agencia de Regulacion v Control de Energin y Recursos Naturales No Renovables
{ARCERNNR) para su registro respectivo: asi como también deberd coordinar los
permisos locales para el levantamiento y construccion de infraestructura civil.

' Coordinar con el Administrador de Contrato para gue a través del personal téenico
de la EERSS5A s¢ realice la instalacion de la conexidn eléetrica en los puntos frontera v
¢l ajuste de prolecciones.

h. La adquisicion, contrastacion e instalacion de los sistemas de medicion comercial
¥ supervision en tiempo real estardn o cargo de la CONTRATISTA ¥ comresponderdn &
lo gque determina la normativa vigente en ¢oordinacion con el Operador del Sistema
(CENACE).

8. OPERACION Y MANTENIMIENTO:

. La CONTRATISTA sera responsable de la asistencia téenica en la operacion y
mantenimiento de las instalaciones por el periodo de 12 meses a partir de la declaracion
en operacion comercial de las unidades generadoras, ¥ cumplira con los parametros
establecidos en el Acuerdo Ministerial 097A del 30 de julio de 2015 y sus anexos.

b. Durante la etapa de asistencia técnica en la opeéracion ¥ mantenimiento, la
COMTRATISTA operara las unidades de peneracion instaladas en 1os sitios determinados
por la EERSSA en conjunto con ¢l personal téenico provisto por la CONTRATANTE en
funcitn del despacho programado, realizado por el CENACE, sin despacho preferente,
por lo que dispondrd de los medios de comunicaciones que permitan mantener la
coordingcion en tiempo real, a través de los cuales recibird las instrucciones de
variaciones de potencia, ingreso v salida de las unidades de generacidn, entre otras
peciones operativas,

¢, S¢ deberd definir v coordinar entre la CONTRATISTA, la EERSSA y el
CENACE los mantenimientos preventivos programados v correctivos de las unidades de
gemeracion fermoeléctrica concetadas al  sistema  eléctrico, para mantener la
disponibilidad de entrega de generacidn deniro de los pardmetros esiablecidos en esie
documento.

d. La CONTRATISTA serd responsable de la provision de todos los repuestos,
insumos {incluven aditivos quimicos necesarios para el buen desempefio ¥ preservacion
de las unidades), sceites lubricantes, entre otras, para la ¢jecuciin de mantenimientos y
operacion de las instalsciones por un periodo de 36 meses o el tiempo considerado por el
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fabricante hasta su primer mantenimiento mayor, una vez declarada la operacion, en
concordancia con la garantia técnica.

= La CONTRATISTA deberi contar con personal calificado para proveer la
asistencia Wonica de operacidn y mantenimiento por un periodo de los primeros 12 meses
a partir de la declaracion en operacion de las unidades generadoras, enfocados en
garantizar una provisidn de potencia y energia de forma segura v confiable en periodo
critico de generacion de energla eléctrica, cumpliendo con la normativa ¥ regulaciones
nacionales e intermacionales v con los lineamientos establecidos por la EERSSA.

E La CONTRATISTA sera la responsable de la presemtacion de los planes de
mantenimiento acordes al fabricante para garantizar la disponibilidad de las unidades de
generacion ofertadas. La CONTRATISTA serd responsable del acompafiamiento en los
mantenimicnios que se puedan requerir por un perodo de 36 meses o mientras dure la
garantia técnica.

g El combustible serd entregado por EF PETROECUADOR a la EERSS A, a partir
de la ransferencia de cusiodia del combustible entregado en el Terminal aledafio gue
disponga EP PETROECUADOR, serd responsabilidad de la CONTRATISTA su
transporte y Seguros necesarios en coordinacion con la EERSSA desde el inicio de las
pruebas éenicas ¥ por un periodo de 2 meses a partir de la declaracion en operacion de
las unidades generadoras.

h. La EERSSA coordinard el zoporte de seguridad fisica con personal privado,
policial y militar en los casos que la normativa aplicable lo permita.

i. La CONTRATISTA desarrollard la fase de  transferencia  tecnoldgica
(capacitacidn del personal), durante la ejecuciin del contrato, capacitando en el ambito
de la operacion, control guimico ¥ mantenimiento al personal seleccionado de Ia
EERSSA.,

J. La CONTEATISTA instalard como minimo una planta de tratamiento de agua por
nsmosis inversa con su ablandador de agua, cuyas caracteristicas de volumen de
produccion, asi como de calidad de agua que requiera, se base en ¢l manual del fabricante
del tipo de unidades de generacion a instalar, La planta de tratamiento de agua debe tener
dispositivos en linea para ¢l control de la produccidn de agua como también los
indicadores de pH, conductividad, dureza ¥ otros, Asi como también la instalacion de
tangues de almacenamiento gue suplan la demanda de agua cruda o potable v agua tratada
para 10 dias, con sus respectivas bombas de transferencias v todas las conexiones que
requiera la unidad de tratamiento de agua para su normal funcionamiento,

k. Se requiere que ¢l sisterna de alimentacion de agua a implementar sea de acero
moxidable e independiente del sistema actual.

f, La CONTRATISTA serd la encargada de implementar el sistema de contral v
supervision para las nuevas unidades generadoras, asl como de incorporar las sefiales
eléctricas de las unidades existentes ¥ su posterior integracion del SCADA de la central
al SCADA del centro de control de la EERSSA, en coordinacidn con su personal técnico,
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9, ESPECIFICACIONES TECNICAS
9.1 CAPACIDAD DE GENERACION

a La repotenciacidn de la Central Termoeléctrica Catamayo, deberd alcanzar una
potencia efectiva de 19.76MW, considerando de 14 a 15 MW en unidades generadoras
mucvas ¥ la diferencia serd suministrada por las unidades existentes. El nueve
equipamiento debe operar:

En un rango de temperatura de 15 a 40 °C ¥ a 1300 msnm.

Humedad relativa, promedio 72%

Voltaje de generacion de las unidades generadoras, 13.8kV

Revoluciones de motor, 900 rpm

Capacidad de factor de planta igual o superior a (.8

Rendimiento igual o superior a 16 k'Whigalén HFO tipo 6 v Diesel (DUAL)
Diseniada v adaptada para operacidon DUAL intensiva (heavy duty) en ambiente
de alta tlemperatura.

R

h. El transformador o transformadores que se implementen en la repotenciacion de
la 5/E Catamayo debe contar con los instrumentos v/o eguipos pam un sistema de
moniloreos, en linea con capacidad de comunicacidn ¥ que se reporte en tiempo real al
Sistema de Control de la Central.

£ Los generadores 8 implementarse deberin contar con un sistema de monitoreo de
descargas parciales en linea con capacidad de comunicacion ¥ que reporie en liempo real
al Sistema de Control de la Central (SCADA),

d. Lazs unidades de gemeracidn que forman pare de la solucion estacionaria de
generacion termoeléctrica deberan contar con un sistema de monitoreo en tiempo real de
todas las variables de la mdguing tales como; temperaturas, presiones, velocidad, niveles,
caudalez, medicidn de consumo de combustible (caudalimeros (omlizadorez), de todos
los fluidos que entren en juego en el pleno funcionemiento de la unidad, estos datos
deberin ser reflejados tanto en sitio como en el sistema de control de la Central.

E Todos los sistemas auxiliares que forman pare de la repotenciscion, debenin
reportar datos al Sistema de Control de la central Termoelécirica Catamayo, tales como
SC1, Tratamiento de combustible, Calderas (Vapor o Aceite térmico), Planta de
tratamiento de agua, medicion estitica v dinamica de combustible, eguipos suxiliares de
maquinas, entre olras.

£ Las unidades generadoras nuevas deberdn funcionar a no mds de 900rpm, esio
considerando la evolucion tecnolidgica que han tenido los motores de combustion interna.

La repotenciacion de la contral incluird en su disefio la factibilidad de generar en
condiciones emergentes, ante un evento de disparo total y/o arangue en negro (BLACK
START]). asi como la generacion en modalidad isla, con los modos de generacion, droop,
carga base, v modo isderono, realizando las respectivas pruebas en cada modo de
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10. METODOLOGIA DE TRABAJO

La propuesta de metodologia de trabajo tiene como objetive garantizar el cumplimiento
efectivo de los plazos establecidos, la adecuada conexion eléctrica y el monitoreo preciso
del desempefio encrgético de la repotenciacion de la central Termoeléetrica Catamayo.
Estos aspectos son [undamentales para lograr una operacion eficiente v exitosa del
provecto de suministro de energia.

El proveedor deberd presentar dentro de su propuesta técnica, la metodologia de trabajo,
en la cual: sin limitarse, considere al menos los siguientes aspectos:

[v 3

Movilizacion de tode el equipamiento pora la repotenciacion de la cemiral y

subestaeian repotencigeion de la central Termoeléctrica Catamayo:

Después de la Motificacidn de Inicio del Plazo Contraciual, se llevara a cabo la
movilizacion de todo el equipamiento para la repotenciacion de la central ¥
subestacion & su ubicacion final en los plazos definidos, cumnpliendo todos los
estindares. regulaciones, normativas vigentes y obteniendo los permisos
necesarios de su responsabilidad para prestar el servicio, lo cual deberd ser
supervisado por el Administrador de Contrato,

Deberi presentar el esquema de logistica para determinar el mejor enfoque de
transporte v asegurar el traslado seguro v cficiente a la central Termoelécirica
Catamayo,

Deberd presentar el plan de recursos necesarios, como transporte, equipo de izaje
y personal especializado en el manejo de carga de gran tamafio, para garantizar un
movimiento adecuado y en cumplimiento de los requisitos de seguridad v
nommativa legal vigente.

Deberda presentar permizos de trabajo aplicable a operaciones de montaje,
precomisionado, comisionado ¥ peesta en marcha de las unidades de generacian.

b. Disedios de fngenieria de lox puntos de conexidn

Tahhoni

Se deberd presentar informacion del sistema de generacion: Detallando eficiencia
termoeléctrica del sistema, consumos de combustible estimado, consumos de agua
dulee, ¥ de cualquier otro elemento que el servicio requiera.

Sobre la base de la informacion existente en la EERSSA, se debe presentar el
disefio de detalle de las conexiones de interfaz, de los sistemas de proteccion,
control, telecomunicaciones ¥ medicion necesarios  para  garantizar  una
integracion segura ¥ eficiente de las unidades generadoras al SN

Se deberd presentar catdlopos, plancs, disgramas de conexion detallados,
catilogos de partes v manuales de operacidn v mantenimiento (pdf v editable),
especificando los equipos v dispositivos que serdn usados, asi como las medidas
de seguridad v proteccidn necesarias,
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S¢ debera presentar las listas de materiales y equipos que se instalardn en la
conexidn de la central hasta la 5'E Catamayo

S deberd presentar un Plan de Montaje del sistema de conexidn de la central con
la SE Catamayo.

£ Slsrema de reporte de generacidn v consume de energia;

Deberd presentar un sistema de supervision y control en tiempo real que permita
el control ¥y monitoren la generacion, energia ¥ combustible de las unidades
generadoras, conforme a la normativa vigente.

Deberd describir la gestian v entrega de la informacion y repories a la EERSSA.
Debera descnibir las scciones ¥ equipos a instalarse para cumplir con la normativa
para supervision v control en tiempo real, en cumplimiento a la REGULACION
Mro. ARCONEL (03/16 o normativa vigente,

Debera describir el sistema de medicion comercial, a ser instalado y que cumpla
con lo establecido en la REGULACION Nro. ARCONEL 01/16 o normativa
vigenie,

11 CRONOGRAMAS

Para la elaboracion del cronograma el oferente deberd considerar el plazo, el valor de la
oferta v la secuencia de actividades conforme a la metodologia deserita. El Cronograma
serd unalizado tomando en consideracidn el plazo ofertado v Ia secoencia logica de las
actividades propuesias. Las actividades deberin estar suficienternenie diferenciadas
para permitir su adecuado control v seguimiento. Este cronograma bajo ningiin concepto
podrd aumentar los plazos de los hitos comprometidos en la oferta por la
CONTRATISTA.

12, HITOS CONTRACTUALES

Una vez suscrito el Contrato, deberd ser inmediatamente protocolizado, luego de ello el
Administrador de Contrato considerard la fecha de inicio de plazo contractual para el
control respectivo v el manejo del anticipo segin lo establecido en la seccitn FORMA
Y CONDICIONES DE PAGO de estas especificaciones técnicas,

Luego de iniciado el plazo contractual, la CONTRATISTA en un término no mayor a
tres (3) dias entregard al Administrador de Contrato para aprobacion el Cronograma
Contractual de detalle. que en ninglin caso podrd modificar el plazo de instalacion
ofertado, El Administrador de Contrato en un término no mayor a tres (3) dias revisard
v aprobard el cronograma contractual a satisfaccion de LA CONTRATANTE. Este
Cronograma al menos deberd contener los siguientes hitos:

# Maotificacion de inicio del plazo comracteal,

b
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¢ Elaboracion, revision y aprobacion de estudios de ingenieria de detalle de las
infragstructuras, civil, mecinica, elécirica, control ¥ telecomunicaciones.

*  [ropuesta ¥ aprobacidn de trabajos provisionales que incluyan equipos, materiales
¥ mano de obra, que garantice la continuidad del servicio eléetrico durante la
gjecugion del contrato.

¢ Desmontaje de las unidades generadoras v equipos auxiliares a ser restituidas v
reubicadas en las instalaciones de la central.

® Reubicacion de la unidad generadora Nro. 7 (M. Blackstone) a la posicidn de la
unidad peneradora MNro. 3 (G, Motors).

»  Adecuaciones de la infraestructura, civil, electromecinica, eléctrica, control v
telecomunicaciones de la central v subestacion.

»  Liberacion de fibrica. transporte y desembarque de las unidades generadoras v
sus equipos asuxiliares (incluye logistica de traslado hasta la central
Termoeléctrica Catamayo)

# Mhontaje e instalacion de las unidades generadoras, equipos auxiliares, de

seccionamiento, proleccion v comunicacion,
Montaje e instalacién del equipamiento para repotenciacion de la $/E Catamayo,
Integracién del SCADA local de la central al SCADA General de la EERSSA.
Aprobacion v ejecucion de pruchas técnicas funcionales de todo ¢l equipamiemo
{incluye arrangue en negro).

& Aprobacion y gjecucidn de operacidn experimental de la central Termoeléctrica.

s (peracion asistida.

® Comisionamiento

13. CARACTERISTICAS DE LOS PUNTOS DE INTERCONEXION

La central de generacién tiene como punto de conexidn la S/E Catamayo de la EERSSA
a nivel de 13.8 kV; por lo cual, la contratista deberd considerar la repotencincion de la
subestacion en su eguipamiento como Transformadores de Potencia, interruptores
{celdas), seccionadores asocindos a nivel de 69 v 13.8 k'V'; asi como, de los barrajes de 69
y 138 kY.

Para la interconexion de la central de generacién con la subestacion se deberd considerar
el suministro ¢ instalacién de un doble circuito (principal ¥ respaldo), equipamiento de
interrupeidn y seccionamiento comespondiente. El equipamiento de potencia provisto
comprenderd el suministro e instalacion de eguipos de control, protecciones v
comunicaciones, los cuales cumplirin las condiciones de filosofia de proteccidon v
comunicaciones actuales que maneju la EERSSA. Para la instalacion del equipamiento,
el contratista serd responsable de la obra civil necesaria
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Para el punto de interconexion con la subestacion, la adquisicion, contrastacion e
instalacidn de los sistemas de medicidn comereial ¥ supervision en tiempo real estardin
a cargo de la CONTRATISTA v comesponderin a lo que delermina la normativa
wigente en coordinacion con el Operador del Sistema (CEMACE).

El punto de interconexion deberd ser integrado al sistema de supervision, control,
profecciones ¥ comunicacion, cumpliendo con la normativa del CENACE y los
requerimientos de la EERSSA.

. Debe incluir el disefio, construccién v puesta en operacion de la repotenciacion de la
subestacion elevadora requerida para interconectar v suministrar la energia eléctrica
a la linea de Subwransmisitn de 69 kY de la EERSSA,

14. CONDICIONES DEL PREDIO A INSTALAR

= La CONTRATISTA deberd realizar ¢l estudio Geo-léonico de Suclo ¥
cimentaciones de las arens a ser intervenidas en la repotenciacion de la central ¥
S/E Catamayo.

&  De requerir algin tipo de adecuscion en las infraestructuras existentes, pam
garantizar la adecuada operacion de los equipos propuestos a largo plazo, correrdn
por cuenta de la CONTRATISTA, en coordinacion con la EERSSA.

15, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE:

El combustible para la generacidn de energia eléctrice, suministrado por EP
PETROECUADOR, o por quien esta disponga, serd DUAL (Diésel y/o Heavy Fuel
Ol Tipo 6.)
. A partir de la transferencia de custodia del combustible entregado en el Terminal
aledafio que disponga EP PETROECUADOR, serd responsabilidad de la
CONTRATISTA su ranspone v segurds necesanos en coordinacion con la EERSSA
desde el inicio de las pruochas técnicas v por un periodo de 2 meses a partir de la
declaracion en operacion comercial de las unidades generadoras. A partir de esta etapa
la EERSSA se encargard de proveer el combustible HFO Tipo 6 y/o Diesel en el punto
de despacho definido por EP PETROECUADOR.
. En caso de que la tecnologia de los equipos de la CONTRATISTA requiera del uso
puniual ¥ técnicamente justificade de Diésel (para arrangue v peradas de las unidades
de pemeracidn), el CONTREATISTA deberd informar oporiunamente a la
CONTRATANTE para gestionar 1a provisidn de Diésel en el punto de entrega que
defina EF PETROECUADOR,
- El Combustible suministrado por EP PETROECUADOR serd Fuel Oil No.6 yio
[esel
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El tanque principal de almacenamiento de combustible, v sus adecusciones
necesarias, facilidades de interconexion, sistema de tratamiento v calentamiento de
combustible, estarin a cargo de la CONTRATISTA. Para esto, LA CONTRATISTA
deberd incluir:

a) Tangue de Almacenamiento. Se requicre la construccion de 2 tanques para
recepcion de combustible conforme la tecnologia a emplearse, con una capacidad
-:lf: 1 80,000 galones e'u. (15 dias de sutonomia).

L

-
"

Ver Anexo 1: Mapa de ubicacion

Ver Amexo 2: Informe de Inspeccion Téenica Central Termoelécirica
Catamayo

Ver Amexe 3: Distribucion de la Central Termoeléctrica Catamayvo a
repolenciar

Ver Anexo 4: Informe de YViabilidad

Ver Anexo 5: Disponibilidad de HFO v Residuns 2024-2027

b) Tangque diario. Se requiere la construccion de 3 tanques de 30.000 galones para
consumo diario {tanques de servicio). Se requiere la construccidn de 3 tanques de
30,000 galones para sedimentacion.

-
-

)

d)

)

f)

gl

Ver Anexo 1: Mapa de ubicacion

Ver Anexo 2: Informe de Inspeccidn Técnica Central Termoelécirica
Catamayo

Wer Anexo 3: Distribucion de la Central Termoeléctrica Calamayo a
repolenciar

Wer Anexo 4: Informe de Viabilidad

Ver Anexo 5: Disponibilidad de HFO v Residuos 2024-2027

Tangue de combustible de arranque v parada. Se requiere la
construccidn de un (1) tangue de 30000 galones (para recepeion y consumo
diario de digsel 2). {ca

Tangue de aceite nueve. Se requiere la construeeion de un (1) tangue para
almacenamiento de aceite lubricante nuwevo con una capacidad de dos (2)
veees el volumen de aceite de las unidades instaladas de generacion, sujeto
a analisis previo a la aprobacidn del disefio.

Tanque de aceite usado. Se requiere la construccion de un (1) tanque para
almacenamiento de aceites usados con una capacidad de 50% del volumen
del tangue de aceites nuevos, sujeto a andlisis previo a la aprobacion del
dizsefio,

Tangue de lodos. Se requiere la construccion de un (1) tangue de residuos
(lodos) con una capacidad de 10.000 galones.

Rutas de Combustible. Desde ¢l punto de despacho que asigne EP
PETROECUADOR a la Central Termoeléctrica Catamayo.

Mota: Las capacidades anotadas de los tangues son neferenciales v su disefio ¢
implementacitn serdn de absoluta responsabilidad de la CONTRATISTA. Su
dimensionamiento serd resultado del estudio v estard sujeto a aprobacitn por el
personal téenico de la EERSSA,
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16. MONTAJE:

El desarrollo de los disefios de detalle de todos los aspectos que se requieran para
garantizar la instalacion tofal de equipes y sistemas principales y auxiliares,
incluyendo la realizacién de los esmadios que se requieran complementar v que
dependan de los tamafios, pesos y geometrias de los equipos que instalen, asi como la
total integracion a los sitios definidos, serd responsabilidad de la CONTRATISTA ¥
aprobados por el Administrador de Contrato.

. El disefio v el montaje de la malla de puesta a tierra serd sprobado por el
Administrador de Contrato ¥ serd responsabilidad de la CONTRATISTA.

. El CONTRATISTA acondicionard los sitios donde se insialard el equipamiento
electromecdnico, incluido los tangues de almacenamiento de combustible (principal
y diarios), tangues de aceites lubricantes, tangques de almacenamicnto de agua potable
y desmineralizada, con sus respectivos cubetos impermeabilizados, sistemas
auxiliares, sistemas de tratamiento de combustibles, tratamiento de agua (planta de
OSMosls inversa), trampas de grasas, edificaciones entre otras, para la repotenciacion
de la central Termoeléctrica Catamayo, segun sus necesidades v especificaciones
particulares.

. Ejecucidn de trabajos provisionales que incluyan eguipos, materiales v mano de obra,
que garantice la continuidad del servicio eléctrico durante la ejecucion del contrato,

. S¢ realizard el montaje de todos los equipos principales v ouxiliares para la
repolenciscion, en caso de gue sea requerido. seri de responsabilidad de la
CONTRATISTA la provision de equipos de izaje con personal calificado,

La CONTRATISTA serd responsable de proveer todos los insumos y materiales para
realizar el montaje de los equipos principales v auxiliares.

. El montaje se realizard aplicando criterios técnicos, siendo responsabilidad de la
CONTRATISTA. cualquier tipo de contaminacién o impacto ambiental durante |a
ejecucion de esta etapa, por o que preverd las acciones para su minimizacidn ¥
remediacion.

17. OPERACION Y MANTENIMIENTO

Crarantizar el buen estado de funcionamiento de la repotenciacidn de la Central
Termoeléctrica Catamayo, asi como s mantenimiento adecuado durante el plazo
contractual.

. Cumplir, y hacer cumplir & su personal, todas las regulaciones y normativas aplicables
a la operacion ¥ mantenimiento de la repolenciacion de la Central Termoeléctrca
Catamayo, incluyendo los requisitos de sepuridad, salud v ambientales vigentes en el
pais, asi como los procedimientos ¥ normas propios de la EERSSA.

. Cumplir con el rendimiento de la repotenciacion de la Central Termoeléctrica
Catamayo declarada en la ofena, calculado como: La Energia Neta Entregada en el
punto frontera de la Central, en un periodo mensual dividido para el Consumo de
Combustible mensual,
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. La medicion de la energia neta y del consumo de combustible se realizari conforme
la normativa emitida por la Agencia de Regulacién v Control de Recursos Maturales
no Henovables (Regulacion 001716 o la normativa vigenie) v conforme a la
metodologia (se considerard la disponibilidad de flujémetros ¥ medidores calibrados
redundantes de volumen en la entrega v los anques ajustados a 60°F),

. Declarar al Administrador de Contrato de la EERSSA los pardmetros técnicos de la

repotenciacion de la Central Termoeléctrica Catamayo para ser consideradas en la
planificacion de mediano v ¢orto plazo.

Cumplir con la programacion v despacho dispuesto por el Operador Nacional de
Electricidad CENACE.

. La capacidad de almacenamiento de combustible de la repotenciacion de la Central
Termoeléctrica Catamayo deberd permitir una autonomia de operacion a plena carga
de al menos 15 {quince) dias.

18. DISPONIBILIDAD DE PUNTO DE CONEXION PARA SERVICIOS
AUXILIARES DE LA CENTRAL Y SUBESTACION.

. La EERSSA suministrard los planos disponibles del punto de interconexion para la
evacuacion de energla al S.N.L, emplazamientos, entre otros, para que la
CONTRATISTA desarrolle la Ingenieria de Detalle para la integracion de los
circuitos de fuerza, control, proteccion y medicidn que correspondan, cuya
elaborncion estard a cargo de la CONTRATISTA v serd aprobado por el
Administrador de Contrato.
. LA CONTRATISTA, sin limitarse a estos aspectos, definird los dewalles necesarios
como: cinalizaciones, cunetas perimetrales, trampas de grasa, cubetos, sumideros,
drenajes ahiertos ¥ cerrados, aguas servidas,
. LA CONTRATISTA evaluari las instalaciones de media v baja tension para servicios
auxiliares, de acuerdo al incremento de la capacidad por los nuevos equipos, pam
postericrmente implementar su repotenciacion.
. LaCONTRATISTA serd responsable del suministro de los reservonios de agua crada,
agua potable, agua desmincralizada, que serin considerados en su propuesia y
formardn parte de su costo ¥ puesta en marcha,
. La CONTRATISTA debera proporcionar las lineas o equipos auxiliares para llegar
con la energia generada al punto de conexion v al nivel de medio voliaje indicado en
este documento,
Como parte del proceso precontractual, se coordinard visitas téenicas para que los
oferentes puedan realizar un levantamiento detalludo de las instalaciones de la central
Termoeléctrica Catamayo. Para la visita téenica se deberd coordinar con la EERSSA.

19, CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL:
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. La contratista cumplird con todas las medidas establecidas en el Plan de Mangjo
Ambicntal aprobade por el Ministerio de Ambiente ¥ / o Suminisirado por la
Contratante v la normativa ambiental vigente aplicable, en la fase que le corresponda
{repotenciacion, operacion v mantenimicnto).

. La contratista deberd mmostrar mediante monitoreos de pardametros ambientales al
menos de dos laboratorios acreditados ante el Servicio de Acreditacion Ecuatoriano
(SAE), que los equipos de generacion cumplen con los limites establecidos conforme
al Acuerdo Ministerial 097A del 30 de julio de 2015.

. La contratista deberd construir la infracstructura necesaria para cumplir con la
normativa ambiental vigente, entre ellas, pero sin limitarse a:  facilidades para
monitoreos, almacenamiento de desechos peligrosos (s6lidos v liquidos), cubetos de
contencidn para tangues de almacenamiento de combustibles ¥ de transformadores,
separadores de combustiblies, el

. Para la repotenciacion de la central Termoeléctrica Catamayo, la EERSSA pestionard
en conjunio con LA CONTRATISTA las  autorizaciones/aciualizaciones
administrativas ambientales (Certificado Ambiental, Registro Ambienial o Licencia
Ambiental) que faculten el inicio de las actividades de montmje, operacion,
mantenimiente, retiro v abandone, realizando los procedimientos de regularizacion
amhiental que dicte el Ministerio del Ambiente, Agua v Transiciin Ecolégica.

. La repotenciacidn de la central Termoeléctrica Catamayo deberd cumplir con todas
Ias regulaciones v normativas locales, nacionales aplicables a la generacidon de encrgia
v al uso del combustible, ambiental, seguridad industrial, es importante que la
CONTRATISTA realice la debids diligencia sobre las ordenansas municipales
focales vigentes,

La CONTRATISTA deberd implementar las medidas necesarias parn prevenir v
mitigar los impacios ambientales asociados a la actividad de generacidn de energia
eléctrica, de conformidad con la iecnologia ofertada, asi como remediar v compensar
aquellos impactos generados en los casos que corresponda,

. La CONTRATISTA deberd implementar su sistema de seguridad integral,
cumpliendo estandares v normativa nacional relacienada con la seguridad industrial
¥ salud scupacional,

. En caso de que la empresa CONTRATISTA requiera utilizar sustancias quimicas
aujetas a fiscalizacion, deberdin obligatoriamente calificarse ante el Ministerio del
Interior para el uso y compra local de estas sustancias, conociendo que todas las
responsabilidades del manejo v uso de este tipo de sustancias son responsabilidad de
[a CONTRATISTA. Cualquier evento como derrame, pérdida, siniestro debera
reportarlo a los entes de Control, incluide la Direccidn de Comtrol de Armas adserita
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al Ministerio antes mencionado. En caso de utilizar sustancias quimicas que sean
controladas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas deberd gestionar la
chiencion de la calificacion comrespondiente.

9. El control v seguimiento del cumplimiento de obligaciones ambientales estard sujeto
g lo eswablecide en la nommativa ambiental vigemte, Adicionalmente, la
CONTRATISTA presentara a la EERSSA informes de seguimiento al cumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental conforme la frecuencia y requerimientos que el
Administrador de Contrato lo determine.

20. INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD

Previo al inicio de la ejecucitn contractual, el Administrador del contrate designado,
conjuntamente con el contratista, deberdn verificar que se cuente con toda la
documentacidn necesaria para la ejecucidn de los productos del contrato; cualquicr
discrepancia, duda o requerimiento adicional. debe ser aclarado v solventado pronta y
oportunamente con el Administrador de Contrato, pues en caso contrario, de presentarse
la necesidad de informacion adicional después de iniciado el plazo contractual, esto no
serd motivacion para ampliaciones o promogas de plazo,

5i los oferentes consideran necesario, pueden solicitar de forma debidamente justificada
a la entidad y previo al inicio del plazo contractual, informacion adicional que requicra
para la consecucion del objeto del contrato,

El Contratista, para el desarrollo de los estudios, andlisis v repotenciacion de todos los
procesos Necesanos para 1a consecucion de los objetivos de la presente, no podm exigira
la Entidad Contratante documentaciin que no posea en sus archivos institucionales,

Es obligacidn del oferente realizar las visitas, inspecciones y/o revisiones en el sitio de
estudin, previo a la presentacion de su oferta, cuyos gastos corren por cuenia del oferente.

Los oferentes no pueden, en ningtn caso, argumentar desconocimiento para deslindar
responsabilidad sobre la gjecucidn del objeto de contratacion v sus resultados de scuerdo
con la oferta presentada, Tempoceo podrdn solicitar prirmogas o suspensiones de plazo por
desvonocimiento de las condiciones del sitio o de la informacidn disponible.

Listado de informacion disponible,
» Mapa de ubicacion,
o  Informe de Inspeccion Técnica Central Termoeléctrica Catamayo
# Distribucion de la Central Termoeléctrica Catamayo a repotenciar
o Informe de Viabilidad.
s Disponibilidad de HFO v Residuos 2024-2027
s Arquilectura existente de comunicacion de S'E Catamavo al sistema SCADA.
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¢ [Diagrama Unifilar 5/E Catamavo.
21. SITUACION ACTUAL DE LA CENTRAL TERMICA CATAMAYO
1.1 GRUPOS ELECTROGENDS

La Central Termoeléctrica Catamayo estd conformada por diez grupos generadores con
motores de combustion interna de tres fabricantes, de los cuales s¢ encuentran cuatr
unidades operables, tres no operables ¥ tres indisponibles, a 1a espera de repuestos, estos
equUipos s0n auldnomos en su operacion, aungue comparten el sistema de aire comprimido
por pares de grupos; tienen un proceso operativo similar, utilizan combustible diésel para
su funcionamiento v generacion de energia a 13.8 kV y 4.16 kV, La potencia instalada en
las diez maguinas existentes alcanza 21.47 MW, pero ln potencia efectiva en las 4
midguinas disponibles es de 4.0 KW,

Tangues de combustible

Existen tres tanques verticales metilicos sobre bases de hormigdn para almacenamiento
de combustible Diesel 2; uno principal con capacidad de 128.728 galones ¥ dos pequefios
die 23.539 y 21,814 galones respectivamente, que son los langues para servicio diario de
la planta. El grupo de tangues estin ubicados a 60 metros de la casa de maguinas en una
cota superior, disponen de diques de hormigén para proteccion de posibles derrames u
otros desgos y tienen los dispositivos para estas contingencias. En este mismo silio estin
las bombas de recepcidn v el equipo de medicién, Todos los grupos generadores tienen
un tanque diario de combustible, con excepeidn de los grupos 6 v 7 que tienen dos.

Suhesiacion

Para evacuar la energia que produce la planta generadora se dispone de una subestacion
eléctrica conformada por una barra de 13 8kV, gue cumple las funciones de recibir la
energia de los grupos generadores, suministrar a los sectores cincundantes mediante tres
alimentadores primarios {(Catamavo, MALCA v El Tambo), ademds cuenta con un
transformador de 10 MVA v otro de 5 MV A, que elevan el voliaje de 13.8 a 69 kV, de
esta barra conecta con las liness de 69 kY Catascocha, Obrapin v Gonzanamd,

La Central Termoeléctrica Catamayo. enfrenta actualmente ¢l desafio de renovar las
unidades no opemables que impactan significativamente en su capacidad disponible de
generacion elécirica. Estas unidades inactivas no solo representan un obsticulo wenico,
sino que también plantean interrogantes sobre la eficiencia operativa, €l mantenimiento
adecuado de los equipos v la planificacion a largo plazo del suministro energético en la
regitn debido a que han terminado su vida uril,

Se¢ plantea renovar laz siguientes unidades:
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Unidad de generacidn No. 1.- Se encuentra ubicada en la parte lateral del ala izquierda
de la casa de maguinas 1 junto a la unidad 2; estd asentada sobre unas vigas de acero

acondicionadas denominadas bastidor v una base de hormigén; el espacio fisico que
DCUpR esta tiene un drea aproximada de 17,29 m2,

Esta unidad ain se encuentra recuperable para operacion con | MW ¥ es de procedencia
inglesa, de marca WH ALLEN. Luego de que se consigan materiales € insumos necesarios
para su funcionamiento entrard nuevamente a generar. A mediano y largo se tiene previsio
que este grupo generador dejani de funcionar por falta de repuestos,

Unidad de generacidn No. 3.- Se encuentra ubicada en la parte intermedia del ala
izquierda de la casa de maquinas | entre las unidades 2 v 4 a sus costados; se encuentra

asentada sobre unas vigas de acero acondicionadas denominadas bastidor y una base de
hormigdn; el espacio fisico que ocupa esta unidad tiene un drea de 17,29 m2.

Se encuentra fuera de servicio desde hace un par de décadas atrds, sin embargo, fue
reemplazado por un grupo electrigeno traido de la central Macas, el cual, no fue posible
habilitarlo por falta de repuestos para renovar los conjuntos de potencia v falta de equipos
complementarios v auxiliares para su funcionamiento ¥ control.

[¥e acverdo con los datos de placa de la unidad 3. el voliaje de salida es de 4160 voltios
por lo cual es necesario contar con un transformador trifisico para elevar el voltaje a
13804 voltios ¥ poder conectarse a la barra comin del conjunto de unidades, ademds,
segin estos datos, la unidad 3 tene una potencia aparente de 3250 KV A con un factor de
potencia 0.8; es decir, 2,6 MW de potencia activa. El peso estimado de esta unidad es de
aproximadamente 55 loneladas incluidos bastidor ¥ los fluidos,

Unidad de generacién No, 6.- Estd instalada entre las unidades de generacion 7 v 8: se
encuentra asentada sobre una base de hormigon que sobresale del piso con una altura de
30 em y una longitud de 6,10 metros, sdicionalmente ocupa un espacio con una longitud
de 5 m, por lo cual el espacio fisico es de 10,10 m x 2,15 m, que representa un drea de
21,72 m3,

D¢ la inspeccion realizada en sitio, la unidad 6 es de procedencia inglesa cuyo fabricante
&5 MIRRLEES BLAKSTOMNE, sepin datos de placa esta unidad fue fabricadn en el afio
1977, es decir, al afio actual 2024 tiene 47 afios de operacitn; de la documentacidn téenica
disponible en la central, se determina que el peso estimado de esta unidad es de
aproximadamente 70 toneladas incluido los Auidos,

De acwerdo con los datos de placa de la unidad 6, el voltaje de salida es de 13800 voltios
por lo cual s conecta de manera directa a la barra comun del conjunto de unidades,
ademds, segiin estos datos, la unidad & tiene una potencia aparente de 3.6 MVA con un
factor de potencia (.8; es decir, 2,88 MW de potencia activa.

37T |58

i i

- REPUBLICA Empresa Eléctrica Regional del Sur 5.4,

fe




" REPUBLICA Empresa Eléctrica Regional del Sur §.A.
~  DEL ECUADDR

Se encuentra fuera de servicio por dafios irreparables, como es el desprendimiento del
piston No. 3 del motor, rotura del blockmaotor, cabezote del conjunto de potencia Mo, 3 ¥
posiblemente cigliefial,

De las evidencias encontradas durante la inspeccidn v evalunciéon del grupo generador
No. 6 se puedo concluir que, los dafios producidos al interior del Block camisas del motor,
conjunio de potencia, cabczote v ciglienal producto de los golpes causados por del
desprendimiento del piston y biela, nos llevaria una serie de actividades de recuperacidn
que no pudiesen ser realizadas en sitio ya gue se requiere de procedimientos especiales
para recuperar el motor que garantice una confiabilidad en su operacion.

Finalmente, debido a los dafos ocurridos en el generador se lo declara pérdida total v se
recomienda el reemplazo por una unidad mieva,

Unidad de generacidn No. 8.- La unidad generadora No. 8, se encuentra instalada en la
parte del fondo del o la derecha de la casa de maquinas 1 (nave 2], junto con las unidsdes

de generacidnm 6 v T; se encuenira asentada sobre una viga de agero ¥ una base de
hormigon, el espacio fisico que ocupa liene un drea de 21,96 m2,

De acuerdo a los datos de placa, el voltaje de salida es de 4.16 kV por lo que esth unidad
cuenta con un transformador elevador de 4.167/13.8 KV para conectarse a la barra comin
a la cstdn conectadas las demds unidades v una potencia activa de 2.5 MW,

Se encuentra fuera de servicio, pudiéndose determinar que existe deformacion y fisuras
del cigliefial que estan fuera de los limites permisibles, deformacion de tapas de cojinetes
o del soporie superior de bancada; por lo tanto, existe dafio grave en tiineles de bancada
v ciglefal. La reparacion involucra una inversion elevada para la adquisicidn de
repuestos.

Con estos antecedentes, se evidencia la necesidad de implementar 4 grupos electrdgenos
para la Central Térmica Catamayo, los dafios presentados en los unidades 1, 3, 6 v &
muestran que la mejor alternativa para garantizar un servicio de calidad serd implementar
grupos electrdgenos nuevos o en su defecto con pocas horas de operacion, los cuales
servirdn de beneficio para Loja, Cariamanga y Macara ciudades en pleno auge v gue para
su cormrecto desarrolle ¥ en pro de cumplir lo gue indica la “LEY ORGANICA DE
COMPETITIVIDAD EMERGETICA™ necesitardn de un abastecimiento eléctrico
continuo, eficiente v de calidad.

al ta
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El tanque | de manera visual s¢ encuentra en buen estado, se estima que tiene mis de 40
aftos de haberse instalado: en el afio 2019 se le hizo una limpicza interior para evacuar
los sedimentos.

Al ipual que el tanque, la tuberia indicada en pérrafos anteriores, también tiene ¢l mismo
tiempo de instalacion.

Al tanque 1 se le deben realizar distintas pruebas de campo que permitan establecer el
estado real del mismo ¥ atender a las recomendaciones del profesional.

El tangue 2 a la presente fecha se encuentra operativo, este tangue recibe el combustible
de la estacion de filtrado a través de una tuberia de 2 pulgadas.

El ianque 2 de manera general se encucntra en estado regular, tiene mids de 40 afos de
haberse instalado y que la wheria indicada en parrafos anteriores, también tiene el mismo
tiempo de instalacion.

Al anque 2 se deben realizar distintas pruehas de campo que permitan establecer el estado
real del mismo y atender a las recomendaciones del profesional.

El tangue 3 a la presente fecha se encuentra NO operativo, este tangue recibe el
combustible de la estacidn de filtrado a través de una tuberia de 2 pulgadas.

El tangue 3 de manera visual se encuentra en mal estado debido a que se han detectado
fugas de combustible por el fondo del tanquen, al igual que los dos tangues anteriores,
este tiene més de 40 afios de haberse instalado v que la tuberia indicada en parrafos
anteriores, también tienc ¢l mismo tiempo de instalacidn,

En vista que el tangue 3 se encuentra sin combustible; se recomienda la verificacion del
estado interno del tanque puesto que este andlisis reflejard el estado de los otros tangues,
ademads, debido al proyecto de modernizacidn de la central, se recomienda en base a la
nueva capacidad de generacion proyectada determinar la capacidad de diésel que se
consumird de manera diana v establecer el volumen de almacenamiento de combustible
que cumpla con los nuevos requerimisntos,

Los tanques de almacenamiento de diésel son esenciales para el proceso de generacidon
termoeléctrica en la Central Catamayo. Sin embargo, sepin las pruebas presentadas
indican, debido a su antigliedad v al desgaste asociado con su uso ¥ recogiendo las
recomendaciones presentadas, estos fangques requieren una renovacion completa. Esta
renovacion es crucial para asegurar que la operacion de la Central Termoeléctrica
Catamayo no se vea afectada por posibles fugas de combustible ademas de cumplir con
las normas que Ngen esios [Engues,
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Disvuntores

Los disvuntores presentes ¢n la Central Térmica Catamayo estin operativos desde el afio
de 1977 segin sus datos de placa. estos equipos de operaciin y seccionamiento ubicados
entre las unidades de peneracidn v la barra comin de cobre a 13,8 kY ventre esta v la
subestacion Catamayo, juegan un papel importante dentro del sistema de protecciones de
la central, pero debido su tiempo de vida til, obsolescencia tecnoldgica, falta de
repuestos ¥ ofras causas, los funcionarios de la central han tomado decisiones técnicas
con la finalidad de dar continuidad a la operatividad de la central como por ejemplo
cambio de disyuntores entre distintas unidades segiin su estado operativo.

En el diagrama unifilar se presentar las caracteristicas generales de las unidades de
generacion que actualmente se encueniran instaladas en la Central Termoeléctrica
Catamayo,

Fisicamente los tableros en los que se encuentran instalados los distintos disyuntores estin
gomo sitio limite entre o8 dos grupos de unidades de generacion descritas en parrafos
anteriores, ¢s decir, desde cada unidad de generacion existen las distintas trincheras que
comunican los conductores para la transmision de la energia a un punio comin de la caza
de maquinas v desde este punto hacia la subestacion,

Existen factores que imposibilitan dar ¢l mantenimiento a estos equipos v existe la
incertidumbre de una probabilidad alta de falla de cualquier equipo, silacion que
afectarfa la operatividad y continuidad de la central reflejéndose en la disminucion de la
potencia de generacion en caso de que se quade fuera una unidad de generacion o en la
suspension total de abastecimiento de enerpia a la subestacion Catamayo en el caso de
fulla del dnico disyuntor que intercomecta con la subestacidn en este momento; en
cualquiera de los casos generaria una alerta sobre las acciones que se han tomado o se
han dejado de tomar con respecto 8 esta situscion por parte de los funcionarios o
autoridades,

S¢ realice ¢l cambio de los disvuntores existentes por celdas de profeccion de dltima
tecnologia que permitan su control, monitoreo ¥ operacidn desde el proyectado cuarto de
control, empezando su primera etapa con la adquisicion v montaje de las celdas de
proteccion para las cuatro unidades consideradas (1, 3, 6y 8).

Disyuntores de interconexidn entre genercidn de casa de magquinas ¥ subestacion.

Al igual que los disvuntores de las unidades de generacion, estos tienen igual tiempo de
vida de operacion v adolecen de los mismos problemas que los anteriores; uno de ellos
no esta operativo por lo que toda la potencia generada en la casa de méguinas 1 solo es
transmitida por una tema, situacion gue pone en riesgo la continuidad de suministro de
energia desde la central termoeléctrica.
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En las observaciones dadas en los disvuntores de las unidades de generacion, se considerd
también los disyuntores de interconexidn entre la casa de méquinas 1 y la subestacion, se
detalléd la situscion en caso de fallas.

Adicionalmente con la adquisicidn, instalacién y puesta en servicio de los disyuniores de
las unidades de generacion, se consideren dentro de su primera etapa la adgquisicidn,
instalacion v puesta en servicio de las celdas de proteceion de la interconexion casa de
maguinas — subestacion con los mismos requerimientos técnices considerados para las
primeras celdas de las unidades de generacion.

interconexion cass maguings — subestaci

Con esta informacion, es posible estimar la cantidad de conductor que se requering para
la interconexitn entre casa milquinas y subestacion,

Se¢ verificd informacién del conductor que actualmente estd instalado entre la casa de
maquinas | y la subestacion; como por ejemplo su afo de fabricacion 1979, de 15 kV.

l.as especificaciones técnicas del conductor que reemplazard al existente estarin en
funcitn de la capacidad proyectada a instalarse en la casa de maguinas, lo que establecera
la capacidad méxima de conduceion, la caida de voltaje aceptada segin norma; ¢l mismo
que s instalard de acorde a las normas v condiciones de seguridad.

Subestacion Catamayo

La subestacion Catamayo dentro de su patio de 13,8 kV recibe la potencia penersda de la
cusa de maguinas 1 v casa de maguinas 2 a trevés de tres temas de conductores que llegan
a tres juegos de seccionadores de barm, dos temas provenientes de la casa de méguinas |
v una terna de la casa de méquinas 2

Se wmaron las dimensiones del espacio fisico del transformador de 5 MV A puesto que,
como parte del proyecto se tiene planificado incrementar la capacidad instalada de la
subestacion mediante el reemplazo del transformador existeate de 5 MVA cuvas
caracteristicas fisicas deberd encajar dentro del espacio fisico del actual transformador,

La base de hormigdn en que estd ubicado el ransformador tiene las dimenstones de 2,22
mx 1,92 m; es decir, tiene un drea de 4.26 m2.; la cubeta en la que se encuentra tiene una
dimension de 5,26m x 5,12 m, ¢s decir, un drea de 26,93 m2; el drea del trafo que limita
con las trincheras tene una dimension de 6 m x 6,12 m; es decir, un area de 36,72 m2,

El transformador de 5 MV A de la Subestacion Catamayo, se encuenira operativo; de la
inspeccidn visual, se encuentra en buen estado, segun datos de placa, este equipo tiene
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més de 30 afos de fabricacion; el espacio fisico en donde estd ubicado se encuentra en
orden ¥ limpio.

21, PRODUCTOS ¥/0 SERVICIOS ESPERADMDS.

El producto objeto de la presente contratacion es la adguisicion de una solucion de
generncion de energia en favor de la enfidad contratante. La solucidn debe ser instalada
por parte del contratista, lo cual incloye:

Informe ejecutivo de la repotencincidn de la central Termoeléctrica v S/E Catamayo,
gue incluya recomendaciones especificas para ¢l mejoramiento de la eficiencia
energética v la reduccion de emisiones.

. Entrega de la infraestructura fisica de la repotenciacion de la termoeléctrica y S/E

Catamayo, a eniera sabisfaccidn de la EERSSA.,

Estudio para la infraestructura civil, Geotécnico, infraestructura eldctrica utilizando
software especializado acorde o la magnitud del proyecto, electronica, SCATIA,
eleciromecinica ¥ telecomunicaciongs,

Estudio de gestion de combustibles v lubricantes.

Planos AS-BUILT, documentos con los procedimientos y manuales de operacion y
mantenimicnto de la central de generacidn. Dossier final del provecto ejecutado.
Documentacion técnica con especificaciones de los nuevos equipos. Asistencia
técnica en la operacion ¥ mantenimiento de las instalaciones por el periodo de 12
meses a partir de la declaracion en operacion comercial de las unidades generadoras.

. Analisis de viahilidad scondmica de las propuestas de repotenciacion, considerando

costos de inversion versus el presupuesto referencial.
Condicionamiento de la repotenciacion de la central v 5/E Catamayo.

13, PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN 1VA

El presupuesio deberd ser propuesto por los coniratistas interesados para ol siguiente
proceso, el cual deberd incluir I'VA.

CrC DE UNIDAD PRECIH) I'REI.'I
WE | CADA | DESCRIPCION CANT | g UNITARI |0
RUBRO i MEDIDA O TOTAL
46113001 | MOTORES - |
| § |GENERADORE |1  |GLOBAL
IS |
TOTAL, SIN IVA :
4. PLAZO DE EJECUCTON
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El plazo para la ejecucion del objeto del contrato ¢s de un plazo maximo de ciento ochenta
(180) dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la notificacion por escrito por
parte del administrador del contrato del inicio del plazo de gjecucian.

25. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El cien {100%) por ciento de valor de la orden de compra se efectuard de la siguiente
mancras

a) Be otorgard el veinte por ciento (20%) del valor del objete de la orden de compra
{contrato), en calidad de anticipo mediante transferencia bancaria a favor de la
contratista, previa la entrega de la garantia de buen uso del anticipo a satisfaccion
de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A., la misma que deberd
estar emitida por igual valor y presentada antes de la suscripcion del contrato.

b El setenta {70%) por ciento del valor del objeto de 12 orden de compra {contrato),
mienos la amorizacion del anticipo mediante transferencia bancana a favor de la
coniratista, contra presentacion del packing list, informe de inspeccitn v
aprobacidn en fdbrica de la comision técnica yio verificadora delegada por
EERSSA de todos los grupos electrigenos.

¢) El veinte ¥ cinco (25%) por ciento del valor restante del objeto de la orden de
compra (contrato) mediante transferencia bancaria a favor de la contratista,
posterior al montaje de equipos electrogenos a satisfaccion de EERSS A,

d) El cinco (5%) por ciento del valor restanie del objeto de la orden de compra
(contrato) mediante transferencia bancaria a favor de la comratista, posterior a la
transferencia de conocimientos y presentacion de la garantia técnica de los bienes
en las condiciones establecidas en el contrato.

Mo obstante, en caso de gue el oferente estime oportuno el desistimiento a la entrega del
anticipe €l monte total del contrato sera gjecutado conforme el mismo criterio para la
aceptacion de anticipo.

26. GARANTIAS

5S¢ deberd presentar las garantias que se detallan a continuacidn:

Diurante el plazo v vigencia del Contrato, la Contratista, a su costo v riesgo, ¥ sin perjuicio
de sus obligaciones v responsabilidades bajo ¢l Contrato, deberd contratar ¥ mantcner
vigentes las garantias previsias en este numeral.

s arantia Técnica. - La Coniratista rendird a favor de EERSSA una garantia
técnica por los equipos v servicio realizado por 36 meses o 26000 horas de
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funcionamiento, por un valor igual al cien por ciento (100%;) del costo total del
servicio,

Las pilizas presentadas deben estar debidamente respaldadas por una reaseguradora con
calificacion de riesgo no inferior a A"

¢ Carantia de Buen Uso de Anticipo. - La Contratista rendird a favor de EERSSA
una garantia por un valor igeal al cien por ciento {100%4) del valor correspondiente
al anticipo,

= Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. - Para asegurar el fiel. oportuno
v total cumplimicnto del Contrato, inclusive pam cubrr eventuales multaz, la
Contratista, entregard a la orden de EERSSA. una garamtia incondicional,
irrevocable v de cobro inmediato, otorgada por un banco o institucion financiera
eatahlecidos en el pais o por intermedio de ellos.

El monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento serd por un valor equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor total, estimado v referencial del Contrato. La Garantia de
Fiel Cumplimiento deberd mantenerse vigente por el plazo contractual y hasta que se
suscriba ¢l Acta de Entrega Recepeion Definitiva del mismo.

La Crarantia de Fiel Cumplimiento podri ser ejecutsda por EERS5A, en caso de que:
La Contratista incumpliera cualquiera de sus obligaciones conforme al Contrato.

{i) Por no realizar la renovacién dentro del tiempo establecido,

{ii)  Por aplicacion de multas gue no puedan ser descontadas de los informes
pendientes de cobro.

La Garantia de Fiel Complimiento tendr una cliusula de renovacidn automdtica o
ejecucion automstica en caso de no renovacion al vencimiento a satisfaccion de EERSSA,
en virtud de la cual la Garantia de Fiel Cumplimiento tendrd que ser renovada por lo
menos quinee {15) dias antes de su expiracion o, de lo contrario, la Entidad Financiera
Aceptable o Compafiin de Seguros Aceplable, como cormesponda, deberd pugar a
EERSSA el monto iotal de la Garantia de Fiel Cumplimienio de que s¢ iraie a su
vencimienio,

La existencia o gjecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento no limita o condiciona las
obligaciones v las responsabilidades de la Contratista para con EERSSA, ni las acciones
v derechos de EERS8A, conforme al Contrato o Normatividad, De corresponder, los
valores oo cubieros o no recuperados a través de la Garantia de Fiel Cumplimiento gue
In Contratista deba pagar 8 EERSSA conforme lo previsto en este Contrato, deberin ser
pagados por la Confratista de acuerdo con sus obligaciones conforme al Contrato. Los
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costos de expedicion de las Garantia de Fiel Cumplimiento, sus prorrogas o
modificaciones seran de cargo exclusivo de la Contratista. En caso de que la entidad
bancaria o compaiiia de seguros que otorgue la Garantfa de Fiel Cumplimiento pierda su
calificacién durante ¢l plazo de duracién v vigencia del Contrato, de manera de no
calificar como "Entidad Financiera Aceptable” o como “Compaiia de Seguros
Aceptable”, sepin corresponda, la Contratista deberd inmediatamente reemplazar la
Garantias de Fiel Cumplimiento por una Garantia de Fiel Cumplimiento nueva emitida
por una entidad que califique como "Entidad Financiera Aceptable" o “Compaiia de
Seguros Aceptable”, segim corresponda, conforme lo previsto en la normativa aplicable.

Garantia Ambiental. - La Contratista, antes de la firma del Contrato, para asegurar el
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) durante el plazo contractual,
entregard a EERS5A una garantia por el valor del cero punto cinco por ciento (0,5%) del
Precio total del Contrato

27. POLIZAS

Durante el plazo y vigencia del Contrato, la CONTRATISTA, a su costo y sin perjuicio
de sus obligaciones y responsabilidades bajo este Contrato y el Régimen Legal, deberd
contratar ¥ mantener vigentes las polizas de scguros que se indican a continuacion, las
mismas que deberin ser entregadas en la misma fecha de suscripeion del Contrato

. De Responsabilidad Civil: Por la suma asegurada de USD 250,000.00
(Doscientos cincuenta mil con M0/100 dolares de los Estados Unidos de América) que
cubra las lesiones corporales y dafios a bienes de terceros que sean legalmente imputables
al asegurado con motivo del desarmollo de sus actividades ohjeto del contrato. Esta pdliza
de Responsabilidad Civil, con alcance a cobertura extracontractual por su naturaleza v
contractual por lo particular del contrato.

. Péliza a todo riesgo de montaje/todo riesgo contratista: Con un limite no menor a
LS. 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil con (04100 délares de los Estados Unidos de
América) de riesgo combinado,

» Seguro de vida con cobertura de accidentes: Con un limite no menor a USD,
80.000,00 (Ochenta mil ddlares de los Estados Unidos de América) por muerte, y para
gastos médicos por accidente (asistencia médica) con un Umite de USD 10.000,00 (Diez
mil dilares de los Estados Unidos de Aménica) por cualguier colaborador.

. Seguro de vehiculos: Con responsabilidad civil por un valor o menor a USS
30.000,00 {Treinta mil dilares de los Estados Unidos de América). como limite
combinado, muerte accidental v gastos médicos para los ocupantes, pero no limitadas a:
Responsabilidad Civil (para dafios a terceros, para lesiones 0 muerte a una persona y para
lesiones o muerte de ung o més personas), que incluva pastos médicos por el limite
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méiximo permitido por las tarifas locales, gastos legales por asistencia juridica en proceso
legal o civil. amparo de proteccidn patrimonial, coberturas parciales por robo ¥ hurio.
La CONTRATISTA deberd obtener los polizas con una compafiia de seguros legalmente
establecida en Ecuador v que califigue como una Compafifa de Seguros registrada en la
Superintendencia de Compaiiss Valores v Seguros del Ecuador,

Las pélizas son primarias v no contributivas a cualquier seguro contratado por EERSSA,
El cobro de estas pilizas no constituird indemnizacion de los perjuicios ocasionados a
EERSSA, la cual podri obligar a la CONTRATISTA por el remanente hasta satisfaccion
completa de los perjuicios que se le legaren a ocasionar. Todas las palizas exigidas en el
Contrato deberan incluir elausulas del sipuente tenor;

a. L.a compafiia de seguros renuncia expresamente al derecho de subrogacion contra
ln CONTRATANTE. En el caso de la poliza de cumplimiento, la compafiia de seguros
renuncia a ka subrogaciin contra la CONTRATANTE,

b. La compafiia de seguros no podrd cancelar o modificar los érminos de las polizas
contratadas sin previa autorizacion expresa de EERSS A,

. La compafila de seguros incluird a la CONTRATANTE como asegurada
adicional, En el caso de la poliza de cumplimiento el asegurado serd el CONTRATANTE.

d. El pago de las indemnizaciones se realizard una vez demostrada, asi sea
extrajudicialmente, la ocurrencia del siniestro ¥ la cuantia de la pérdida por parte del
asegurado.

e El CONTRATISTA renuncia a la facultad de revocacion unilateral de las polizas
que contrate en cumplimiento del presente Contrats,

EERSSA no serd responsable por los limites deducibles o limitaciones al
condicionamiento de las pilizas sdguiridas por la CONTRATISTA. La CONTRATISTA
podra exigir de sus Sub-CONTRATISTAS la misma posicidn sobre los seguros segin
sea aplicable. La CONTRATISTA serd la dnica responsable si la indemnizacidn o
cubrimiento de la compafiia de seguros presenta deficiencias. Todos v cada uno de los
deducibles en las polizas de seguro serin asumidos por la CONTRATISTA bajo su
exclusiva responsabilidad.

En cualquiera de lus pdlizas de seguros a que se refiere esta cliusula, deber incluirse a
la CONTRATANTE como asegurada v/o beneficiaria, sepin corresponda para el cabal
cubrimiento de sus infereses. La CONTRATISTA v sus Sub-CONTRATISTAS
igualmente se¢ obligan a contratar ¥ mantener vigentes cualesquiera otras polizas de
sepuros sefialados por o legislocion ecuatoriana v/o reglamentacion vigente, bajo el

ik



sl ?{L&ﬁ“ Empresa Eléctrica Regional del Sur £.A.

presente Contrato, sumas aseguradas, ete., que en ella se sefialan para el buen desarrollo
¥ gjecucion del Conirato,

EERS5A podrd dar por terminado en forma unilateral el Contrato, cuando el
CONTRATISTA no haya cumplido con la presentacion de las polizas requeridas en el
témmino acordado en el Contrato. 8i la CONTRATISTA present las pilizas en el plazo
acordado, pero la entidad aseguradora no es la aceptada por EERSSA o los términos de
las pélizas no son los exigidos en el Contrato, la CONTRATISTA tendrd la obligacion de
modificar dichas polizas, para lo cual tendri tres (3) dias habiles a partir de recibir la
notificacion de la no aceplacion de las polizas presentadas anteriormente.

Ninguna poliza podrd ser anticipadamente eancelada por ningin concepto, a no ser con
la autorizacion de la EERSSA, caso contrario se aplicardn las sanciones estipuladas por
dicho incumplimiento, incluso con la terminacidn unilateral del contrato.

La contratacién de dichos seguros, no le exime a la CONTRATISTA de su
responsabilidad frente a las indemnizaciones que deba reconocer por cualquier dadio
causado en el cumplimiento de las actividades objeto de este contrato,

La CONTRATISTA cubrird v cancelard los siniestros menores (bajo deducibles) que
afecten los bienes, propiedades y/o personas de la EERSSA o de terceros, como
consecuencia de las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA en la ejecucion del
presente contrato; v, que no sean cubiertos por sus polizas de seguros por ser inferiores a
los deducibles de las mismas, asi como los montos que superen ¢l monto asegurado,

28. MULTAS

S aplicard una multa del 1 x 1000 del valor del contrato en forma diaria por cada dia de
retraso en la entrega de los servicios que contienen cada uno de los productos,

Para la aplicacidn de las multas se considerara lo siguiente:

a) El Administrador de Contrato notificard a la CONTRATISTA por escrito deniro del
iérmino de cincoe (3) dias de conocido el incumplimiento, dejando constancia en el
informe correspondiente, a fin de que sea descontada de la(s) informe(s) pendiente(s) de

Fago.

b} La CONTRATISTA presentard por escrito sus argumentos justificativos de descargo
dentroe del plazo de diez (10) dias comados desde la fecha en que fue notificada.

c) EERS5A ratificara o dejara sin efecto la multa, segin corresponda, dentro del plazo de
diez (10} dias contados desde la fecha de presentacian de los argumentos justificativos de
descargo

por parte de la CONTRATISTA.

d) Una vez ratificada la multa, se aplicard con cargo a cualquicra de los informes
pendiente de
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pago, sin mediar ninguna comunicacion del Administrador de Contrato.

&} Mo se aplicarin multas cuando ¢l incumplimiento sea consecuencia de circunstancias
provenientes de fuerza mayor o caso forfuito segin los estipulado en la regulacion Nro.
ARCERNNR 001-23; o, por causas justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por
el Administrador de Contrato de EERSSA.

N EERS8A podri recuperar los valores por multas aplicadas al CONTRATISTA, de las
facturas pendientes de pago emitidas por la CONTRATISTA o de la Garantia de Fiel
Cumplimiento o por cualguier otra via judicial, extrajudicial.

19, VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta se entenderd vigente hasta la suscripcidn del contrato v no serd mayor a la
suscripeion del contrato, o en todo caso su plaze de vigencia no podrd ser menor a 60
dias, de acverdo con lo establecido en el Art. 30 de la LOSNCP.

30, TIPO DE ADJUDICACION
Total
31. REAJUSTE DE PRECIOS
Mo aplica
3. PRESENTACION DE PROPLUESTA

La propuesta se presentard en idioma espofiol de forma electrinica o través de comreo
electrdnico a la siguiente direccion: oferta_catamavoid@eerssa.gob.ec hasta la hora y fecha
determinada en el comreo electrinico,

La propuesia deberd contener como minimo la siguiente informacion:

= (Cara de presentacidn de la empresa a nombre del Presidemte Ejecuiivo de
EERSSA.

* Fecha actualizada de emision de la propuesta

s Nimero de identificacion fiscal (gjemplo: VAT, FRC, RUC, TAX 1D, entre olros)

= [azin social, direccion de compafiia (ZIF OODE, Pais, teléfono, fax, e-mail de
persona de contacto)

*  Forma de pago.

*  Vigencia de la propuesta: Al menos de (1200 dias.

" Afio de fabricacion de las unidades de generacion, minimo 2020,

®  Firma de quien emite la propuesta,

*  Tiempo de entrega de los productos.

*  Alcance de la propuesta. (Solucion integral para la repotenciacion de la Central
Termoeléctrica Catamaya)

48 | 58

il Y



* " pepUBLCA R e
—  DEL ECUADOR mpresa rica Regional del Sur 5.4,

33, HITOS DE CUMPLIMIENTOS DE CONTRATO

¥ PRIMER HITO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 5S¢ entendera
cumplido este hito contra presentacion del PACKING LIST, informe de
inspeccion v verificacion en fabrica, emitida por la comisidn técnica vio
verificadora delegada por EERSSA en la que deberd participar el administrador
del contrato, misma que verificar todos los grupos electrigenos ofertados.

¥ SEGUNDM HITO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Obras Civiles,
posterior al montaje de equipos electrogenos a satisfaceion de EERSSA,

¢ TERCER HITO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Mediante la
transferencia de conocimientos, misma gque se efectuarh dentro del plazo
contractual y la presentacion de la garantia téenica de los bienes en las condiciones
esiablecidas en el contrato u orden de compra,

34. ACOMPANAMIENTO TECNICO EN LA FASE DE OPERACION

El personal minimo a ser considerado para la asistencia de operacion v mantenimiento en
Creneracion Teérmica se detalla a continuacion (uno por tumo gue cubra las necesidades
24/7): (1) Supervisor de Operaciones, (1) Supervisor de Mantenimiento, (2) Técnicos de
Mantenimiento; (2) Técnicos de Operacidn. Dependiendo de la solucidn terrestre
presentada, la cantidad final de personal podria incrementarse. En cualquier caso, se
deberd considerar un periodo de acompafiamiento téenico (operacion v mamenimicnio)
de los 12 primeros meses de operncion, ¥ la correspondiente capacitacidn de personal en
los primeros 3 meses di esta operacion.

La CONTRATISTA debera garantizar durante la egjecucion contractual la disponibilidad
del personal requerido para el cumplimiento contractual. El Administrador de Contrato
podra solicitar de manera justificada que se incorpore personal sdicional en caso de
requeritlo, hecho que serd cumplido por la CONTRATISTA 4 su propio costo.

Lo CONTRATISTA, a su costo, tiene la libertad de considerar un nimero mayor de
personas que le permitan cumplic el objeto contractual de manera eficiente, eficaz ¥
manteniendo Ia asistencia 1écnica para operacion ¥ mantenimiento o entera satisfaccidn
de la CONTRATANTE.

La CONTRATISTA, deberd considerar [a siguiente experiencia para el personal minimao
requerido durante la gjecucion contraciual:

Director de Froyecto: con experiencia como lider de provectos similares relacionados con

el suministro, instalacion v puesta en marcha de la solucion terrestre pare generacion de
energin eléctrica.
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Supervisor de Operacidn: con experiencia en cumplimiento de actividades de supervisor
de operacion en plantas de generacion térmica de la misma tecnologia, con igual o mayor
capacidad a las ofertadas,

Supervisor de Mantenimiento: con experiencia en cumplimiento de actividades de
supervisor de mantenimiento en plantas de generacion térmica de ln misma tecnologia,
con igual o mayor capacidad a las ofertadas,

Técnico de Operacian: con experiencia en actividades asociadas a la Operacion en plantas
de generacion térmica de la misma tecnologia con igual o mayor capacidad a las ofertadas,

Técnico de Mantenimiento: con experiencia en sctividades asociadas al mantenimienio
en plantas de generacion térmica de la misma tecnologia con igual o mayor capacidad a
las ofertadas,

¥ Los documentos habilmanies con firma de responsabilidad para acredifar Ia
experiencia deberdn contener la siguiente imformacién: objeto de contrato, fecha, cargo
ejercido dentro del proyecto o proyectos, monio de gjecucion, efc.

. Para justificar la experiencia antes indicada, los profesionales deberan validar esta
informacion documentadamente, & traviés de actas de recepeion v/o certificados con firma
de responsabilidad, Para este caso se debera observar lo siguiente:

a En caso de los certificados emitidos en el sector privado serdn vilidos aquellos
que son conferidos por la empresa gue requirid los servicios. Para el caso del sector
publico seran validos squellos que havan gide conferidos por autoridad competente,

Ly

o %S¢ reconocerd la experiencia presentada si el certificado emitido demuestra su
participacion efectiva, en la ¢jecuciion del o los provectos.

. El personal técnico propuesto solo podrd presentar certificados de participacion
en provectos al cien por ciento ( 100%) terminados.

. EERSSA sc reserva el derecho de constatar la verscidad v autenticidad de s
informacion ¥ de los documentos presentados pudiendo incluso solicitar informacion
adicional complementaria,

35. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE:
Experiencia Especifica minima

Para acreditar la experiencia especifica del oferente. tanto en el sector pablico como en
el privado, se considerari cualguiera de los siguientes instrumentos en los cuales deberi
constar al menos: el objeto del contrato, fecha de contratacion, el monto, valor de potencia
instalada por cada proyecto:

L Acias de Entrega Recepcion.
. Contratos u Ordenes de Trabajo w Ordenes de Servicio o Certificados.
weciiin: Rooatuerts 12 - 28 v Dimad 5058
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Unicamente estos instrumentos servirin para el cdleulo de la cantidad de proyecios que
acrediten la experiencia especifica requerida, para lo cual se considerard la
documentacion que evidencie la prestacidn efectiva del servicio, dentro de los periodos
requeridos por la EERSSA, mds no la fecha de emision del instrumento.

Para la experiencia especifica, se aceptaran uno o varios proyectos que de manera
individual o sumada alcancen la potencia minima requerida (10 MW).

Se aceptarin copias simples y Gnicamente el oferente seleccionado deberd presentar la
documentacion certificada y apostillada previo a la suseripeion del respectivo contrato.

35.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA

La experiencia especifica minima presentada se aplicard por cada uno de los sitios en
donde se oferte la solucidn de peneracitn,

. Para brindar el suministro de SOLUCION TERRESTRE DE GENERACION
ELECTRICA, se requerird que el oferente cumpla con la siguiente experiencia especifica
minima, por cada locacion a la cual ofena;

Experiencia  Especifica - | Experiencia en PROVISION DE GENERACION |

Terrestres. DE ENERGIA ELECTRICA POR MEDIO DE |
SOLUCIONES TERMICAS TERRESTRES
{(ESTACIONARIO O MOVIL) con Fuel Ol / Diesel
Potencia Efectiva mayor o igual a los 10 MW, dentro
de los 10 afios previos a la fecha de convocatoria del
procedimiento de contratacion

Nl ern minimo de | Al menos |
Provectos

Valor minimo de potencia | [0 MW
instaladn

3. EVALUACION DE LAS FROFORMAS

Sobre la hase de las propuestas que reciba la entidad, seleccionard a la que mis convenga
a los intereses institucionales, verificando que cumplan los requisitos, conforme lo
previsto en los incisos quinto ¥ sexto del ariculo 57.1 de la Ley Orginica del Sistema
Macional de Contratacién Publica. La actividad econdmica u objeto social de los
proveedores que participen deberd estar relacionada con el objeto de la contratacion. De
celebrarse el contrato contraviniendo esta norma, se aplicard lo previsto en el aniculo 64
de la Ley Orginica del Sistema Macional de Contrataciom Piblica, sin perjuicio de las
responsabilidades que determine el organismo de control competente.
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De forma dgil, rdpida, transparente v sencilla, la entided definird ln mejor propuesta,
procurando obtener los mejores costos, en cuenta al tiempo de entrega y/o forma de pago.

A continuacién, se detalla la metodologia de para cada pardmetro de la solucién de
genemacion de energia érmica lerrestre:

PARAMETRO/
VALORACION DESCRIPCION
El oferente deberd presentar, como oferta econdmica, el valor
imtegral del suministro, instalaciom, puesta en marcha ¥
Oferta econdmica | acompafamiento  téonico  de 12 meses  (operacion ¥
(40 puntos) mantenimiento) de Ia solucion de genemcion Wrmica terrestre.
La oferta ccondmica se cvaluard aplicando un  criterio
inversamente proporcional; a menor precio, mavor puntdje,
He asignard ¢l miximo puntaje de este pardmetro a aguel oferente
gue proponga un plieo menor de suministro, instalscion, montaje,
Plazo de | puesta en marcha ¥ operacidn comercial comisionamiento de la
suministro, solucidn terrestre propuesta (130 dias). Para el efecto se aplicard
instalacion, puesta | una proporcion inversa a través de una regla de tres.
en  marcha v
comisionamients | No se asignari puntaje alguno al plazo minimo de suminisiro,
CFpErcion instalacidn, puesta en marcha y  operacidn  comercial
comercial comisionamiento de la solucion propuestas (180} dias, por ser de
(40 puntos) cumplimicnto obligatorio,
ALCANCE DE LA | Se asignard el miximo puntaje de este pardmetro a aquel oferente
PROPUESTA que proponga el mayor alcance en la ofena.
(20 puntos)

37. OBLIGACIONES DE EERSSA Y EL CONTRATISTA

371

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a) Ejecutar el contrato sobre la base de las especificaciones técmicas, informes
téenicos, cronograma de contratscion ¥ toda documentacidon entregada por
EERSSA. En tal virtud, la CONTRATISTA no podrd aducir error atribuible a
EERSSA., falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para
solicitar ampliacion de plazo o incremento de costos operacionales, de conexion e
interconexion o cualquizr olro reclamo relacionado con las condiciones wenicas v

contractuales.

ki El precio del contrato deberd cubrir el valor del acompafiamiento en la operacidn v
mantenimiento durante los primeros 12 meses del contrato. Asi mismo, considerar
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un stock de repuestos ¢ insumos por los primeros 12 meses de operacion. El costo
de los matenales, equipos ¥ accesorios a incorporarse en ¢l proyecto, mano de obra,
transporte, los impuestos v tasas vigentes, la implementacion v cumplimiento de las
medidas que segin ¢l plan de manejo ambiental v planes de accion ambiental le
correspondan; asi como, los servicios para la gjecucion completa del Contrato, es
decir, todo lo necesario para el cumplimiento del objeto del contrato,

En caso de dafios de componentes en general, se deberd considerar su reemplazo
¥l reposicion inmediata, dentro de los 36 meses de garantia técnica.

Dentro de la propuesia de repolenciacion, se deberd incluir la intervencion en la
subestacion Catamayo 13.8 a 69 kV de tensitn de operacidn.

El precio del contrato deberd cubrir el valor de transferencia tecnologica
(capacitacidn) al personal de EERSSA., por un periodo de 3 meses, desde la puesta
en operacion comercial de la solucidn terrestre.

El precio del contrato deberd cubrir el suministro ¥ construccidn de la capacidad de
almacenamiento de combustible (tangues principales v tangues diarios, tangues de
sedimentacion, tangues de combustible de arangue y parada), tangques de
almacenamiento de gceites lubricantes (langue para aceile nuevo ¥ tangue de aceites
usado), tangue de lodos, tangue para SCI, tanques rezervorio de agua potable v agua
desmineralizada) de la central, que permita una autonomia de operacion a plena
carga de al menos 15 (quince) dias pam e] tangue principal, ¥ de al menos 4 (cuntro)
dias a plena carga para el o los tangue(s) diarios.

La CONTRATISTA esté obligada a cumplir con cualquier otra obligaciin que se
derive natural ¥ legalmente del objeto del contrato v sea exigible por constar en
cualquier documenio de este o en norma legal especificamente aplicable.
Coordinar los permisos v autorizaciones, gue le correspondan, necesarias ante las
entidades estatales o privadas pertinentes sin limitarse a: la importacion,
internaciin, movilizacion, construccidn, montaje, comisionado, puesia én marchn,
operacion v mantenimiento de la solucicn terrestre instalada.

Cumplir con el rendimiento promedio mensual ofenado que deberd ser igual o
mayor al definido en este documento.

Cumplir con los umbrales minimos de disponibilidad promedio menswal
remunerable definido en la normativa nacional.

Cumplir con las normas ambientales vigentes. plan de manejo ambiental, planes de
accion v demis obligaciones que se deriven de las aulorizaciones administrativas
ambientales u otra del sitio definido {central termoeléctrica Catamayo), El costo de
la implementacion, equipos ¥ lo exigido por la normativa ambiental vigente estarin
o carga de la CONTRATISTA. El cumplimiento de la normativa ambiental deberd
considerar el uso de los combustibles entregados por EERSS AL

Mantener un solo canal de comunicacion oficial con EERSSA, por intermedio del
Administrador de Contrato,

La CONTRATISTA esta obligada a cumplir ¥ reportar, de manera mensual, los
indices técnicos establecidos en ¢l Contrato,
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La CONTRATISTA estd obligada a domiciliarse en ln Repiblica del Ecuador,
previo a la firma del contrato.

La CONTRATISTA s¢ obliga al cumplimiente de lo exigido en materin de
contratacion puablica, laboral, ambiental, seguridad social, seguridad industrial,
salud ocupacional, societaria, inbutaria, Normas de Control Interno de la
Contraloria General del Estado v demas normas nacionales aplicables.

La CONTRATISTA serd responsable de pestionar las contrataciones de los
servicios hisicos para el sitio establecido (Central termoeléctrica Catamayo) donde
se realizard la repotenciacion, asi como los permisos de uso del agua utilizmda par
los procesos industriales de las planias de peneracion, que serin emitidos por la
autoridad que comrespomnda. La EERSSA complementariamente a la gestion
realizada por la CONTRATISTA, brindard el soporte necesaric v emitind
comunicaciones con los municipios e instituciones de las localidades requenidas con
gsfe fin. La CONTRATISTA deberd presentar al Admimisirador de Conirato el
informe ¥ documentacitn con la gue demuestre las acciones realizadas para evitar
netrasos o suspensiones en el plueo contractual; para el efecto el Administrador de
Contrato deberd realizar el andlisis perlinente pam la aplicacidn o no de multas, para
lo cual deberd considerar lo establecido en el Contrato. En cualquier caso. la
CONTRATISTA deberi garantizar ¢l cumplimiento del plazo contractual conforme
&l cronograma que cormesponda,

La CONTRATISTA deberd manejar de manera expedita ¥ entregar a EERSSA. a
su simple solicitud, toda la informacidn relacionada con permisas de trabajo, planes
de manejo ambiental con registros de gestion v disposicion de desechos, registros
de mantenimienio de sistemas contra incendios de acuerdo a las normativas
vigentes, planes de manejo de emergencia con sus respectivos repistros de
cumplimiento de simulacros, cumpliende los plazos establecidos en la normativa
vigente o requerimientos de las autoridades competentes para la entrega de los
TR T

La CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones esiablecidas en
la normativa laboral aplicable en el Ecuador, sin que EERSSA. tenga
responsahilidad alguna por tales cargas, ni relacion con el personal que labore en la
ejecucion del contrato, ni con ¢l personal de la o las sub-CONTRATISTAS, =i fuera
el easo.

La CONTRATISTA se obliga a cumplir con la normativa tributaria establecida en
el Ecuador,

La CONTRATISTA se obliga a que los sueldos, salarios ¥ remuneraciones a su
personal estén conforme a la normativa ecustoriana. Los contratos de trabajo
deberin cefiirse estrictamente a las leves inbutarias ¥ laborales del Ecuador. En
caso de personal internacional que mantenga una relacion comercial directa con la
CONTRATISTA, este deberd cumplir con las disposiciones que la normativa
nacional tiene establecido,

La CONTRATISTA se obliga 8 no contralar a personas menores de edad para
realizar actividad alguna durante la ejecucidn contractual; v que, en caso de que las
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autoridades del ramo determinen o descubrieren tal prictica. se someterd ¥ aceptard
las sanciones que de aguella puedan derivarse, incluso la terminacion unilateral y
anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes,
sin perjuicio de la aplicacion de multas y ejecucion de las garantias del contrato.
La CONTRATISTA debe contar o disponer de todos los permisos ¥ autorizaciones
que se necesiten para la ejecucion correcta y legal del contrato, especialmente, pero
sin limitarse al cumplimiento de legislacion ambiental, seguridad industrial y salud
ocupacional, legislacion laboral, v aguellos términos o condiciones adicionales que
s¢ hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberd colocar v dar 1odos los
avisos v advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes {sefialética,
letreros de peligro, precaucidm, etc. ), para la debida proteccion del pablico, personal
de EERS5A. v del personal de la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA se obliga a firmar v legalizar un acuerdo de confidencialidad,
referente a toda la informacién proporcionada por EERSSA. v la que se derive del
Crhjeto del Contrato,

Para el cumplimiento del objeto de contratacién por la adquisicion de selucion
terrestre de generacidn, la CONTRATISTA comard duranie la vigencia del
contrato, con el personal téenico necesario para la ejecucion de este.

Para sustituir el personal técnico, asignado al proyecto, LA CONTRATISTA
solicitard sutorizacién por escrito al Administrador de Contrato. El Administrador
de Contrato serd responsable de la verificacion y cumplimiento del perfil del
personal téenico a sustituirse.

A solicitud de EERSSA,, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal.
y la falta de cumplimiento de acuerdos definidos previamente; a su cosio, la
CONTRATISTA deberd sustituir uno o mas de los profesionales, empleados o
trabajadores asignados al provecto, dentro del plazo definido por el Administrador
de Contrato, que no serd mayor a 7 dias término.

La CONTRATISTA informari al Administrador de Contrato, sobre la
incorporacion  de  personal adicional en caso de que se requiera.  La
CONTRATISTA asumird a su costo lo referente al personal adicional.

Posterior a la culminacién del montaje y pruchas operativas de comisionamiento,
la CONTRATISTA tendré Ia obligacién de brindar ¢l acompafamiento técnico en
las direas de operacion quimico y mantenimiento por un periodo de los seis (6)
primeros meses de operacion comercial de la solucidn terresire, este
acompafiamiento gue se brindard al personal previamente establecido, cumplird con
el perfil sugerido por la CONTRATANTE.

De mutuo acuerdo las partes (Administrador de Contrato ¥ la CONTRATISTA)
definirdn la empresa Verificadora Certificada para el control de volumenes y
calidad de combustibles, actividad que serd realizada con la supervision de
delegados de las pares,

La entrega de los tanques de combustible o sistemas de almacenamiento de
combustible, tangues de almacenamiento de aceites. tanque de almacenamicnio de
lodos, tanque de agua potable v agua tratada, deberin contar con la calibracidn y
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certificacion vigente por purie de la CONTRATISTA v emitidos por una empnesa
verificadora, conforme normativa nacional,

e} Para el cilculo de rendimientos, la CONTRATISTA deberd mantener calibrados v
certificados los contadores volumétricos de combustibles, aceites lubnicantes v de
ggua (potable v tratada), en cada uno de los puntos de entrega de combustible,
conforme normativa nacional.

fty Parael cdlculo de rendimientos v la liguidacion comercial, los medidones de energia
deberan ser calibrados y certificados por el CENACE,

gg) La CONTRATISTA debe cumplir con los pardmetros téenicos de las unidades de
generacidn acordados incluidos en el formato de “Declaracion de pardmetros de
peseracion " entregado por gl CENACE, en donde se indican los rangos operativos
obligatarios.

hivy La CONTRATISTA deberd delinir a un Director o Lider del Proyecte, quien seri
responsable de coordinar con el Administrador de Contrato la adecuada ejecucidn
de las condiciones contractuales conforme a un cronograma inicial provisto por la
CONTRATISTA. el cual deberd ser revisado v aprobado por la CONTEATANTE.
asl como mantener una metodologia de wrabajo que permita maximizar la eficiencia
en la relacion de las tareas necesarias en el marco del cumplimiento de las cliusulas
contractuales, El Director o Lider de Provecto designado por la CONTRATISTA
deberd comunicarse de forma fluida en idioma espafiol.

ii} En caso de que la CONTRATISTA incluva como parie del personal asignado al
conirato para el montaje a técnicos de nacionalidad diferente a la Ecuatoriana los
framites migratorios v de regulanzacién estardn a su cargo v exclusiva
responsahilidad.

ii} LaCONTRATISTA presentard informes v reportes, de acuerdo con los formatos v
frecuencia definidos por el Administrador de Contrato de EERSS AL en funcion del
cronograma establecido, en caso de exisiir observaciones al formato establecido,
las partes lo generaran de mutuo acuerdo.

kk) La CONTRATISTA cumplira las politicas antisobomo de EERSSA.; asl como,
purantizard el origen licito de los recursos econdmicos utilizados para la gjecucion
contractial,

I} A més de las obligaciones va establecidas en el presente documento, que rige el
procese de contratecion. La CONTRATISTA esta obligada a cumplir con cualguier
otra que se derive de la naturaleza del objeto del contrato,

mm} La CONTRATISTA sc obliga a cancelar los impuoestos, tasas, multas,
coniribuciones especiales v cualguier otro pago que se derive de la ejecucion
contractual, establecido en la normativa ecuatoriana.

nn} La CONTRATISTA deberd entregar a EERSSA.. la informacién que los
Organismos de Control soliciten, para ello, el Administrador de Contrato definira
lors formatos, plazos v frecuencia para su entrega.

oo La instalacion de los sistemas para control de pardmetros durante la ejecucion
contractual (consumo de combustibles, potencias, rendimiento), asi como para el
cumplimiento de los pardmetros ambientales ¥ sus limites maximos permisibles
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definidos en la normativa ambiental vigente estardn 4 cargo de la CONTRATISTA
v serdn conforme los términos de la contratacidn v especificaciones écnicas que
forman parte de este documento, Adicionalmente, la CONTRATISTA debera
considerar la teenologia y/'o mecanismos de control necesarios que le permitan
cumplir con este fin. La CONTRATISTA deberd en la locacién dar cumplimiento
al Plan de Manejo Ambiental y la Seguridad Industrial correspondiente.

La CONTRATISTA deberd poseer/mantener polizas de seguros para el transporie
sen maritimo, fluvial v/o terrestre gue cubran sinjestros ¢ indemnizacion a terceros
{responsabilidad civil) durante ¢| proceso de movilizacion, instalacidn pruchas v
puesta en operacion de la infraestructura, asi como contar con todos los permisos y
trdmites aduaneros, necesarios requeridoz para cumplic con el objeto de la
contralacidn.

Drurante la ejecucion contractual la CONTRATISTA podra solicitar a la EERSSA,
la sustitucion del o los sub-CONTRATISTAS propuestos de ser el caso, inicamente
en caso de incumplimiento o retra=o en la ejecucion del cronogramn.

La CONTRATISTA deberi facilitar a EERSSA, la trazabilidad de las unidades de
generacion, asi como de sus partes v registros de mantenimientos realizados.

Los sistemas de control provisios ¢ incorporados en las unidades de generncion
deberin de contar con una vigencia fecnoldgica no mayor a 10 afios, los cuales
podrin ser operados de manera centralizada en una estacion de trabajo.

La contratista se obliga a presentar una solucién de dispersion de tal forma gue los
productos residuales tales como gases de combustion, residuos contaminanies, etc,
no afecten o sed minima la afectacion por contaminacion cruzada que pudiera
afectar a las demds instalaciones de EERSSA.

La contratista se obliga al funcionamiento de la Central considerando, la instalacion
de todas sus facilidades operativas, considerando sistema de combustible, de vapor,
aire, =i fuera el caso, entre otras,

La CONTRATISTA en coordinacion con la CONTRATISTA pestionard las
autorizaciones administrativas de nacionalizacion de los bienes que cormesponda,

37z OBLIGACIONES DE EERSSA,

Designar al Administrador de Contrato ¥ Supervisor necesarios, para ¢l adecuado
contrel de su ejecucion contrnctual, quienes velanin por el cabal ¥ oportunc
cumplimiento de todas v cada una de las obligaciones derivadas del mismo, por lo
que adoptaran las scciones que sean necestras para evitar incumplimientos. Las
atribuciones que el Administrador de Contrato v Supervisor serin las determinadas
en €l contrato ¥ marco legal nacional.

Motificar a la CONTRATISTA la designacion de los funcionarios por parte de
EERSSA. para la Administracitn v Supervision del instrumento contractual.
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Diar solucion a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecucion del contrato
a través del Administrador de Contrato en un término de cinco (5) dias contados a
partir de la peticion escrita formulada por la CONTRATISTA.

Hacer cumplir los procedimientos de segundad, salud, ambiente v normativa de
EERSSA,

En caso de ser necesario ¥ previo ¢l tramite legal ¥ administrativo respectivo, podra
gestionar a celebracion de contratos modificatorios ¥ complementarios, conforme lo
establecido en la LOSNCP,

EERSSA. en coordinacion con la COMTRATISTA efectuard las diligencias que
fueren necesarias para que €l contrato se ejecute en debida forma, parn lo cual, de
ser necesario, coordinard con las entidades del sector energético, asi como brindara ¢
soporte en las gestiones que la CONTRATISTA debera realizar con otras entidades
como Ministerios, Municipios, Prefecturas v aquellas instituciones que tengan
relacidn directa con la ejecucion del Contrato v gque pudieran afectar los plasos de
ejecucion contractual,

EERSSA. en coordinacidn con la CONTRATISTA gestionard las autonizaciones
administrativas ambientales (Cenificado Ambiental, Registro Ambiental o Licencia
Ambiental) para la regularizacion ambiental de la generscion termoeléctrica termestre
en el sitio establecido (Central termoelécirica Caamayo), realizando  los
procedimicntos de regularizacidn ambiental que dicte el Ministerio del Ambiente,
Apua v Transicion Ecoldgica,
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por:
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