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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

X\'\ GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
&\\ SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
EERS SVA
FORMATO SENPLADES

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL SECTOR EL GUABI ALTO
ENTIDAD EJECUTORA

ENTIDAD NACIONAL RESPONSABLE DIRECTA DEL PROYECTO: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
UNIDAD TECNICA ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
RESPONSABLE DEL PROYECTO: ING. OSCAR MONTERO M. )
CARGO DEL RESPONSABLE: GERENTE DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
TELEFONO: 072571108 EXT. 1401

COBERTURA Y LOCALIZACION

DATUM: WGS-1984

ZONA GEOGRAFICA: 17S

ZONA SENPLADES: 6 REGION: ORIENTE

PARROQUIA: EL IDEAL

CANTON: GUALAQUIZA

PROVINCIA: MORONA SANTIAGO

COORDENADA X: [757543 |

COORDENADA Y: [9624552 |

MONTO

El proyecto tiene una inversién total de : 63730.44 délares de los Estados Unidos de América.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del proyecto es de seis meses a partir de la asignacién de recursos econémicos.

SECTOR Y TIPO DE PROYECTO

El proyecto pertenece al sector 9. RECURSOS NATURALES Y ENERGIA y al subsector 9.3 GENERACION, TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA.
DIAGNOSTICO Y PROBLEMA

DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO

El proyecto se ubica en la parroquia  EL IDEAL perteneciente al cantén GUALAQUIZA de la provincia de  MORONA SANTIAGO . El cantén tiene una poblacién de 17162
habitantes, distribuida de la siguiente forma: 8465 mujeres, 8697 hombres, su poblacién se autoidentifica de la siguiente manera: Mestizo: ~ 67.1 por ciento; Indigena: 27
por ciento ; Blanco: 3.4 por ciento ; Afro: 1.9 por ciento y Montubio: 0.600000000000009 por ciento. En el cantdn existe un porcentaje de analfabetizacién de 5.8 por
ciento. La construccion del proyecto beneficiara a 8 viviendas, de las cuales 1 poseen servicio y 7 requieren del servicio de energia eléctrica.
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IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA
La situacion actual del sector se resume en tres aspectos:

a) Imposibilidad de emprender procesos productivos

b)Incentivo a la migracién

c)Aislamiento del sector hacia los medios de comunicacion

d)Ambiente inadecuado para un buen desenvolvimiento escolar de los menores de edad.

LiINEA BASE DEL PROYECTO

En el sector en donde se ejecutara el proyecto existen 1 viviendas con servicio de energa eléctrica y 7 viviendas sin servicio de energia eléctrica. Por lo tanto con la construccién
del proyecto se beneficiaran 8 viviendas.

Este proyecto se corresponde con el Plan Nacional del Buen Vivir en los siguientes aspectos:

a)Auspicia la igualdad,cohesion e integracion social y terrotorial en la diversidad.

b)Mejora las potencialidades y capacidades de la ciudadania
c)Mejora la calidad de vida de la poblacion

La presencia de redes de energia eléctrica en el sector beneficiar4 su desarrollo contando con una herramiental Gtil para la implementacién de procesos
productivos, los niveles de migracién se reducirén y la poblacién tendrd facilidad de acseso a los medios de comunicacién.

ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA.

DEMANDA:

Poblacion de referencia: 17162 habitantes en el canton GUALAQUIZA

Poblacion demandante potencial: 3432 habitantes en el canton GUALAQUIZA requieren mejora del servicio.

Poblacién demandante efectiva: 31 habitantes se beneficiaran del servicio de energia eléctrica con la construccion del proyecto.
Poblacién demandante proyectada: 142 habitantes se beneficiaran luego de la construccién del proyecto en diez afios de vida Util.
OFERTA:

Las Empresas Distribuidoras a nivel nacional no disponen del financiamiento para beneficiar a las viviendas ubicadas en los sectores rurales y urbano marginales, ya que este tipo
de proyectos desde el punto de vista social son muy rentables pero financieramente no presentan utilidades a las distribuidoras. Por esta razén no existe oferta para atender a la
poblacién demandante efectiva y se requiere del financiamiento para poder beneficiar a las viviendas que constan en el proyecto.

DEFICIT:
Por las razones estipuladas en el parrafo anterior el déficit viene a ser la totalidad de la poblacion demandante efectiva.

OBJETIVO DEL PROYECTO

OBJETIVO DE DESARROLLO
Mejorar la calidad de vida de los habitantes a beneficiarse en el proyecto: CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL SECTOR EL GUABI ALTO
OBJETIVO GENERAL

Suministrar el servicio de energia eléctrica con parametros de calidad y continuidad a los habitantes del proyecto: CONSTRUCCION DE REDES
ELECTRICAS EN EL SECTOR EL GUABI ALTO

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Construir la obra de electrificacion conforme a la homologacién de unidades de propiedad emitida por el MEER.

Construir la red de energia eléctrica de acuerdo al disefio aprobado

Construir la red de energia eléctrica bajo las normas técnicas de la Empresa Electrica Regional del Sur S.A.

Aplicar normas de seguridad industrial durante la ejecucién del proyecto.

Informar a los moradores beneficiarios conceptos de ahorro de energia y ciudado de los lementos que pertenecen a la red.

Ante la mejora de redes de energia eléctrica los moradores del sector EL GUABI ALTO podréan emprender proyectos adicionales como la construccion de
viviendas, actividades de comercio local, y de optimizacién de procesos productivos relacionados con la agricultura y ganaderia, ademas con un buen
servicio de energia eléctrica existird un ambiente adecuado para un buen desenvolvimiento escolar de los menores de edad, y el sector obtendra un
desarrollo cultural positivo.

INDICADORES DE RESULTADO

La ejecucion del proyecto contemplara:

TENDIDO DE RED DE MEDIA TENSION(Km): 3.247
TENDIDO DE RED DE BAJA TENSION(Km): 0.825
INSTALACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION (u) 6
INSTALACION DE LUMINARIAS: 0
INSTALACION DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA: 8
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MATRIZ DE MARCO LOGICO

FIN:

Mejorar la calidad de vida de los moradores del
Cantén GUALAQUIZA de la Provincia de
MORONA SANTIAGO

Al término del 2015, la
del Sur S.A. se ajustara a las
metas del Plan Nacional para
el Buen Vivir.

Empresa Eléctrica Regionall-

« INEC:

- indice de pobreza.

- indice de gasto.
Necesidades basicas
insatisfechas (NVI).

+ MEER: Subsecretaria
de Distribucion y
Comercializacion.

Participacion
del  Gobierno
Nacional  con
politicas de
Estado y entes
de  desarrollo
del Pais con
apoyo efectivo
y permanente
para el Sector
Rural y Urbano
Marginal.

PROPOSITO:

(u Objetivo General):

Dotar de Servicio Energético al Sector EL GUABI
ALTO

Al concluir la ejecuciéon del
proyecto en el afio 2015, las 8
viviendas del sector EL GUABI
ALTO quedaran con un buen
servicio de energia eléctrica.

» INEC: Cobertura del
servicio eléctrico.

» MEER: Subsecretaria
de Distribucion y
Comercializacion.

+ CONELEC: Direccion
de Supervision y
Control.

+ Empresa Eléctrica
Regional del Sur S.A.

« Aceptacion de
la poblacion a la
implementacion
del proyecto de
electrificacion.

COMPONENTES:
1. Contratacién de Materiales, Mano de Obra y
transporte en el INCOP.

2. Contratacion de Fiscalizacién en el INCOP.

Al concluir la ejecuciéon del
proyecto en el afo 2015, se
habra construido e instalado
3.247 Km de lineas de media
tensién, 0.825 Km de redes
de baja tensién, 6
transformadores de
distribucién y 8 medidores.

+ CONELEC: Direccion
de Supervision y
Control.

« Las unidades Geico,
Gefi de la Empresa
Eléctrica Regional del
Sur S.A.

» INCOP:
Publicas.

Compras

+ Contraloria General

del Estado.

de
en

. Vias
acceso
malas
condiciones.
+ Aplicacion del
Articulo 59 de
LOSNCP.

Incumplimiento
del Contratista.
Gestion
oportuna  del
financiamiento
del proyecto.

ACTIVIDADES

COMPONENTE 1

1.1 Elaboracién de Pliegos.

1.2 Adjudicacién del Proceso

1.3 Pago de Anticipo.

1.4 Pagos segln avance de Obra
1.5Acta Entrega Recepcién y pago final.

$ 44,611

COMPONENTE 2

[$ 19,119

TOTAL

|$ 63,730

+ CONELEC: Direccién|

de Supervision vl
insumos
Control. s
. .. |eléctricos.
+ Empresa Eléctrica|; Condiciones
Regional del Sur S.A. climaticas
+ INCOP: Compras
- adversas.
Publicas. -
e » Cumplimiento
+  Fiscalizacién  del ; -
en la ejecucion
proyecto

+ Asignacion de
recursos
econémicos.
Inestabilidad
del mercado de

de proyecto por

parte de la
Empresa
Eléctrica
Regional del
Sur S.A.

VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
VIABILIDAD TECNICA

Se adjunta la memoria técnica del proyecto, presupuesto, especificaciones técnicas y planos en AUTOCAD.



4.2 VIABILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA

PARAMETROS
VAN 15,652
TIR 15.13%
$ 63,730.44 RBC 3
ROI 130,128
Proyecto Es viable
0,119 $/kW-h para la compra
; 0,08 $/kW-h para la venta
FLUJO ECONOMICO
VALORES CORRIENTES
INGRESOS EGRESOS
~ o i Otros -
ANOS Inversion Inicial Kw_-h Impacto Social ingresos Kw-h Costos de O&M Flujo Neto
(USD) Vendidos Comprados
(UsbD) abonados (UsbD)
(Usb) USD (USD)
0 63730.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -63730.44
1 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
2 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
3 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
4 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
5 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
6 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
7 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
8 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
9 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
10 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
11 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
12 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
13 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
14 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
15 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
16 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
17 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
18 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
19 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
20 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
21 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
22 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
23 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
24 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
25 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
26 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
27 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
28 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
29 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
30 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
31 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
32 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
33 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
34 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
35 316.80 15600.00 0.00 471.24 5735.74 9709.82
63730.44 11088 546000 0 16493.4 200750.886 276113.274




INDICADOR ECONOMICO
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VAN 15,652
TIR 15.13%
RBC 3
ROI 130,128
Proyecto Es viable

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

CATEGORIA 1

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

En la actualidad el servicio de energia eléctrica se caracteriza por dar a la poblacién beneficios que implican el desarrollo social, cultural y tecnolégico, al no tener acseso a este
servicio en buenas condiciones la poblacién se ve perjudicada en muchos aspectos ya que la electricidad es un insumo que sirve para realizar muchas actividades. La

PRESUPUESTO
Componentes/Rubros FUENTES DE FINANCIAMIENTO ( ddlares)
Externas [ Internas
Crédito Cooperacion | Crédito Fiscales | Autogestion| A. Comunidad TOTAL
1.- CONSTRUCCION DE
LA OBRA
1.1.-PRECONTRATACION
DE LA OBRA $12,746.09 $12,746.09
1.2.-CONTRATACION DE
LA OBRA . $ 12,746.09 $12,746.09
1.3.-SUSCRIPCION DEL
CONTRATO Y PAGO DEL
ANTICIPO. $12,746.09 $12,746.09
1.4.—PRECONTRATAQION
DE LA FISCALIZACION $6,373.04 $6,373.04
1.5.-CONTRATACION DE
LA FISCALIZACION. $6,373.04 $6,373.04
1.6.-SUSCRIPCION DEL
CONTRATO Y PAGO DEL
ANTICIPO DE LOS
SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA
FISCALIZACION. $ 6,373.04 $ 6,373.04
2.-LIQUIDACION.
2.1.-RECEPCION DE LA
OBRA.
2.2.-SUSCRIPCION DEL
ACTA DE RECEPCION.
2.3.-TRAMITES DE
TERMINO DE OBRA. $6,373.05 $6,373.05
TOTAL: $ 63,730.44

ESTRATEGIA DE EJECUCION

ESTRUCTURA OPERATIVA

Funcionarios del Conelec y del MEER realizaran constantes visitas a la EERSSA para revisar el avance de la ejecucién de la obra, la misma que se ejecutara
mediante proceso de cotizacion incluido con otros proyectos de construccién de redes eléctricas. A continuacién se indica la logistica a seguir para la

ejecucion del proyecto:

1.1- PRECONTRATACION DE LA OBRA: Una vez que se obtiene la asignacién de recursos, se procede a realizar los pliegos,
solicitando los certificados de disponibilidad econédmica y presupuestaria, y la resolucién de aprobacién, documento con el cual
finaliza la actividad.

1.2.- CONTRATACION DE LA OBRA: Una vez que se emite la resolucién de aprobacién de los pliegos, se procede a publicar el
proceso en el PORTAL del INCOP, cumpliendo con lo establecido en la LOSNCP y su Reglamento, dando como resultado la
adjudicacion del proceso a la mejor oferta presentada en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. por parte de los contratistas

CONSTRUCCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL SECTOR EL GUABI ALTO

participantes.
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1.3.-

1.4.

1.5.

1.6.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y PAGO DEL ANTICIPO: Una vez adjudicado el proceso de contratacién, la Empresa
Eléctrica Regional del Sur S.A. procedera a la suscripcién del contrato con el participante adjudicado en el proceso, luego se
realiza los tramites para el pago del anticipo.

PRECONTRATACION DE LA FISCALIZACION: Se procede a realizar los pliegos, solicitando los certificados de disponibilidad
econémica y presupuestaria, y la resolucién de aprobacién de los pliego para el inicio del proceso de contratacién para los
servicios de ocnsultoria para la fiscalizacion de las obras.

CONTRATACION DE LA FISCALIZACION: Una vez que se emite la resolucién de aprobacién de los pliegos, se procede a
publicar el proceso en el PORTAL del INCOP, cumpliendo con lo establecido en la LOSNCP y su Reglamento, dando como
resultado la adjudicacién del proceso. Como este proceso se trata de servicios de consultoria y el monto por lo general no
supera a lo establecido en la LOSNCP y su Reglamento para contratacién directa de consultoria, esta actividad finaliza cuando
el consultor invitado ha cumplido con lo establecido en los pliegos.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y PAGO DEL ANTICIPO DEL PROCESO DE FISCALIZACION: Una vez adjudicado el
proceso de contratacion para la fiscalizacion de las obras, la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. procedera a la suscripcion
del contrato con el participante adjudicado en el proceso, luego se realiza los tramites para el pago del anticipo.

LIQUIDACION: Una vez que se ha construido la obra se procede con la liquidacion econémica, para lo cual se procedera
con los siguientes pasos:

2.1.-

2.2

2.3.-

RECECEPCION DE LA OBRA: Una vez que ha finalizado la construccién de la obra el fiscalizador contratado procede a realizar
la inspeccién en el sitio para verificar las estructuras montadas, longitud de tendido de redes y equipos instalados( luminarias,
centros de transformacién y medidores de energia eléctrica) . Después de estd inspeccion el fiscalizador emitird su conformidad
a través de un comunicado a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECEPCION: Una vez que el fiscalizador contratado a emitido la conformidad de la construccion
de la obra se procede a revisar la informacién de planos, planilla de rubros para el pago al contratista, informes del fiscalizador ,
para luego suscribir el acta de receciéon de la obra con el contratista y el acta definitiva de ejecucién de servicios con el
fiscalizador.

TRAMITES DE TERMINO DE OBRA: Una vez suscrita las actas de recepcion de la obra y de los servicios de consultoria para la
fiscalizacion , se procede a elaborar los documentos de términos de obra hacia los diferentes departamentos de la EEERSSA,
incluyendo la solicitud de pago correspondiente a los contratos suscritos para la construcciéon de las obras y el pedido de
liguidacién de obras a la unidad de la Gerencia de Finanzas de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCION.

No hay arreglo institucional, la ejecucién es por cotizacion y lo realizara la EERSSA.

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES

ACTIVIDAD Programacion Valorada (ddlares) TOTAL
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO | SEPTIEMBRE
T-CONSTRUCCION DE LA
OBRA $25,492.18 $ 12,746.09 $6,373.04  $6,373.04] $6,373.04 $57,357.39
2-LIQUIDACION DE LA
OBRA. $6,373.05 $6,373.05
TOTAL: $ 63,730.44
ORIGEN DE LOS INSUMOS
COMPONENTES ORIGEN DE LOS INSUMOS TOTAL
TIPO DE BIEN NACIONAL IMPORTADO
1-MATERIAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA|BIEN
OBRA 80.00% 20.00% 4238074.26%
2-MANO DE OBRA PARA
LA CONSTRUCCION DE|SERVICIO
LA OBRA 100.00% 1816317.54%
3-FISCALIZACION DE LA
OBRA SERVICIO 100.00% 318652.20%
TOTAL: 6373044.00%

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

MONITOREO DE LA EJECUCION

Durante la ejecucion del proyecto la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. procedera a designar un administrador del contrato de construccion de la obra y del contrato de
fiscalizacién con lo cual se mantendra un constante monitoreo y control de la obra, determinando al vance de la misma y constatando la atencién a los beneficiarios del proyecto.

EVALUACION DE RESULTADOS E IMPACTOS
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Luego del final de la construccién de las obras el constructor suscribra un acta de recepcién provisional y entregara toda la documentacién del proyecto ejecutado tales como,
planos, fichas con informacién de cantidades de obra y coordenadas, lista de beneficiarios y garantia de equipos utilizados en la obra. Luego de seis meses de finalizada la obra el
fiscalizar contratado debera realizar una nueva inspeccién al sitio para constatar que no exista observaciones en la obra construida, luego de lo cual si no existe observaciones se
suscribe un acta de recepcién definitiva con el constructor.

Una vez finalizada la construccion de la obra, la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. tramitara los términos de obra y archivara el expediente de la ejecucién del proyecto.

Los componentes fisicos del proyecto pasaran a ser activo de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
ACTUALIZACION DE LA LINEA BASE

La EERSSA verificara que se cumpliran los hitos de media tensién, baja tension, centros de transformacion, viviendas atendidas y luminarias.

ANEXOS

*MEMORIA TECNICA

*PRESUPUESTO

*CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
*PLANOS



MEMORIA TECNICA Y DESCRIPTIVA

CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL
SECTOR EL GUABI ALTO

CANTON: GUALAQUIZA



CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL SECTOR EL GUABI
ALTO

MEMORIA TECNICA - DESCRIPTIVA

UBICACION:

PARROQUIA: EL IDEAL
CANTON: GUALAQUIZA
PROVINCIA: MORONA SANTIAGO

1. ANTECEDENTES

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., ante la solicitud presentada por los moradores del
sector y con el objeto de cumplir con la atencién del servicio de las viviendas ubicadas en el
area de concesion, considerd la realizacion del proyecto: CONSTRUCCION DE REDES
ELECTRICAS EN EL SECTOR EL GUABI ALTO, una vez que se obtenga el financiamiento
para este proyecto se satisfara los requerimientos del servicio de energia eléctrica.

El proyecto CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL SECTOR EL GUABI ALTO
se encuentra ubicado en la parroquia EL IDEAL en el canton GUALAQUIZA de la provincia de
MORONA SANTIAGO. La ejecucién de este proyecto permitirda satisfacer la demanda
presente y futura de 8 viviendas.

2. OBJETIVOS

El presente estudio tiene como objetivo realizar el disefio de las redes de distribucion de
energia eléctrica que permitan mejorar las redes existentes, incrementar los indices de
cobertura de la EERSSA y satisfacer las necesidades presentes y futuras de los clientes.

3. DETERMINACION DE LA DEMANDA
3.1. Demanda Maxima Unitaria Proyectada

Las demandas maximas unitarias proyectadas se han considerado tomando como base el tipo
de clientes a ser beneficiado con la ejecucién del presente proyecto, estableciéndose la
siguiente clasificacion:

Sector Rural y Urbano Marginal

TIPO DE SECTOR TIPO DE CLIENTE DMUp( [KVA]
Periferie de la ciudad F 0.60
Centro parroquial G 0.50
Rural H 0.40

FUENTE: “NORMAS TECNICAS PARA EL DISENO DE REDES ELECTRICAS URBANAS Y RURALES”
EERSSA. MARZO-2012.



Adicionalmente se considera la inclusidn de las cargas correspondientes a las cocinas de induccién y a
los equipos para el calentamiento de agua para lo cual se utilizé la curva de la WESTHINGOUSE que se
muestra a continuacion:

Load Characteristics
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NUMBER OF CUSTOMERS OR UNITS

En el cuadro anterior se puede apreciar la curva RANGES, que corresponde a la carga de las
cocinas de induccién.

FC: N—0A0944 (2)

3.2. Demanda Maxima Proyectada
La demanda maxima proyectada para un punto dado se calcula mediante la expresién:
DMP=DMUp*N*FC+CI+CC @M

Donde:

DMP Demanda maxima proyectada en un punto dado. [KVA]
DMU, Demanda maxima unitaria proyectada. [KVA]
N Numero de clientes.

FC Factor de coincidencia, dado por la ecuacion (2)

Cl Carga correspondiente a las cocinas de induccion.

cC Carga de los equipos para calentamiento de agua..

3.3. Demanda Maxima de Disefo

La demanda maxima de disefio de calcula por medio de la expresién:

DMD = DMP + AP+Ce  (3)



Donde:

DMD Demanda maxima de disefio. [KVA]
AP Carga de alumbrado publico. [KVA]
Ce Cargas especiales (puntuales). [KVA]

La capacidad de cada uno de los transformadores a instalarse y el nimero de viviendas a las
que serviran, se indican en los correspondientes planos de disefio.

4. RED DE BAJA TENSION.

La red se ha disefiado para ser alimentada desde cada centro de transformacién y con sus
respectivos circuitos monofasicos a tres hilos y dos hilos 240/120 V con neutro corrido, con las
respectivas puestas a tierra en los centros de transformacion.

Las redes de baja tension seran aéreas con conductor minimo No. 2 AWG ACSR para fases y
neutro. En los tramos en los que recorren paralelamente tanto media como baja tensién, el
neutro sera el mismo para ambos niveles de voltaje.

El neutro en los terminales de red y en otros puntos indicados se conectara a tierra conforme
lo establecido anteriormente.

5. POSTES Y BLOQUES DE ANCLAJE.

Los postes a ser utilizados para la ejecucion de este proyecto seran circulares de hormigoén
armado de 12 y 10 metros y carga de rotura de 500Kg y 400Kg respectivamente, estos
deberan ser transportados hasta el lugar donde ejecutara la obra y se realizara

En el caso de que no existan vias o que las estructuras proyectadas estén distantes del
camino carrozable mas cercano, se utilizaran postes circulares plasticos reforzados con fibra
de vidrio de 12 y 10 metros y carga de rotura de 500Kg y 400Kg respectiva

Los bloques de anclaje seran de hormigén tipo liviano y cumpliran todas las normativas de la
EERSSA.

6. TENSORES.

Para los tensores se utilizara cable de acero galvanizado de alta resistencia de 9,52 mm de
diametro, varillas de anclaje galvanizadas de 5/8” x 1.8 m, y para asegurar el cable de acero
se usaran varillas de retencion preformadas GDE-1107 apropiadas para

La sujecidn del tensor al poste se lo realizara mediante entorche y para asegurar el cable en la
varilla de anclaje se utilizara el guardacabo de 3/8” con la varilla de retencién preformada GDE-:
1107. Para el caso de los tensores dobles o simples de M.T. s



7. PUESTA A TIERRA.

Se instalaran puestas a tierra con varilla de copperweld de 5/8” x 1,80m, con recubrimiento de
Cu de 254um (alta camada), conductor de Cu desnudo #4 AWG, unidos entre si con suelda
exotérmica y a la red mediante conector de compresién de aleacién de aluminio.

En el presente proyecto se ha establecido colocar la puesta a tierra en cada uno de los
transformadores a ser instalados y en los terminales de circuito de baja tension, ademas de
ser necesario también se instalaran donde solo se proyecten redes de media tension.

8. TIPOS DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES.

Los tipos de estructuras y los materiales que se deben utilizar para la construccion del
proyecto, seran los que se indican en el documento de “Homologacion de las Unidades de
Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de Distribucion Eléctrica”.



